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La littérature scientifique rapporte abondamment les cas de projets de développement logiciel qui 
débordent de leurs planifications, dépassent les ressources allouées et présentent une faible 
qualité. Les chercheurs et les praticiens essayent ensemble de résoudre cette « crise » du logiciel. 
L‘amélioration des processus de développement est un des moyens fondamentaux pour améliorer 
la qualité du logiciel et atteindre une efficacité organisationnelle. La modélisation des processus 
est un des leviers de cette amélioration. 
La modélisation des processus est une discipline du génie logiciel qui soutient la conception et la 
maintenance des processus
1
. Elle explicite les pratiques de développement pour pouvoir les 
étudier, les améliorer et les utiliser de manière répétable, gérable et possiblement automatisable. 
Les techniques de cette discipline ne cessent d‘évoluer en passant des processus maison peu 
profonds et informels des années 1960 aux processus basés sur le paradigme orienté-objet. 
L‘évolution des langages de modélisation des processus (PML) est supportée par l‘évolution des 
paradigmes
2
 du génie logiciel. Alors que cette évolution des langages est clairement marquée au 
niveau de la syntaxe définissant les composants structurant les processus, elle est moins marquée 
sur le plan de la sémantique qui reste relativement abstraite et manque d‘une description formelle 
clarifiant le sens et l‘intention des modèles de processus. L‘aspect sémantique permettrait 
pourtant de considérer différentes préoccupations du gestionnaire d‘un projet informatique selon 
des perspectives distinctes (ex. productivité, connaissances, risques, CMMI, etc.).  
Dans ce projet de recherche, nous proposons un nouveau cadre de modélisation conceptuelle, en 
complément à une description textuelle, des processus dans le but de produire des modèles de 
processus adaptés au contexte du projet à développer. Sur le plan théorique, nous proposons un 
enrichissement sémantique pour considérer différentes perspectives. Nous avons adopté une 
approche ontologique pour formaliser le concept de relations attribuées entre les composants 
                                                 
1 L‘auteur préfère le mot Processus à celui de Méthode (ou Procédé) pour souligner à la fois l‘aspect statique et 
dynamique d‘une approche de développement ou de maintenance du logiciel. 
2 Depuis la proposition de Leon Osterweil « Software Processes are Software Too », le domaine des processus à lui 
aussi ses propres paradigmes. 
vi 
 
structurant un modèle de processus. Sur le plan pratique, nous proposons un nouvel outil qui 
supporte la modélisation nommé : « Domain-Specific-Language for Software Process Modeling » 
(DSL4SPM). En plus de la perspective de modélisation orientée-Activités conforme au standard 
SPEM, l‘outil DSL4SPM offre trois autres perspectives : Gestion des connaissances, simulation 
et alignement avec le CMMI. 
La première perspective concerne l‘intégration de la gestion des connaissances dans la 
modélisation des processus. Le but étant de permettre une analyse d‘un processus selon une vue 
de l‘évolution des connaissances. L‘idée consiste à utiliser des concepts de la théorie cognitive 
pour représenter, analyser et comparer l‘ensemble des connaissances requises pour réaliser 
chaque tâche avec celles fournies par les rôles et les artéfacts. Le résultat est un tableau de bord 
qui évalue un type de risque, lié au manque de connaissances, souvent ignoré à ce jour. 
La deuxième perspective se rapporte à la simulation d‘un modèle de processus. Le but étant de 
simuler des variables stochastiques dans un modèle de processus pour analyser des scénarios au 
niveau conceptuel. L‘idée consiste à utiliser une approche probabiliste notamment la méthode 
Monte-Carlo, pour analyser le chemin critique des tâches et l‘impact de la durée de chaque tâche 
sur la durée globale du processus. Cette perspective démontre aussi la possibilité de réduire 
l‘écart entre le domaine de la modélisation et celui de la simulation. 
La troisième perspective se rapporte à l‘alignement du modèle de processus avec le corpus des 
bonnes pratiques CMMI (Capability Maturity Model Integration). Le but est d‘évaluer la 
maturité et l‘aptitude du modèle de processus à atteindre les objectifs stratégiques prédéfinis par 
l‘organisation. L‘idée consiste à aligner les modèles de processus avec les pratiques CMMI.   
Le travail de cette thèse apporte une réponse pratique aux besoins de la recherche dans le 
domaine de la modélisation des processus pour le génie logiciel en fournissant une nouvelle 
approche de modélisation supportée par un nouvel outil que nous avons développé et nommé 
DSL4SPM. L‘idée centrale est la conceptualisation des processus selon plusieurs perspectives. 
Une telle approche conceptuelle avec les trois nouvelles perspectives proposées, nous l‘espérons, 
permettra la production de processus robustes, complets et mieux adaptés à la situation du projet 





Cost and schedule of software projects are often overrun. This fact is closely-related to the 
software process and less to the final product as acknowledged by researchers and practitioners 
(Boehm, 1991; Barros et al., 2004; Roy, 2004; McConnell, 2009). However, it is also 
acknowledged that the software production is human and knowledge-intensive process, which 
means the nature of uncertainty. In order to build efficient process modeling tools, there is a need 
for conceptualization of process models to address different concerns such as a breakdown 
structure of activities, knowledge, simulation, alignment with CMMI practices and so on. 
Addressing those concerns provide a context for analysis, assessment and enhancement of 
process models, which in turn enhance the quality of software projects. 
One attempt to enhance the process modeling flexibility has been made with the tool called 
DSL4SPM (Domain-Specific Language for Software Process Modeling). DSL4SPM was 
developed and applied to bring order and structure to the software development process. It 
implements the Software & Systems Process Engineering Meta-model (SPEM 2.0) specification, 
and is characterized by: 1) a conceptual framework for designing processes in an abstract way; 
and 2) multi-view-oriented process modeling, which acknowledges the relevance of a multitude 
of issues in a process model. The conceptual framework emphasizes the relationships among the 
SPEM elements. 
The first perspective tackles the issue of knowledge management integration within the process 
modeling as a mean to improve software development process and to mitigate risks related to the 
lack of knowledge. In fact, software processes are often termed as knowledge-intensive. Despite 
this, knowledge concepts are rarely taken into account in software process modeling. We propose 
an approach which takes into account the conceptual knowledge required to perform tasks. The 
approach adds knowledge attributes to existing relationships between roles, tasks, and artifacts. 
Comparison between the attributes of a given task provides information on the knowledge 
discrepancies gaps between the SPEM elements involved. This information could be used on 
practical level to support team management to make informed decisions. 
The second perspective tackles the issue of process simulation. Indeed, planning of software 
project and its deliverables is closely-related to the software process. However SPEM-based 
software process modeling describes only structural concerns and does not support simulation. 
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We present an extension of a SPEM-based software process modeling with stochastic simulation 
aiming at: 1) Assessing risk by using Monte-Carlo simulation based on the same descriptive 
process model; 2) Reducing the gap between three communities: process modeling, process 
simulation and project management and 3) Allowing ―What if‖ experiments to help the prediction 
of changes‘ impact on project schedule. The proposed approach considers duration of tasks as a 
random variable with certain probability distribution. The results outline the critical path of the 
process model and sensitivity analysis based on spearman‘s rank correlation between durations of 
tasks and the whole process. 
The third perspective introduces the alignment of the process models with the CMMI best 
practices using DSL4SPM tool. Furthermore, we used our tool to lead an exploratory study in 
order to understand how the users of software process perceive the intention of each task of the 
process according to CMMI components. The results of the study indicate that the users are able 
to align tasks with the CMMI process area, but there is great variability in alignment with the 
finest specific practices of CMMI. However, there is a need to clarify the intention of each task 
according to CMMI components to benefit from software process improvement (SPI) initiatives. 
Therefore, the integration of CMMI in the software process modeling offers a good framework 
for this purpose. 
We believe that the framework and results presented in this thesis will provide a practical 
response to the needs of research in the field of software process modeling. The central idea is the 
conceptualization of process models from several perspectives. Such a conceptual approach with 
the three new perspectives, hopefully, will allow the design of robust, comprehensive and flexible 
processes, contributing therefore to the improvement of software engineering. The DSL4SPM 
tool that is the proof concept usability of the proposed approach will open new directions to 
software process modeling. 
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CHAPITRE 1 INTRODUCTION 
1.1 Domaine de la thèse 
Le travail présenté dans cette thèse s‘inscrit dans le domaine de l‘ingénierie des processus et plus 
spécifiquement dans le domaine de la modélisation des processus de développement logiciel 
(Software Process Modeling). La modélisation des processus est une discipline de 
conceptualisation, de construction et d‘adaptation de méthodes, de techniques et d‘outils pour le 
développement des systèmes d‘information (Brinkkemper, 1996). L‘objectif principal de la 
modélisation des processus est d‘expliciter les pratiques de développement pour pouvoir les 
étudier, les améliorer et les utiliser de manière répétable, gérable et éventuellement automatisable 
(Finkelstein et al., 1994).  
Cette thèse présente un cadre conceptuel de modélisation des processus qui prend en 
considération plusieurs préoccupations. Le reste de cette section présente quelques définitions et 
met en évidence les concepts les plus importants. 
1.1.1 Définitions 
Nous commencerons par définir ce que nous entendons par les termes « Processus de 
développement logiciel »
1
, « modèle », « méta-modèle » et « modélisation ». 
Paulk et al. définissent un processus de développement logiciel comme un ensemble d‘activités, 
de méthodes, de pratiques et de transformations utilisées par des personnes pour développer et 
maintenir du logiciel et des produits associés (ex. les plans du projet, les documents de 
conception, le code source, les cas de tests et les guides usager) (Paulk et al., 1993). Cette 
définition nous paraît très générale. Booch (1993) offre une définition qui nous rapproche plus de 
la notion de modèle de processus : 
                                                 




―Une méthode d‘ingénierie des systèmes est un processus rigoureux permettant de générer un 
ensemble de modèles qui décrit divers aspects d‘un logiciel en cours de construction en utilisant 
une certaine notation bien définie‖ (Booch, 1993). 
Le concept de modèle fait référence à une abstraction, ou une représentation simplifiée, d‘un 
système complexe réel ou conceptuel. Un modèle représente les caractéristiques du système 
qu‘on souhaite étudier, prédire, modifier ou contrôler. Une importante caractéristique du modèle 
traite de sa cohérence qui se rapporte à sa conformité par rapport à un méta-modèle. 
Un méta-modèle peut être défini comme étant un modèle pour modéliser un ensemble de modèles 
(Henderson-Sellers, 2007) ou comme une spécification (i.e., un ensemble de déclarations) pour 
l‘expression d‘une classe de modèles valides (Seidewitz, 2003). 
Pour décrire un modèle de processus (MP), on utilise un langage de modélisation des processus 
(LMP) conforme à un méta-modèle. Les LMP ont donc pour objectifs de définir, d‘analyser et 
d‘améliorer un MP qui, à son tour, permet de guider et supporter une approche de production de 
logiciel. Ils se caractérisent par une syntaxe et une sémantique. La syntaxe se concentre sur le 
style et la notation pour décrire le contenu, alors que la sémantique se concentre sur le sens (i.e., 
signification) de la construction syntaxique. 
1.1.2 Niveaux de modélisation 
Étant donné qu‘un modèle représente une abstraction de la réalité, cette représentation doit être 
conforme à un méta-modèle. La relation de « conformité » d‘un modèle par rapport à un méta-
modèle assure la cohérence d‘un point de vue théorique. Pour mieux comprendre la hiérarchie de 
conformité et les niveaux d‘abstraction, nous adoptons le point de vue de l‘OMG1. L‘OMG 
définit quatre niveaux d‘abstraction comme l‘illustre la Figure 1.1. Le niveau M0 représente le 
monde concret (ex. Artéfacts, code source, etc.). Le niveau M1 décrit les modèles qui 
représentent, de façon abstraite, le monde réel (ex. diagramme de classe, gabarit d‘un document 
de spécification, etc.). Le niveau M2, à son tour, définit les méta-modèles à partir desquels les 
modèles du niveau M1 sont créés (ex. notation UML, SPEM, etc.). Enfin, le niveau M3, nommé 
Meta Object Facility (MOF) et connu comme étant le méta-méta-modèle, définit le dictionnaire 
                                                 
1 OMG : Object Management Group (http://www.omg.org/). 
3 
 
des concepts et leurs associations qui sont utilisés ensemble pour produire un méta-modèle du 
niveau M2. 
 
Figure 1.1: Les quatre niveaux de modélisation tels que définis par l‘OMG 
Le cadre que nous proposons dans ce projet de recherche se situe au niveau M2. Il supporte la 
création des modèles de processus au niveau M1. 
1.1.3 Langages de modélisation et outils  
Depuis la proposition de Leon Osterweil « Software Processes are Software Too » (Osterweil, 
1997), plusieurs langages dédiés à la description des processus ont émergé. Cette discipline 
commence alors à créer ses propres bases théoriques. Selon (Rolland, 1998), un LMP peut être 
caractérisé de : 
 Descriptif (as-is process) qui a pour objectif de comprendre et évaluer. C‘est un 
point de vue descriptif d‘un observateur externe qui observe la façon dont le 
processus est exécuté ; 
 Prescriptif (to-be process) qui a pour objectif d‘assister les intervenants dans la 
réalisation d‘un produit. Ce type de processus établit les règles et fournit des guides 
à suivre pour atteindre une certaine performance ; 
 Exposé qui a pour objectif de modéliser un processus en fournissant sa logique. 
Plusieurs actions sont explorées et évaluées avec une argumentation rationnelle ; 




Les outils de support nommés « Atelier de génie des processus » (AGP)
1
 sont des systèmes 
logiciels qui supportent la modélisation, l‘automatisation et l‘instanciation des modèles de 
processus pour le génie logiciel (Heym et  Osterle, 1993; Arbaoui et al., 2002). 
1.1.4 Ingénierie des processus 
L‘ingénierie de la modélisation des processus peut être définie comme étant la conception et le 
développement des méthodologies destinées à la conception des processus qui guident le 
développement des systèmes d‘information (Kumar et  Welke, 1992). Dans ce contexte, la 
modélisation peut être guidée vers différentes perspectives afin de tenir compte des différentes 
préoccupations des ingénieurs des processus. Dowson énumère trois perspectives : orientée-
Activité, orientée-Produit et orientée-Décision (Dowson, 1987). Par perspective, nous entendons 
la façon dont un processus est perçu. À titre d‘exemple, un processus peut être perçu comme un 
ensemble ordonné d‘activités réalisées par des rôles dans le but de produire des éléments2 de 
travail (orientée-Activité) ; comme une accumulation de connaissances (orienté-Connaissances) ; 
ou tout simplement une planification de pratiques sur lesquelles on peut se baser pour analyser 
les risques (orientée-Risque). Dès lors, on peut discuter d‘une ingénierie des processus Multi-
perspectives qui utiliserait la structure d‘un MP pour en produire plusieurs vues. 
1.2 Problématique 
Il est largement reconnu dans le domaine de l‘industrie du logiciel qu‘un même processus n‘est 
pas approprié pour tous les projets de développement logiciel (Kumar et  Welke, 1992; Harmsen 
et al., 1994; Harmsen et al., 1994; Ralyte et  Rolland, 2001; Prakash et  Goyal, 2008). En effet, 
chaque processus est performant dans le contexte de projets pour lesquels il a été conçu. Plusieurs 
chercheurs confirment qu‘il est possible d‘améliorer les chances de réussite d‘un projet en 
                                                 
1 Les acronymes AGP « Atelier de génie processus », PCSE « Process-Centered Software Environments » et CAME 
« Computer Aided Method Engineering » font tous référence aux outils de support pour la modélisation. 
2 Traduction libre de « Work Product ». 
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personnalisant les composants du processus en fonction des facteurs
1
 spécifiques du projet 
(Harmsen, et al., 1994; Hofstede et  Verhoef, 1997). 
L‘absence d‘un cadre de modélisation conceptuelle pour le domaine des processus de 
développement logiciel implique une vision limitée des risques
2
 liés au cycle de vie d‘un projet 
informatique. L‘approche qui consiste à décrire un processus de développement de façon 
textuelle révèle plusieurs problèmes dont notamment le manque d‘une vision conceptuelle 
(Robillard et al., 2007). Alors qu‘une telle vision, idéalement supportée par un outil, faciliterait : 
1) la manipulation des composants d‘un processus ; 2) l‘orientation d‘un processus vers une 
préoccupation donnée (ex. connaissances, risques, etc.) et 3) l‘exportation du MP produit vers 
différentes plateformes (ex. Site Web informationnel, planification Ms Project, etc.). 
1.3 Objectifs de la thèse 
L‘objectif principal de cette thèse est de proposer un nouveau cadre de modélisation des 
processus pour le domaine du génie logiciel et d‘en démontrer l‘utilité avec la proposition de 
quatre perspectives originales. Ce cadre supporte plusieurs niveaux d‘abstraction, étend la 
sémantique d‘un modèle par le biais de perspectives et offre des mécanismes de validation de la 
cohérence. Le projet de recherche vise les sous objectifs suivants : 
1. Concevoir et implémenter un cadre de modélisation multi-perspectives dans le but de 
représenter et comprendre les différentes préoccupations dont doit tenir compte le concepteur 
d‘un processus pour la situation spécifique de chaque projet logiciel. Nous considérons les 
perspectives suivantes : 
1.1. Orientée-Activités avec l‘intention de modéliser l‘ordonnancement des activités en 
utilisant les trois principaux composants : Rôles-Activités-Artéfacts. 
1.2. Orientée gestion des connaissances avec l‘intention de modéliser les concepts de 
connaissance dans le but d‘évaluer le risque lié au flux des connaissances. 
                                                 
1 Référencé dans la littérature sous le thème : Situational Method Engineering (SME). 




1.3. Orientée simulation avec l‘intention de simuler certaines variables (ex. stochastique) 
d‘un modèle de processus dans le but d‘analyser, avec une méthode probabiliste, la 
criticité et la sensibilité de chaque tâche du processus. 
1.4. Orientée bonnes pratiques avec l‘intention d‘aligner les activités du processus avec le 
corpus CMMI dans le but de mesurer la capacité et l‘aptitude. 
2. Conforme au méta-modèle SPEM sur le plan de la syntaxe et riche au niveau sémantique 
par l‘exploitation des relations attribuées entre les composants structurant (i.e., éléments 
SPEM) un modèle de processus. Ainsi, l‘accent est mise plus sur l‘aspect interaction entre les 
différents éléments que sur l‘aspect structure du processus. 
3. Les modèles de processus résultant de cette modélisation devront être : 
3.1. Cohérents : utilisation d‘un moteur de règle pour valider la cohérence selon un arbre 
de règle prédéfini. 
3.2. Flexibles : suffisamment pour s‘ajuster au fur et à mesure de l‘évolution du projet.  
3.3. Exportables : vers d‘autres plateformes (Site web, Ms Project, etc.) 
1.4 Méthodes de recherche 
Pour les fins de cette thèse, nous avons adopté deux méthodes
1
 de recherche : l‘analyse 
conceptuelle
2
 et le concept de mise en œuvre3 (Glass, et al., 2002). Ces deux méthodes ont été 
utilisées pour les trois volets du projet, à savoir : l‘implémentation du cadre de modélisation, la 
perspective de gestion des connaissances et la perspective de simulation. 
                                                 
1 Comparativement à d‘autres domaines tels que la médecine ou la sociologie, la recherche en génie logiciel (GL) a 
été souvent critiquée d‘immature et de «non scientifique» dans son approche Glass, R. L., I. Vessey, et al. (2002). 
"Research in software engineering: an analysis of the literature." Information and Software Technology 44(8): 491-
506. La majorité des critiques convergent vers l‘aspect validation. L‘explication de ce fait peut être attribuée à 
l‘évolution rapide et propagée du GL. 
2 Le terme en anglais est : « conceptual analysis ». 
3 Le terme en anglais est : « concept implementation/proof of concept ». Selon Glass et al. (2002), ces deux méthodes 
de recherche représentent 71.2% d‘utilisation dans le domaine du software engineering. 
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1.5 Approche utilisée 
Pour la réalisation du cadre de modélisation, nous avons adopté une approche basée sur les points 
suivants : 
 Le standard « Software & Systems Process Engineering Meta-model » (SPEM 2.0) 
constitue une bonne référence de concepts pour structurer un processus. Toutefois, 
il a besoin d‘être soutenu par une sémantique opérationnelle.  
 La sémantique d‘un MP peut être améliorée en ajoutant de l‘information dans les 
relations entre les différents éléments SPEM. Ces relations dépassent les limites du 
mécanisme de classificateurs qui découle d‘UML. Par conséquent, le concept de 
relations attribuées peut être formalisé selon une vision ontologique adaptée au 
langage spécifique du domaine de la modélisation des processus. 
 Le concept de relations attribuées pourrait enrichir la sémantique d‘un MP. En 
d‘autres mots, il est possible de mettre de l‘avant une approche de modélisation 
interactionniste en plus de l‘approche structurationniste proposée par SPEM et ce, 
en focalisant sur les relations entre les différents éléments. 
 Il est possible de dresser différentes perspectives. Chaque perspective est basée sur 
un ensemble d‘attributs répartis entre les éléments structurant et les relations. La 
combinaison de ces perspectives pourrait produire un modèle de processus intégré, 
consistant et complet. 
 Un cadre de conception graphique avec plusieurs niveaux d‘abstraction peut 
améliorer la modélisation, la présentation et l‘adaptation d‘un MP pour la situation 
d‘un projet. 
 L‘implémentation de l‘outil de modélisation comme plug-in d‘un environnement 
de développement (IDE) rapproche le processus de ceux qui vont l‘utiliser. Ceci 
pourrait simplifier la conception et assurer une certaine flexibilité de modification 
au fur et à mesure de l‘évolution du projet.  
 Il est possible d‘intégrer dans un modèle de processus la représentation du flux de 
connaissances, et ce, selon une approche cognitive. Cette représentation devrait 
améliorer notre vision des processus (i.e., leur qualité) et devrait aussi identifier les 
risques potentiels liés au manque de connaissances. 
 Un modèle de processus descriptif peut être simulé. Ce qui pourrait réduire l‘écart 




Notre contribution pour le domaine de la modélisation des processus s‘inscrit sur plusieurs fronts. 
Premièrement, nous avons développé une nouvelle approche de modélisation de processus guidée 
par les modèles. L‘idée centrale est d‘offrir un cadre conceptuel pour représenter les processus de 
façon plus abstraite, en utilisant les modèles, dans le but de les exporter sur différentes 
plateformes. Nous proposons un nouveau cadre conceptuel multi-perspectives de modélisation 
des processus qui tient compte des préoccupations situationnelles d‘un projet de développement 
logiciel. Ces perspectives permettent de rationaliser les prises de décisions et guider l‘approche 
de modélisation vers des buts spécifiques. Initiées d‘abord par Dawson (Dowson, 1987), puis 
mises de l‘avant par (Curtis et al., 1992), quatre perspectives de modélisation ont été recensées : 
Fonctionnelle pour la représentation des activités et les tâches à réaliser ; Comportementale pour 
représenter l‘ordonnancement des activités ; organisationnelle pour décrire les rôles responsables 
de la réalisation des activités ; informationnelle pour décrire les entités d‘information (artéfacts) 
manipulées dans un processus. 
Plus concrètement, les contributions majeures de la thèse sont : 
1.6.1 Niveau ingénierie 
 Nous avons proposé un nouveau formalisme pour la modélisation des processus de 
génie logiciel. Ce formalisme améliore la qualité du méta-modèle en focalisant sur 
les relations entre les éléments structurant un MP. 
 Nous avons conçu et implémenté l‘outil DSL4SPM dédié à la modélisation des 
processus de génie logiciel sur la base d‘une architecture modulaire et évolutive. 
 Nous avons intégré des mécanismes de validation de la cohérence des MP produits 
par l‘utilisation d‘un moteur de règles et des algorithmes d‘inférence. 
 Nous avons démontré qu‘il est possible de dresser plusieurs perspectives sur la 
base d‘un même modèle par son enrichissement sémantique. 
1.6.2 Niveau scientifique 
 Formalisation d‘une perspective orientée gestion des connaissances dans le but 
d‘évaluer les risques liés au manque de connaissances permettant de livrer un 
produit logiciel de qualité. 
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 Intégration d‘une perspective de simulation stochastique avec la méthode Monte-
Carlo pour évaluer les risques de planification dans les modèles de processus. 
 Validation du potentiel et des bénéfices des quatre perspectives proposées. 
1.7 Plan de la thèse 
Dans une première partie, nous présentons une revue analytique de la littérature dans le domaine. 
Le chapitre 2 expose, d‘abord, le modèle d‘analyse qui nous a permis de classifier et ordonner les 
différentes facettes et ensuite, un aperçu théorique de chacune de ces facettes.  
Dans une deuxième partie dédiée à l‘ingénierie, nous exposons le cadre conceptuel de 
modélisation des processus et l‘outil nommé DSL4SPM qui a été réalisé dans le cadre de cette 
recherche. Ainsi, le chapitre 3 insiste sur l‘aspect théorique de formalisation du concept de 
relations attribuées et présente les motivations de l‘outil et l‘architecture qui supporte ses 
différentes fonctionnalités. 
Dans une troisième partie, nous étudions et analysons trois nouvelles perspectives : gestion des 
connaissances, simulation et alignement avec le CMMI. Nous démontrons ainsi l‘extensibilité du 
cadre proposé et contribuerons à produire des MP robustes et complets. Le chapitre 4 détaille la 
perspective de la modélisation des connaissances qui étend le méta-modèle, sur le plan théorique, 
et offre un tableau de bord pour l‘évaluation des flux de connaissance sur le plan pratique avec 
l‘outil DSL4SPM. Le chapitre 5 présente une perspective de simulation qui utilise la méthode 
Monte-Carlo pour estimer l‘incertitude dans la réalisation de chaque activité du MP. Le chapitre 
6 présente une perspective d‘alignement avec CMMI et une étude exploratoire qui lui est reliée. 
Enfin, les deux derniers chapitres 7 et 8 présentent respectivement une discussion générale qui 
met en évidence les bénéfices et les limites de nos contributions et une conclusion suivie d‘une 




CHAPITRE 2 REVUE ANALYTIQUE DE LA LITTÉRATURE 
Ce chapitre présente la revue analytique de la littérature concernant le domaine de la 
modélisation des processus. Nous présenterons des revues de littérature plus spécifiques pour les 
trois perspectives : gestion des connaissances, simulation CMMI respectivement aux chapitres 4, 
5 et 6. 
Vu la diversité des aspects du domaine de la modélisation des processus, nous abordons cette 
revue de la littérature avec une approche ontologique
1. L‘objectif est certes de cerner les 
connaissances liées à ce domaine, mais aussi de comprendre les liens et les interactions entre les 
différents aspects du domaine étudié. Ainsi, nous présentons d‘abord notre modèle ontologique 
qui servira à analyser la littérature. Ensuite, nous détaillerons chaque composant de ce modèle. 
 
2.1 Modèle d’analyse ontologique 
Le modèle ontologique que nous proposons permet d‘analyser la littérature sur la base de quatre 
facettes
2
 présentant chacune un aspect particulier du modèle de processus (MP): perspective, 
utilisation, création et support. Chaque facette regroupe un ensemble de critères qui définit des 
caractéristiques communes adressant une vue particulière sur le MP. La Figure 2.1 présente une 
vue panoramique de cette ontologie. 
                                                 
1 Selon Gruber une ontologie est une spécification explicite et formelle d‘une conceptualisation du domaine à l‘étude 
Gruber, T. R. (1995). "Toward principles for the design of ontologies used for knowledge sharing." International 
Journal of Human-Computer Studies 43(5-6): 907-928. Cette spécification définit formellement le vocabulaire des 
concepts du domaine, leurs propriétés, et les relations et les contraintes entre ces concepts. 






Figure 2.1: Ontologie du domaine des modèles de processus 
Force est de signaler que cette vue ontologique nous a aussi permis de structurer les exigences de 
l‘outil supportant notre cadre de modélisation (voir chapitre 3). Les sections suivantes présentent 
les quatre facettes en insistant sur le rationnel du choix des critères/sous critères, leurs valeurs 
possibles et une brève description des liens avec d‘autres critères (présentées par les relations R 
dans la Figure 2.1) quand ils sont pertinents dans le cadre de notre projet de recherche. 
2.2 Facettes de l’ingénierie des processus 
2.2.1  Facette perspective 
La définition de ce qu‘est un MP dépend de la perspective par laquelle il est guidé. La 
perspective reflète non seulement la manière dont un processus est perçu mais aussi comment il 
est représenté, utilisé et les objectifs qu‘il cible. 
Selon Dawson, repris après par Rolland, un MP peut être orienté selon trois 






Nous ajoutons à ces perspectives trois autres qui nous paraissent importantes tout 
particulièrement d‘un point de vue identification et gestion de risques spécifiques : 
 Orienté-Gestion des connaissances, 
 Orienté-Simulation. 
 Orienté-CMMI. 
Un processus orienté-Activité met l‘accent sur l‘ordonnancement des activités pour produire du 
logiciel (Royce, 1987; Curtis, et al., 1992; Humphrey et  Feiler, 1992). Cette orientation, 
largement adoptée aujourd‘hui, se base sur une vision taylorienne1 dans un but précis 
d‘organisation du travail. Une liste séquentielle d‘activités à réaliser semble convenir aux 
gestionnaires de processus et de projets. Elle convient partiellement aux développeurs qui perdent 
le rationnel derrière l‘activité vu qu‘ils sont plus orientés produit. Un processus orienté produit 
est une orientation presque similaire à la précédente, avec en plus un lien direct vers le produit. 
Ainsi, le résultat de l‘élément de travail (i.e., artefact) est directement lié à l‘activité. Cette 
orientation permet, d‘une part, aux développeurs de mieux comprendre les attentes de l‘activité, 
et d‘autre part, aux gestionnaires de contrôler et faire du monitorage sur le projet. Cette 
perspective qui semblait être écartée revient en force dans les nouvelles plateformes de travail 




 (IBM) et quelques versions 
adaptées de SVN
4
. Cette perspective était écartée dans le but de déconnecter le processus du 
projet en vue d‘une réutilisation universelle du processus, elle revient parce que c‘est un excellent 
moyen de gouverner le projet. Un processus orienté-Décision est perçu comme un ensemble de 
décisions interreliées prises pour un objectif précis d‘implantation d‘un produit. Ce type de 
modèle met en avant l‘intention au détriment de l‘activité (Jarke et al., 1992). À titre d‘exemple, 
                                                 
1 Le taylorisme est une méthode de travail apparue en 1880. Elle définit les tâches et les conçoit de manière à 
améliorer la productivité. 
2 VSTS : http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=c7a809d8-8c9f-439f-8147-
948bc6957812 
3 Jazz : http://jazz.net/ 
4 SVN, un outil de gestion de version pour le code source: http://subversion.tigris.org/ 
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les décisions liées à la gestion du risque peuvent être incohérentes avec celle liées à la 
productivité (ex. prototypage, itérations fréquentes, etc.). 
Un processus orienté-Gestion des connaissances considère un projet de développement comme 
une accumulation de connaissances (projet d‘apprentissage) du début jusqu‘à la fin. Les éléments 
de travail (i.e., Artéfacts) matérialisent ces connaissances (Davenport et  L. Prusak, 1998; 
Robillard, 1999; Rus et  Lindvall, 2002; Bjørnson et  Dingsøyr, 2008; Dakhli et  Ben Chouikha, 
2009). Un processus orienté-Simulation peut anticiper certains types de risque. Ce domaine a été 
longtemps considéré comme disjoint du domaine de la modélisation des processus (Abdel-Hamid 
et  Madnick, 1991). Nous pensons que la technologie et les paradigmes, particulièrement celui 
orienté modèles, ont acquis suffisamment de maturité pour permettre l‘intégration des deux 
domaines. Plusieurs propositions d‘intégration ont été rapportées dans la littérature (Roy, 2004; 
Wu et al., 2006; Park et al., 2008). 
La synthèse de ces différentes perspectives amène la question suivante : est-il possible de 
modéliser plus qu‘une perspective dans un MP ? Si on adopte la proposition de Leon Osterweil 
« Software Processes are Software Too » (Osterweil, 1997), et qu‘on admet que le 
polymorphisme est un des piliers du paradigme objet-orienté, alors nous pouvons supposer 
qu‘une version adaptée du polymorphisme (i.e., perspective) au niveau méta contribuerait à 
l‘amélioration des modèles de processus. 
2.2.2  Facette utilisation 
Alors que l‘orientation (ou intention) d‘un MP peut être soulignée à travers la/les perspectives 
adoptées, son utilisation peut être envisagée dans un des trois domaines : domaine du modèle, 
domaine de mise à disposition et domaine de performance (Derniame et  Oquendo, 2004). La 




Figure 2.2: Domaines de l‘ingénierie des processus 
Le domaine du MP contient les caractéristiques des modèles de processus ou fragments de 
processus. Ces caractéristiques sont exprimées avec une notation précise et une spécification sur 
comment le modèle peut être instancié. Cette notation peut être formelle ou semi-formelle. 
L‘ensemble des modèles qui présentent les mêmes caractéristiques constitue un méta-modèle 
(Henderson-Sellers, 2007). 
Le domaine de mise à disposition d‘un MP englobe ce qui prend place pour supporter, guider et 
appuyer la performance des projets gouvernés par le MP. La mise à disposition comprend la 
personnalisation et l‘instanciation. La personnalisation implique l'adaptation d'un MP générique à 
un projet spécifique, alors que l‘instanciation est le fait de lier les artéfacts du processus 
personnalisé aux produits concrets et aux ressources du projet. Ce domaine est supporté par des 
outils communément nommés « Atelier de génie processus » (AGP)
1
 (Arbaoui, et al., 2002). Les 
AGP assurent le lien entre les facettes utilisation et création. 
Le domaine de performance du processus englobe une liste ordonnée d‘activités à réaliser par les 
agents du processus (rôles, machines, etc.). Une activité peut contenir une ou plusieurs tâches, 
des rôles primaires et secondaires et des produits d‘activité créés ou consommés lors de la 
                                                 
1 Les acronymes PCSE pour « Process-Centered Software Environments », CAME pour « Computer Aided Method 
Engineering » ou AGP « Atelier de génie processus » font tous référence à l‘outil.  
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réalisation des tâches. Ce domaine peut aussi contenir d‘autres éléments comme des contraintes, 
des politiques, etc. 
Les trois domaines interagissent entre eux soit directement à travers les différents niveaux 
d‘abstraction, soit par des boucles de rétroaction qui contribuent à améliorer le guidage ou à 
améliorer le MP suite à un retour d‘expérience. 
Ce projet de recherche inclut, dans son volet ingénierie, un AGP nommé « Domain Specific 
Language for software Process Modeling » (DSL4SPM). L‘architecture et les fonctionnalités de 
DSL4SPM sont présentées, de façon détaillée, au chapitre 3.  
2.2.3  Facette création 
Après avoir discuté les caractéristiques plus extrinsèques d‘un MP à travers la facette utilisation, 
nous étudierons la facette de création qui met en évidence les caractéristiques intrinsèques du 
MP. Concrètement, il s‘agit de savoir quoi représenter (i.e., contenu), comment le représenter 
(i.e., description), avec quel niveau d‘abstraction (i.e., détail), et quelles sont les propriétés à 
représenter (i.e., modularité). 
 Le contenu traite deux aspects : la couverture et la granularité. Le critère couverture est 
directement lié la facette « Perspective ». Ce critère définit l‘orientation d‘un MP (ex. 
activités, produits, décisions, etc.). Le critère granularité indique le niveau de granularité 
d‘un processus (ex. fine, grossière ou variable). À titre d‘exemple, on peut exiger une 
description détaillée des tâches avec leurs étapes précises ou tout simplement décrire 
grossièrement les activités sans rentrer dans le détail des tâches et des étapes. 
 La description traite le formalisme de la présentation et la notation. Le formalisme (ex. 
programme, diagramme, hypertexte, etc.) sert à décrire les composants d‘un MP. La 
notation est utilisée pour représenter les composants, elle doit être formelle au moins pour 
supporter la validation des propriétés attendues du MP (i.e., cohérence). 
 L‘abstraction traite certaines caractéristiques de haut niveau d'un MP. Ces caractéristiques 
émanent du méta-modèle utilisé pour l‘instancier. Autrement dit, un méta-modèle peut 
aussi être considéré comme une déclaration pour l‘expression d‘un modèle valide 
(Gonzalez-Perez et  Henderson-Sellers, 2005; Gonzalez-Perez et  Henderson-Sellers, 
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2007). Cette caractéristique est directement liée aux techniques de construction de la 
facette support. 
 La modularité traite la façon de composer un MP. Cette composition peut être soit 
monolithique, soit modulaire. Cette composition était au début monolithique (ex. 
utilisation d‘un langage de programmation comme Ada pour construire un seul 
exécutable). Cependant, il y a une tendance vers des structures de processus composés par 
agrégation de modules (Kumar et  Welke, 1992; Harmsen, et al., 1994). La raison de cette 
transition se justifie par des besoins de réutilisation et de personnalisation. 
2.2.4  Facette support 
Cette facette décrit les aspects liés à la construction d‘un MP et son instanciation. Il s‘agit 
principalement du support automatisé fourni par des outils communément appelés AGP
1
 ou « 
Computer-Aided Method Engineering »(CAME) (Arbaoui, et al., 2002; Niknafs et  Ramsin, 
2008). Concrètement, un AGP fournit un ensemble de services pour assister les ingénieurs de 
processus dans le développement des MP. 
Cette facette traite les trois aspects : les approches de construction, les techniques de construction 
et le support pour le changement. 
 Les approches de construction traitent le degré de flexibilité dans la construction. Cette 
flexibilité varie de rigide à fortement flexible (Harmsen, et al., 1994). Une approche de 
construction rigide ne laisse pas de manœuvre d‘adaptation d‘un MP pour une situation 
donnée. L‘approche flexible peut être modulaire avec des mécanismes de remplacement 
ou extension des modules existants (EPF_Composer). On note aussi l‘existence de 
recherche sur les patrons de processus (Ambler, 1998). 
 Les techniques de construction peuvent être regroupées en quatre types : utilisation des 
langages, technique d‘assemblage de composants, techniques d‘instanciation et les 
techniques Ad hoc.  
                                                 
1 Les acronymes PCSE, CAME et AGP désignent tous les outils supportant la modélisation des processus. 
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• Les langages utilisés au début étaient les mêmes que ceux utilisés pour programmer du 
logiciel. La deuxième génération de langage était plus propre au domaine des processus 
(ex. ceux basés sur le langage Ada) (Sutton et  Osterweil, 1997). On note aussi 
l‘utilisation d‘autres langages comme : les réseaux de pétri (Bandinelli et al., 1993; 
Conradi et al., 1996), Workflow (Junkermann et al., 1994) et événementiel (Belkhatir et  
Melo, 1994). 
• La technique d‘assemblage consiste à bâtir un processus en utilisant des composants 
prédéfinis. Ces composants prédéfinis sont stockés dans une bibliothèque dédiée 
(OPEN_Consortium, 2009). L‘opération de construction par agrégation paraît simple a 
priori, toutefois, elle nécessite un formalisme de description des composants et un autre 
pour définir les opérateurs pour la composition des blocs. Les premiers travaux avec cette 
technique sont attribués à Van Slooten et Hodes (1996) (Van Slooten et  Hodes, 1996). 
• L‘instanciation déplace le raisonnement et la description d‘un MP vers la formalisation 
d‘un méta-modèle (Finkelstein, et al., 1994). Nous discutons l‘instanciation, mais en fait 
il s‘agit d‘une mise à disposition qui comprend la configuration et l‘instanciation. Le 
mécanisme d‘instanciation est important dans la mesure où il garantit une certaine 
cohérence du MP.  
• Les techniques de construction ad hoc sont des tentatives pour réitérer une expérience 
d‘un projet réussit pour en conduire un autre. La description du MP se base dès lors sur 
une expérience vécue et rapportée par les intervenants dans le projet. L‘absence de 
formalisme limite la généralisation d‘une expérience. 
Présentement, on note une convergence vers les techniques d‘instanciation et 
d‘assemblage. Les deux techniques sont utilisées conjointement pour offrir un 
environnement de modélisation des processus (voir (EPF_Composer; Osellus, 2005; 
Eclipse.org, 2007)). 
 Le support pour le changement met en évidence la capacité d‘un MP à s‘adapter à 
l‘évolution du projet. L‘idée n‘est pas de proposer un MP contraignant, mais de guider le 
développement vers des objectifs qui peuvent changer au fur et à mesure que le projet 
évolue. Le MP doit être assez flexible pour s‘adapter à des situations particulières dans le 
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but d‘améliorer son efficacité, on parle alors de « Software Process improvement » 
(Garcia et al., 2004). 
L‘analyse de la revue de la littérature nous a permis d‘explorer les quatre facettes de la 
modélisation des processus : perspective, utilisation, création et support. Pour proposer un 
nouveau cadre de modélisation, nous devons tenir compte de ce corpus théorique. Néanmoins, 
nous devons aussi comprendre l‘évolution de la discipline à travers une analyse du point de vue 
du paradigme (ex. fonctionnelle, OO, etc.). 
La section suivante fait état de cette évolution. Nous ciblons d‘abord la compréhension de cette 
évolution. Ensuite, nous essayerons de comprendre la relation entre les deux niveaux de 
paradigme : pour la modélisation des processus et pour la production du logiciel. La 
compréhension de cette relation, nous permettra d‘identifier la tendance, au niveau paradigme, de 
la prochaine génération d‘outil pour la modélisation des processus. 
2.3 Évolution des langages et outils de modélisation des processus 
Afin d‘analyser l‘évolution de la discipline de LMP et des AGP, nous avons focalisé sur les 
différents paradigmes qui ont été adoptés par cette discipline depuis les années 1960 pour en faire 
l‘état. Pour ce faire, nous analysons la relation entre les tendances technologiques au niveau des 
projets logiciels et ceux aux niveaux des AGP. Le Tableau 2.1 résume la liste des LMP et des 




Tableau 2.1: Synthèse sur les différents LMP et AGP 















1994 Spell Epos (Conradi, et al., 1996) 
1994 Merlin/PML Merlin (Junkermann, et al., 1994) 
1994 Slang Spade-1 (Bandinelli et al., 1994) 
1995 APPL/A Arcadia (Stanley et  Sutton, 1991) 

















1994 Adele-Tempo Adele-Tempo (Belkhatir et  Melo, 1994) 
1997 JIL JIL Julia (Sutton et  Osterweil, 1997) 
2002 
LMP Exécutable avec 
transformation des  
Graphes 
APSEE (Reis et al., 2002) 
2002 LMP Exécutable basé 
sur UML 

















2004 GenMETRIC GenMETRIC (Garcia, et al., 2004) 
2005 LMP basé sur UML DPE/PAC (Chou et al., 2005) 
2005 UML4SPM UML4SPM (Bendraou et al., 2005) 
2006 MetaEdit+ MetaMeth (Seidita et al., 2006) 
2007 ISO 24744 -SEMDM - (ISO/IEC, 2007) 
2008 SPEM 1.1 et 2.0 EPF, IRIS, MSF (OMG:SPEM, 2008) 
 
 
La Figure 2.3 synthétise les étapes les plus marquantes de l‘évolution technologique des LMP et 




Figure 2.3: Évolution historique des LMP et AGP 
La première génération est marquée par des AGP dérivés d‘une utilisation des langages de 
programmation génériques (Sutton et  Osterweil, 1997). Cette approche, caractérisée de 
déclarative et fonctionnelle, ne permet pas une évolution dynamique et incrémentale des MP, elle 
est trop contraignante pour supporter la flexibilité dans la structuration des composants du 
modèle (ex. (Kellner, 1989; Deiters et  Gruhn, 1990; Bandinelli et  Fuggetta, 1993; Belkhatir et  
Melo, 1994; Conradi, et al., 1996)). 
La seconde génération (Sutton et  Osterweil, 1997) est basée sur une transition vers des langages 
plus spécialisés (Curtis, 1989; Di Nitto, et al., 2002; Zamli et  Lee, 2002; Kruchten, 2003; 
Junchao et al., 2007) ou des langages à base de graphes et de réseaux transitionnels. Cette 
génération a été marquée par l‘émergence de plusieurs langages de programmation. Les AGP de 
cette génération se focalisent sur l‘ordonnancement des activités dans une perspective dynamique 
mais ne fournissent pas une vue organisationnelle du MP. 
La troisième génération est marquée par la définition de l‘OMG du standard : Software Process 
Engineering Metamodel (SPEM) (OMG, 2008) dans le but d‘harmoniser les définitions et les 
concepts des LDP. L‘approche d‘harmonisation est basée sur le langage UML, les AGP adoptent 
dès lors le paradigme Objet-Orienté (OO). Les langages UML et OO connaissent une grande 
acceptation dans l‘industrie du logiciel. Un autre standard l‘ISO/IEC 24744, basé lui aussi sur 
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UML, a été proposé avec une perception de la notion de méta-modèle complètement différente de 
celle proposée par l‘OMG (voir détail dans la section II.4.3) (ISO/IEC, 2007). 
Il ressort de cette évolution les points suivants : 
 On observe une corrélation entre le paradigme utilisé pour le développement de logiciel 
avec celui de la modélisation. En effet, à chaque fois que le niveau « projet » adopte un 
nouveau paradigme (ex. UML et OO), le niveau « processus » adopte le même paradigme. 
Or, un nouveau paradigme «Model Driven Architecture» (MDA) est en train de s‘établir 
au niveau « projet » (OMG:MDA, 2003). Selon la corrélation entre les deux niveaux, le 
niveau « processus » tendrait vers l‘adoption de ce nouveau paradigme. MDA est basé sur 
trois principes : 
 Modélisation dans le domaine du problème : ce qui signifie l‘utilisation d‘un langage 
spécifique au domaine (Domain-Specific-Language ou DSL) au lieu d‘utiliser UML ou 
essayer de l‘étendre pour l‘adapter au domaine. Ce principe permet une modélisation 
simple, précise et suffisamment riche par sa sémantique (Jouault et  Bezivin, 2006). 
 Automatisation dans le sens d‘une mise en correspondance entre le modèle défini avec 
un DSL et une plateforme cible à travers des procédures de transformation. 
 Standards ouverts : tels que XML pour s‘assurer de l‘échange et l‘interopérabilité entre 
les différents systèmes. 
Ce paradigme semble convenir parfaitement au domaine de la modélisation des processus. 
Au lieu d‘essayer de distordre UML (avec un ensemble de stéréotypes et de valeurs 
marquées) pour l‘adapter au domaine des processus, il est possible de créer un nouveau 
langage dédié au domaine. 
 Standardisation des concepts théoriques notamment sur le plan de la syntaxe d‘un MP. La 
standardisation limite la prolifération des langages et des notations et confère une portée 
universelle. Les deux standards SPEM et l‘ISO/IEC 24744 spécifient chacun un méta-
modèle qui, par le mécanisme d‘instanciation, permettrait de créer des MP. L‘aspect 
sémantique reste relativement abstrait, et ce, pour les deux méta-modèles. 
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 Méta-modélisation qui signifie fournir, maintenir et assurer la qualité d'un méta-modèle 
adapté pour adresser une abstraction donnée. Elle assure aussi, à un niveau plus bas, une 
construction cohérente des MP. 
La sémantique d‘un MP est importante. Elle a été mise en évidence par Curtis dès la première 
génération des LMP (Curtis, 1989). Le méta-modèle SPEM représente une vue statique des 
processus. Cette vue est centrée sur les éléments Rôles-Activités-Artéfacts. Toutefois, SPEM ne 
permet pas une représentation dynamique qui focaliserait sur l‘interaction entre les éléments et 
non seulement sur la structure. 
2.4 Méta-modèles 
Certaines caractéristiques de haut niveau d'un MP émanent directement de son méta-modèle (ex. 
la capacité de personnalisation). Les trois Meta-modèles les plus cités dans la littérature sont : 
Software & Systems Process Engineering Meta-model (SPEM)(OMG:SPEM, 2008), OPEN 
Process Framework (OPF) (Firesmith et  Henderson-Sellers, 2001) et ISO 24744 (ISO/IEC, 
2007). Cette section présente un aperçu de ces méta-modèles. 
2.4.1 SPEM (V1.1 2002, V2.0 2008) 
Le méta-modèle «Software & Systems Process Engineering Meta-model» (SPEM) est un effort 
de l‘OMG1 pour standardiser les langages de modélisation des processus. SPEM a été 
initialement crée comme un méta-modèle autonome, mais reformulé par la suite pour être un 
profil UML (OMG:SPEM, 2008).  
 Le méta-modèle SPEM définit toutes les structures, les règles de structuration et la 
notation d‘un MP. C‘est une instanciation du MOF qui hérite des classes principales 
d‘UML. 
                                                 
1 OMG : Object Management Group (http://www.omg.org). 
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 Le profil UML SPEM est la définition d‘un ensemble de stéréotypes UML pour 
représenter un MP. Toutefois, la sémantique n‘est pas définie dans ce profil ni les 
contraintes OCL
1
, elle se base sur la forme méta-modèle de SPEM. 
La Figure 2.4 présente les paquetages qui supportent SPEM 2.0. Les paquetages en couleur jaune 
sont complètement implémentés dans l‘outil DSL4SPM que nous proposons (voir chapitre III), le 
paquetage en gris est partiellement supporté à travers un connecteur vers une bibliothèque 
externe. 
 
Figure 2.4: Structure des paquetages de SPEM 2.0 
 
 (Core) Noyau : Le noyau contient les éléments de base et les abstractions utilisables par tous 
les autres paquetages. 
 (Process Structure) Structure du processus : Ce paquetage définit et représente une liste 
ordonnée d‘activités. Une activité englobe une liste de tâches, de rôles et de produits 
d‘activité. 
 (Process Behavior) Comportement du processus : Au-delà d‘une description statique fournie 
par le composant précédent, ce composant permet d‘étendre la structure d‘un processus avec 
                                                 




des modèles comportementaux. Ce paquetage ne traite pas l‘aspect comportemental d‘un 
processus, mais assure le lien vers des outils externes spécialisés. 
 (Managed Content) Contenu Contrôlé : Ce paquetage permet la documentation des 
composants d‘un modèle de processus en utilisant le langage naturel. (ex. un document 
décrivant les pratiques agiles). 
 (Method content) Contenu de la méthode : Dans ce paquetage, on peut décrire les composants 
qui structurent les processus. Les tâches, rôles, produits d‘activité et des éléments de guidages 
sont décrit dans ce paquetage. Le concepteur peut ainsi construire une base de connaissances 
indépendamment de la façon dont ils vont être utilisés pour bâtir des modèles de processus. 
 (Process with Method) Processus avec méthode : utilise les éléments prédéfinis dans le 
paquetage « Contenu de la méthode » pour structurer un processus spécifique. 
 (Method Plug-in) Plug-in : Ce paquetage est un référentiel pour des librairies configurables. 
C‘est le niveau le plus grossier de granularité pour la réutilisation. 
2.4.2 OPF (1996) 
Le méta-modèle « OPEN Process Framework »
1
 (OPF) a été proposé par un consortium 
d‘« experts » et d‘éditeur d‘outils. Ce méta-modèle est défini sur la base de cinq classes de 
composants (voir Figure 2.5) : « Producers », « Work Unit », « Work Products », « Stages » et 
« Languages ». OPF fournit un mécanisme de réutilisation à travers une bibliothèque de 
composants prêts à être instanciés. 
(1) Producers : entités actives, humaines ou non, qui réalisent des « Work Unit » et produisent 
des « Work Products ». 
(2) « Work Unit » : des opérations réalisées par des producteurs lors de la création des « Work 
Products ». Les unités de travail sont classées selon trois catégories : activité, tâche ou technique. 
L‘activité représente une description grossière de ce qui doit être fait (ex. ingénierie des 
exigences, planification du projet, etc.). La tâche représente l‘unité de travail atomique à réaliser. 
La technique, quant à elle, représente l‘approche avec laquelle une tâche ou une activité doit être 
réalisée. 
                                                 
1 OPEN : Object-oriented Process Environment et Notation. Présenté comme étant une famille de processus. 
Initialement crée par l‘intégration de cinq processus existants (MOSES, SOMA, Synthesis, Firesmith et BON). 
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(3) « Work Products » : des produits d‘activité concrets qui présentent de la valeur ajoutée pour le 
projet (ex. documents, diagrammes, modèles, etc.). 
(4) « Stages » : des durées qui offrent un haut niveau d‘organisation des « Work Products » (ex. 
milstone, étape avec une durée). 
(5) « Languages » : les médias utilisés pour documenter un « Work Product » (ex. langages 
naturels, langage de modélisation ou langage de programmation, etc.). 
  
Figure 2.5: Composants du méta-modèle OPF 
2.4.3 ISO 24744 (2007) 
La norme ISO/IEC 24744 (ISO/IEC, 2007) est fortement inspirée des travaux de Henderson-
Sellers sur le méta-modèle « OPF » (Gonzalez-Perez et  Henderson-Sellers, 2005). Ces travaux 
ont émergé suite à une forte critique des premières versions de SPEM notamment pour les 
mécanisme de passage d‘un niveau de modélisation à l‘autre  (ex. de M2 vers M1 vers M0) 
(Atkinson et  Kuhn, 2001; Atkinson et al., 2004). Pour répondre aux limites de SPEM, le méta-
modèle normalisé ISO/IEC 24744 présente une nouvelle approche de modélisation basée sur trois 
aspects, à savoir : processus, produits et producteurs du travail. À la différence de SPEM, 
ISO/IEC 24744 traite les niveaux M2, M1 et M0 de la pile de modélisation de l‘OMG (voir section 
1.1.2). En d‘autres mots, c‘est l‘instanciation directe du méta-modèle qui crée un MP qui est à 





Figure 2.6: Diagramme de classe partiel du méta-modèle ISO 24744  
Deux nouveaux concepts ont été introduits pour modéliser une méthodologie, à savoir : 
« Powertypes » et « Clabjects ». Les « Powertypes », introduit d‘abord par (Odell, 1994) puis 
adapté pour le contexte des processus par (Henderson-Sellers, 1998), ont l‘avantage de fournir 
une classification dynamique en permettant aux sous-types d‘une classe d‘être définis comme des 
instances d‘une autre classe en utilisant un discriminant, ce qui est particulièrement utile quand 
on a des éléments qui appartiennent à deux niveaux d‘abstraction différents. À titre d‘exemple, 
Les « Clabjects » ont l‘avantage de fournir un mécanisme d‘instanciation profonde. Ainsi, ils 
permettent de spécifier qu‘une entité du niveau méthodologique est à la fois une instance d‘une 
entité du méta-modèle et une classe pour les éléments du niveau « Projet » (Atkinson et  Kuhn, 
2001; Henderson-Sellers, 2001). 
Les encadrés (1, 2 et 3) de la Figure 2.6 sont respectivement l‘équivalent de « WorkDefinition », 
« WorkProduct » et « Role » du SPEM. Ces éléments constituent le noyau du processus à bâtir. 
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2.5 Quelques modèles de processus  
Nous présentons brièvement quelques MP à la fois pour clarifier les attentes de la discipline de 
modélisation et pour se rendre compte de la grandeur de la disparité. 
Présentement, deux grandes classes de processus catégorisent le paysage des projets de 
développement logiciel : prédictif et adaptatif (ou discipliné et agile). D‘une part, les approches 
prédictives imposent des processus à suivre souvent qualifiés de contraignant par les 
développeurs. D‘autre part, les approches adaptatives s‘organisent autour de petites équipes avec 
la présence du client sur le site afin de se libérer de la documentation et focaliser sur ce qui 
présente de la valeur pour le client. L‘agilité est intéressante pour les petits à moyens projets dans 
un contexte qui présente beaucoup de changements, mais moins intéressante pour une grande 
équipe ou un projet relativement long. Néanmoins, nous soulignions l‘existence d‘un point 
d‘équilibre entre les approches agile et discipliné, tel qu‘illustré à la Figure 2.7 extraite de 
(Boehm et  Turner, 2003). Les processus agiles, centrés sur l‘humain, offrent une 
responsabilisation relativement grande comparativement aux processus disciplinés. Ces derniers 
misent sur la discipline et la spécialisation des membres de l‘équipe. 
 
Figure 2.7: Point d‘équilibre entre l‘optimisation des processus et l‘agilité 
Le Tableau 2.2 présente quelques modèles de processus bien connus dans l‘industrie du logiciel. 
Comme on peut le constater, deux grandes familles de processus se dégagent : une famille 
disciplinée, dite aussi prescriptive et une deuxième agile dite aussi adaptative. Nous pouvons 
aussi constater que chaque méthodologie propose une approche spécifique qui justifie sa raison 
d‘être. Aussi, la nature des projets et la culture de l‘organisation contribuent au choix de la 
méthodologie à adopter pour conduire un projet donné. 
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Tableau 2.2: Présentation de quelques Modèles de processus 






Créé par la firme Rational  inc. (Vancouver, Canada) et 
par la suite racheté par IBM.Rational Unified Process, 




Créé par DMR (Montréal, Canada)  et racheté par la 
suite par Fujitsu. Il se divise en cinq sous domaines 
distincts : Suite Management, Labo Architecture, 
Centre Productivité, Station Résultats et Forum 
Stratégie.  
(Fujitsu, 2000) 
Merise / 2 
Crée par un consortium de compagnies françaises, 
merise préconise une conception par étapes successives 






Creé par schwaber, Scrum se base sur les pratiques de 
management de projet. Les itérations, appelées 
«Sprints» durent généralement un mois. Les 
fonctionnalités à réaliser sont définies dans un 
« Backlog ». À chaque itération, on priorise un 




Crée par Beck, Extreme Programing (XP) propose des 
itérations courtes de deux semaines. Favorise le travail 
en binôme, la communication face-à face avec la 
présence du client sur le site.  
(Beck et  
Andres, 2004) 
FDD 
Crée par palmer, Future-Driven Development (FDD) 
se base sur cinq étapes: (1) développer un modèle 
global ; (2) construire une liste de fonctionnalités ; (3) 
planifier par fonctionnalité ; (4) concevoir par 
fonctionnalité ; (5) réaliser par fonctionnalité. Les trois 
premières phases aident à construire une vision globale 
du projet, les deux autres phases font l‘objet d‘un 
ensemble d‘itérations. 
(Palmer et  
Felsing, 2002) 
DSDM 
Crée par un consortium, Dynamic Systems 
Development Method (DSDM) organise le processus 
de développement en sept phases : (1) pré-projet ; (2) 
étude de faisabilité ; (3) étude du processus d‘affaires ; 
(4) un modèle d‘itération fonctionnel ; (5) conception 
et implémentation itératives ; (6) implémentation ; (7) 
Post-Projet : Mesure l‘efficacité du processus adopté et 
propose des ajustements pour une future amélioration. 
(Consortium et  
Stapleton, 2003) 
Crystal 
Crée par Cockburn, crystal se base sur les livraisons 
fréquentes, l‘amélioration par feedback suite à chaque 





Chaque processus a émergé suite à des projets réussis. Le contexte et les facteurs spécifiques du 
projet ainsi que la culture de l‘organisation qui le développe sont des paramètres capitaux pour le 
choix d‘un type de processus (Harmsen, et al., 1994; Hofstede et  Verhoef, 1997). 
Par ailleurs, il a été souvent reproché au gestionnaire des processus d‘être déconnecté de la réalité 
du projet. Une nouvelle approche d‘utilisation des processus semble s‘installer dans l‘industrie. 
Le MP est intégré à l‘outil de gestion de version (ex. SVN, Clearcase, Visual studio team system, 
etc.). Les besoins pour ces plateformes de collaboration d‘équipe de développement sont les 
suivants : 
• Demande de visibilité pour la conduite d‘un projet informatique 
• Changement du modèle de gouvernance d‘un projet informatique 
• Organisation répartie géographiquement 
• Des architectures logicielles plus compliquées et des processus plus complexes. 
2.6 Synthèse 
Les sections précédentes de ce chapitre décrivent comment un MP prend forme. Sur le plan des 
perspectives, nous adoptons les perspectives : activité, gestion des connaissances et simulation en 
priorité (il est possible d‘étendre notre cadre pour en supporter d‘autres). Nous sommes 
conscients que le cadre de modélisation proposé doit être assez général pour prendre en 
considération plusieurs perspectives. 
Les recherches dans le domaine de la modélisation des processus accordent une grande place aux 
méta-modèles. Ces méta-modèles focalisent sur la structuration des éléments d‘un MP. 
Cependant, comme le souligne (Guizzardi et al., 2002), il y a une lacune sémantique due à la 
non-exploitation des aspects dynamiques entre les éléments structurants un MP. L‘aspect 
dynamique peut guider un MP vers des perspectives différentes consolidées par l‘utilisation du 
mécanisme de relations attribuées. 
Après une étude approfondie, nous avons retenu SPEM comme méta-modèle de référence. Ce 
méta-modèle a une portée de standard qui assure une certaine pérennité. Bien qu‘il ne traite que 
l‘aspect statique de modélisation, il offre des mécanismes d‘extensibilité pour envisager des 
aspects dynamiques et comportementaux. Force est de signaler que SPEM définit un ensemble de 
concepts avec leur représentation graphique. Pour chaque concept, un ensemble minimal 
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d‘attributs et d‘associations sont spécifiés. Toutefois, cette représentation ne permet qu‘une 
perspective de modélisation statique (orientée liste d‘activités). En plus de cette représentation, le 
concepteur d‘un processus a besoin d‘adresser d‘autres vues qui reflètent d‘autres préoccupations 
(ex. connaissance, risque). Pour permettre différentes vues sur le même modèle de processus, il 
est nécessaire d‘expliciter plusieurs1 sémantiques sur la base de la même syntaxe. 
Dans une approche à base de modèle, la sémantique est définie par les outils qui assurent 
l‘interprétation ou la transformation du modèle pour lui donner un sens précis. Essentiellement, 
ces interprétations impliquent un mappage systématique des expressions du langage vers un autre 
langage dont on croit bien comprendre la sémantique. À titre d‘exemple, quels attributs devrons-
nous retenir pour représenter la notion de risque ou de connaissance dans un modèle de 
processus ? Pour répondre à cette question, nous avons développé l‘outil DSL4SPM dont le but 
est d‘interpréter les propriétés des relations entre les éléments de SPEM pour construire d‘autres 
vues sur la base du même modèle. 
Avec ce relevé de littérature, nous poursuivons trois objectifs interreliés et nécessaires pour 
circonscrire un nouveau cadre de modélisation des processus et en proposer un modèle centré sur 
les interactions entre les composants du MP en complément aux structures. En premier lieu, nous 
construirons le noyau pour la modélisation orientée activité et conforme au standard SPEM. Cette 
construction permet de formaliser certains concepts liés notamment aux relations attribuées et 
aux vues. Deuxièmement, nous nous attaquerons au problème d‘intégration de la gestion des 
connaissances dans la modélisation des MP à la fois sur les aspects flux et discret. Finalement, 
nous analysons, avec une perspective de simulation basée sur une méthode Monte-Carlo, l‘impact 
de la durée de chaque tâche sur la durée globale du processus relevant de l‘aspect opérationnel 
des processus. 
 
                                                 
1 L‘autre possibilité serait de créer plusieurs types de modèle, chacune avec une syntaxe et une sémantique 
différente. Le problème avec cette approche est la synchronisation des différents modèles. 
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CHAPITRE 3 CADRE DE MODÉLISATION DES PROCESSUS 
Ce chapitre présente l‘outil nommé : « Domain-Specific-Language for Software Process 
Modeling » (DSL4SPM) qui a été réalisé dans le cadre de ce projet de recherche pour supporter la 
modélisation. DSL4SPM incarne un formalisme, basé sur un méta-modèle, qui permet la 
modélisation des processus de développement logiciel selon différentes préoccupations.  
Sur le plan de la syntaxe, DSL4SPM implémente la spécification « Software & Systems Process 
Engineering Meta-model » (SPEM2.0). Le but étant de respecter les définitions et les concepts 
pour avoir une portée universelle. Ainsi, la structure des MP réalisés avec l‘outil DSL4SPM est 
conforme à SPEM 2.0.  
Sur le plan de la sémantique, vu que nous considérons plusieurs perspectives (ex. Activité, 
gestion des connaissances, simulation), nous proposons un enrichissement sémantique de SPEM 
par l‘utilisation d‘une approche ontologique. Cette approche permet une meilleure expressivité du 
formalisme par l‘ajout d‘information dans les connecteurs entre les composants structurant un 
MP. Concrètement, il s‘agit d‘ajouter un ensemble d‘attributs à la fois dans les éléments du 
processus et les connecteurs qui les relient. Ces attributs permettent de consolider une perspective 
donnée. 
C‘est dans cette optique que nous avons développé l‘outil DSL4SPM afin de supporter la 
modélisation des processus. DSL4SPM offre trois perspectives de modélisation. La première 
perspective est orientée ordonnancement des activités et elle est au cœur de SPEM. Les deux 
autres perspectives (gestion des connaissances et simulation) sont deux propositions d‘extension 
et seront présentées en détail respectivement aux chapitres 4 et 5. 
3.1 Motivations et buts 
L‘idée de base est la création d‘un cadre conceptuel pour modéliser les processus de génie 
logiciel avec différents niveaux d‘abstraction et de pouvoir guider ces modèles vers des 
perspectives précises. Cette approche permet de séparer les préoccupations afin de mieux 
comprendre les risques associés au développement du logiciel. Le principe de DSL4SPM est 
l‘utilisation d‘une boite à outils contenant les éléments SPEM. Ces éléments sont instanciés dans 
une scène graphique. Les connecteurs entre ces éléments contiennent des attributs spécifiques à la 
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nature de chaque relation. À la demande, le système traverse le référentiel du MP, lie les valeurs 
des attributs des éléments et des connecteurs dans le but de consolider une vue selon une 
préoccupation donnée. 
3.1.1 Syntaxe, sémantiques et notation 
La construction d‘un cadre de modélisation conceptuel nécessite la construction d‘un méta-
modèle afin de spécifier le formalisme de modélisation de façon rigoureuse (Karagiannis et  
Kuhn, 2002). Selon Karagiannis et Kuhn, une méthode de modélisation peut être divisée en deux 
dimensions : technique de modélisation et mécanismes & algorithmes, comme illustré à la Figure 
3.1. La dimension technique de modélisation comprend un langage
1
 de modélisation et une 
procédure de modélisation. Le langage de modélisation est composé d‘une syntaxe, sémantiques 
et une notation graphique. Les sémantiques du langage de modélisation sont un schéma 
sémantique et/ou un mappage qui assure le lien entre le langage et la syntaxe. La procédure de 
modélisation, quant à elle, est structurée pour livrer des résultats prédéfinis. Elle utilise la 
dimension mécanismes & algorithmes. Ces derniers peuvent être soit génériques (i.e., applicables 
à n‘importe quel langage de modélisation), soit spécifiques (i.e., applicables spécifiquement à un 
domaine particulier), soit hybrides. 
La notation graphique (ex. icônes, formes et styles des liens) est séparée de la syntaxe pour 
permettre une meilleure adaptation de la représentation graphique. Aussi, la syntaxe se rapporte à 
la description des éléments et les règles utilisées pour créer des modèles. La sémantique décrit la 
signification et peut être liée à la sémantique du domaine ou mappée à une autre sémantique. La 
sémantique du domaine utilise des ontologies
2
 pour décrire le sens, tandis que le mappage à une 
autre sémantique utilise des définitions sémantiques comme une sémantique opérationnelle, 
axiomatique ou algébrique. 
                                                 
1 Les auteurs cités utilisent le mot langage à la place de formalisme.  
2 L'ontologie constitue en soi un modèle de données représentant un domaine par un ensemble de concepts et des 





Figure 3.1: Composants des méthodes de modélisation (Karagiannis et  Kuhn, 2002). 
Pour réaliser un environnement de modélisation cohérent, nous avons adopté une approche 
ontologique pour la définition du méta-modèle. La section 3.4 traite du formalisme du méta-
modèle. 
Nous avons ciblé les objectifs suivants pour l‘outil DSL4SPM : 
 Respect de SPEM 2.0 sur le plan de la syntaxe – La spécification de SPEM définit trois 
points de conformité (OMG:SPEM, 2008) : (1) « SPEM Complete » qui exige 
l‘implémentation des sept paquetages du méta-modèle SPEM (voir la section II.4.1 pour 
la description des paquetages), ce point de conformité est recommandé pour la gestion de 
grandes bibliothèques de contenu méthodologique ; (2) « SPEM Process with Behavior 
and Content » recommandé pour les éditeurs qui souhaitent se concentrer sur les aspects 
de modélisation et (3) « SPEM Method Content » recommandé pour les éditeurs qui 
souhaitent se concentrer sur la documentation pour la description des méthodes de 
développement. DSL4SPM cible le point de la conformité dénommé : « SPEM Process 
with Behavior and Content » pour répondre à un besoin de modélisation. 
 Richesse sémantique - un langage de processus peut fournir d‘autres sémantiques 
complémentaires interdépendantes (Sutton et  Osterweil, 1997). À l‘instar d‘un langage 
de programmation tel que C# dont la sémantique est fournie par le compilateur, dans un 
langage de modélisation des processus, la sémantique est fournie par un ensemble 
d‘algorithmes. Ainsi, l‘outil DSL4SPM offre une interprétation sémantique (i.e., le sens) 
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pour toutes les constructions syntaxiques. Di Nito et al. vont jusqu‘à proposer un langage 
de description exécutable (Di Nitto, et al., 2002).  
 Sémantique opérationnelle des modèles – DSL4SPM permet de (1) consolider des listes 
structurées (Breakdown structure) pour transformer une vue conceptuelle d‘un MP en 
structure dépendamment de la perspective et (2) exporter le MP automatiquement vers un 
outil de planification de projet (ex. Ms Project), un site Web, etc. 
 Extensibilité – La modélisation des processus est extensible dans le sens où elle peut 
représenter d'autres perspectives (autres que la perspective orientée-Activité). À titre 
d‘exemple : vue cognitive, effort humain, risques, etc. Cette extensibilité nécessite 
l‘utilisation de nouveaux attributs qui supportent le tissage de nouveaux connecteurs. 
L‘interprétation des connecteurs et des valeurs des attributs permettent d‘adresser de 
nouvelles préoccupations dans les MP. 
 Compréhensibilité – Un MP devrait être représenté graphiquement avec différents 
niveaux d'abstraction. D‘une part, plus le niveau d‘abstraction est élevé meilleure est la 
compréhension et la manipulation des éléments d‘un MP (ex. langage UML). D‘autre 
part, plus le niveau d‘abstraction est faible (i.e., plus concret) meilleure est la sémantique. 
Nous définissons plusieurs niveaux d‘abstractions pour un meilleur compromis. Aussi, 
DSL4SPM propose une notation séparée de la syntaxe pour une meilleure navigabilité 
entre les niveaux d‘abstraction. 
3.1.2 Utilisation 
 Abstraction graphique – Selon Frank, les langues graphiques fournissent une présentation 
intuitive (Frank, 2002). Cet objectif ne peut être atteint que partiellement avec l‘utilisation 
des icônes fournies par SPEM. Il faut en plus proposer d‘autres niveaux d'abstraction (i.e., 
degré de granularité). À titre d‘exemple l‘utilisation de formulaires personnalisés.  
 Réutilisation – Un processus peut être construit avec des composants réutilisables. La 
dernière version de SPEM insiste sur la réutilisation. Elle fait la séparation claire entre le 
contenu d‘une méthode et l‘instanciation de ce contenu dans le but d‘ériger un processus. 
Ainsi, le même contenu peut être adapté à plusieurs projets. 
35 
 
 Soutien pour l‘amélioration des processus (SPI) - L'outil doit supporter l‘évolution d‘un 
processus au fur et à mesure que le projet évolue. La comparaison des versions 
successives (i.e., déviation) pourrait supporter les décisions d‘amélioration des modèles 
de processus futurs. 
3.1.3 Multi-perspectives 
 Flexibilité et adaptabilité - Une perspective représente la façon dont une préoccupation est 
perçue par les ingénieurs de processus (Karagiannis et  Kuhn, 2002). Par exemple, ils 
peuvent se concentrer sur un point de vue spécifique, tel que les jalons. 
 Ordonnancement dynamique des activités - Les différentes possibilités de réorganiser ou 
adapter le modèle de processus en fonction du type de flux étudié (flux d'activité, flux de 
connaissances, flux de risque, etc.). 
 Relations attribuées entre les entités – Ce mécanisme permet de répondre aux besoins 
d'interaction et de séparation des préoccupations. À titre d‘exemple, la relation 
« Perform » entre un rôle à une tâche pourrait contenir des informations relatives au 
facteur cognitif que devrait engager le rôle principal pour réaliser la tâche. Cette 
information sera d‘une grande utilité lors de l‘estimation l‘effort de réalisation. 
3.1.4 Support pour la validation  
 Validation automatique des incohérences - Le système doit supporter la validation des 
incohérences syntaxiques ou sémantiques. Deux niveaux de validation doivent être 
envisagés. Le premier niveau est lié au méta-modèle en vue de valider la syntaxe et la 
sémantique afin de permettre la construction correcte des modèles. Le deuxième niveau, 
quant à lui, est lié à l‘exécution en vue de valider des règles prédéfinies afin de permettre 
la validation de certaines propriétés des modèles liées à l‘incohérence et l‘inconsistance. 
Idéalement, les règles de validation doivent avoir un niveau de sévérité paramétrable (ex. 
erreur, avertissement, message) et doivent être enregistrées en format XML, et ce, dans un 
fichier séparé du projet. 
 Simulation - Tous les éléments d'information sont enregistrés dans le modèle (les 
éléments et les connecteurs), ceci peut être exploité pour exécuter une simulation directe. 
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À titre d‘exemple, on peut envisager une simulation stochastique avec une méthode 
Monte-Carlo. On peut s'attendre à une atténuation des risques avec des expérimentations 
de type « What-if ». Ceci permet de prévoir l'impact des changements sur le MP. 
Après avoir présenté les motivations derrière le développement de l‘outil DSL4SPM, nous 
présentons les principales caractéristiques que doit incarner un outil de modélisation de 
processus. Ces caractéristiques ont été enrichies à travers le temps par nombre de chercheurs 
(Kelly et al., 1996; Si-Said et al., 1996; Conradi et  Chunnian, 1998; Zamli et  Lee, 2001; 
Arbaoui, et al., 2002; Seidita, et al., 2006; Niknafs et  Ramsin, 2008). Le Tableau 3.1 positionne 
l‘outil DSL4SPM avec quelques outils existants. 
Tableau 3.1: Taxonomie des caractéristiques pour les outils de modélisation des processus 
Légende  
Totalement supportée       
Partiellement supportée   






































Caractéristiques de l‘outil de modélisation des processus     
Perspective  
Conformité avec SPEM 2.0      
Support pour la modélisation      
Perspective orientée-Activité      
Perspective orientée-Situation      
Perspective orientée-Décision      
      
Création  
Guidage dans la modélisation      
Support de la précision, 
modularité et abstraction 
     
support pour une notation 
graphique 
     
Compréhension      
Richesse sémantique      
Support pour la visualisation des 
processus 




Ordonnancement dynamique des 
activités 
     
Capacité d‘une présentation multi 
vue (ex. liste d‘activité, 
Connaissance, Risque, etc.). 
     
sémantique opérationnelle      
Intégration avec un IDE      
Capacité de simulation      
Support  
Approche de construction      
Technique de construction      
Évolution du MP      
Support pour l'instanciation      
Exportation du MP (Ex. Site Web, 
Ms Project) 
     
Support pour le changement      
Validation automatique des 
inconsistances 
     
Gestion des exceptions      
 
3.2 Architecture de l’outil DSL4SPM 
Avec l‘outil DSL4SPM, nous ciblons la conformité avec la spécification SPEM 2.0 nommée 
« SPEM Process with Behavior and Content » (OMG:SPEM, 2008). Ce point de conformité est 
recommandé pour les éditeurs qui souhaitent se concentrer sur les aspects de modélisation. 
Pour gérer la flexibilité des environnements de modalisation et améliorer leur capacité 
d‘adaptation aux changements, il est nécessaire d‘investir dans un méta-modèle flexible 
(Karagiannis et  Kuhn, 2002). Conscients de ce fait, beaucoup d‘efforts ont été consentis pour la 
conception du méta-modèle qui supporte l‘outil DSL4SPM. La Figure 3.2 illustre l‘architecture 





Figure 3.2: Architecture de l‘outil DSL4SPM 
Le choix d‘une architecture organisée en couches permet une meilleure modularité de l‘outil 
(Brinkkemper et al., 1999). Ainsi, il est possible de capitaliser sur un niveau pour maximiser la 
réutilisation au niveau suivant. Aussi cette architecture modulaire offre une séparation étanche 
des préoccupations lors de la mise en œuvre. Concrètement, DSL4SPM est basé sur une 
architecture à quatre couches qui se décrivent comme suite : 
 La couche 1 représente l'environnement et l‘infrastructure technique qui ont été retenus 
pour la mise en œuvre de l‘outil DSL4SPM. Le choix de l‘IDE Visual Studio comme 
environnement est basé sur deux points clés : 1) le langage de programmation C# fournit 
le mécanisme de classes partielles. Ce mécanisme permet la séparation de 
l‘implémentation d‘une classe en plusieurs fichiers physiques (graphiques, code source 
spécifique, validation, etc.) ; et 2) le cadre technique DSL Tools soutient la création d'un 
langage graphique spécifique au domaine étudié. Ceci nous a permis d‘améliorer la 
sémantique de SPEM avec un langage spécifique. 
 La couche 2 représente le niveau méta-modèle. SPEM 2.0, avec son orientation Rôle-
Activité-Artéfact, a été retenu sur le plan de la syntaxe et notation. Une approche 
ontologique pour la formalisation des relations entre les composants d‘un MP nous a 
permis d‘améliorer la sémantique de SPEM. Ce formalisme permet de : 1) raisonner sur 
un modèle de processus en exploitant les liens, 2) valider la cohérence du modèle (par 
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exemple la vérification des types de liens qui peuvent être instanciés entre deux éléments 
donnés et 3) ajouter des attributs dans les relations afin de mieux caractériser l'interaction 
entre les différents éléments de SPEM. D'autres extensions sont proposées (ex. 
modélisation des connaissances qui fait l‘objet du chapitre IV). 
 La couche 3 représente l'interface de l'outil qui prend en charge la modélisation (ex. Tools 
Box, Scène de modélisation), les différentes structures de représentation du processus, et 
un élément spécifique nommé « Explorateur d‘une bibliothèque de composants » qui 
assure la communication avec un référentiel de composants méthodologiques 
réutilisables. 
 La couche 4 représente des composants de support pour la manipulation d'un modèle de 
processus. Le module « Visionneur de modèle » fournit une base structurée pour la 
navigation et la recherche d'informations. Il permet la représentation d‘autres  listes 
structurées (autres que la vue orientée activité) en faisant une lecture spécifique du 
référentiel contenant les composants et leurs connecteurs qui permet de récupérer les 
valeurs des attributs de chaque objet. Le système traite ensuite ces valeurs afin de 
consolider une vue donnée. Le module « Export » permet l‘exportation du MP vers un site 
Web ou un outil de gestion de projet tel que MS Project. Le composant « Validation » est 
utilisé pour valider la cohérence d'un MP en fonction de règles prédéfinies (ex. existence 
d‘un rôle primaire pour chaque tâche, au moins un produit d‘activité lié à une tâche, etc.). 
Le composant « Simulation » permet de faire une simulation stochastique sur le modèle 
de processus.  
Un des avantages de cette architecture tient de la réduction de la complexité du développement et 
du changement. Nous avons adopté une approche assez flexible qui laisse de la place à 
l‘adaptabilité pour justement pouvoir réduire la complexité et répondre aux changements de 
l‘environnement. En effet, étant donné qu‘il s‘agit, avant toute chose, d‘un projet de recherche, 
les exigences ne sont pas clairement spécifiées et priorisées. Un deuxième avantage tout aussi 
important est lié à la stabilité de l‘architecture, caractéristique que nous considérons essentielle 
pour l‘évolution de l‘outil. 
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3.3 Aperçu général sur le concept de relation dans UML 
L‘objectif de cette section est de décrire le concept de relation (connecteurs) dans UML dont 
SPEM hérite afin de proposer de nouveaux connecteurs spécifiquement pour le domaine des 
processus. Ces connecteurs permettent un enrichissement sémantique de SPEM. SPEM se 
présente sous la forme d‘un profil UML, c'est-à-dire une extension d‘UML avec un ensemble de 
stéréotypes, de valeurs balisées
1 
et de contraintes. Les stéréotypes, balises et contraintes sont des 
mécanismes qui ajoutent des libellés et des restrictions sur les modèles UML afin d‘indiquer 
qu‘un concept UML donné sera utilisé pour représenter une intention différente. À titre 
d‘exemple, l‘ajout d‘un libellé « Rôle » sur l‘entité classe indique qu‘il ne s‘agit pas d‘une classe 
ordinaire, mais d‘un rôle. Le stéréotypage n‘est pas problématique si le but est de représenter une 
abstraction dans un contexte d‘analyse, par contre, si l‘intention est d‘exploiter le modèle (ex. 
pour consolider une vue), alors ces éléments pourront être dénués de sens (Henderson-Sellers, 
2001). Cette limite sémantique exige non seulement un nouveau formalisme rigoureux, mais 
également un langage dédié au domaine de la modélisation des processus. Dans ce contexte, nous 
proposons une adaptation de SPEM avec un langage spécifique au domaine (DSL). 
Dans UML, une relation représente les liens sémantiques qui peuvent exister entre des entités 
différentes. C‘est une connexion entre deux classificateurs. Un lien est une instance d‘une 
relation qui relie les instances de deux classificateurs. UML définit six types de relation : 
association, spécialisation/généralisation, flux, dépendance, réalisation et utilisation (OMG:UML, 
2007) dont la description est présentée dans le Tableau 3.2. La Figure 3.3, extraite de (Rumbaugh 
et al., 2004), illustre une vue conceptuelle partielle des relations définies dans UML. Nous allons 
les présenter et les classer en deux groupes principaux selon leurs intérêts sémantiques. 
                                                 




Figure 3.3: Vue conceptuelle des relations dans UML 
Selon Rumbaugh et al., les attributs sont utilisés pour représenter les relations entre les objets et 
les valeurs, tandis que les associations sont utilisées pour représenter les relations entre les objets 
et d‘autres objets (Rumbaugh, et al., 2004). 
Il ressort de la Figure 3.3 les quatre points importants suivants : 
 La relation de type « Flow » agit directement sur les objets et non sur les classificateurs. 
 La relation de type « Association » agit sur un classificateur pour l‘élément source de la 
relation et sur des objets du classificateur cible de la relation. 
 L‘association classe hérite à la fois des classificateurs classe et association. 
 La relation de type « Généralisation » permet de lier uniquement des classificateurs et ne 
s‘intéresse pas aux instances de ces classificateurs. 
Et par conséquent, cette variation dans les niveaux, qui est certes bénéfique pour le domaine de la 
modélisation OO, nécessite des adaptations profondes pour le domaine des processus. Ces 
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adaptations doivent être apportées sur le méta-modèle UML et non pas juste par l‘ajout de 
stéréotypes sur les relations. 
 
Tableau 3.2: Description des relations telles que définies dans UML  
Relation Fonction Notation 
Association 
Décrit la sémantique des interactions entre des objets instanciés 
à partir de classes différentes. C‘est la seule relation au niveau 
objet, les autres relations impliquent des classificateurs.  
 
Dépendance 
Décrit une sémantique opérationnelle d‘implémentation des 
éléments du modèle en précisant les situations d‘existence d‘un 
élément par rapport à un autre. Dans ce contexte, un élément A 
dépend d‘un élément B, lorsque A utilise les services de B. Par 




Décrit l‘évolution des états d‘un objet dans le temps. Elle se 
concentre sur les différentes transformations de valeurs, d‘état 
ou de localisation d‘un seul objet à la différence de la relation 
de dépendance qui gère le lien entre plusieurs objets. 
 
Généralisation 
Décrit les relations de généralisation qui permettent à différents 
classificateurs de partager des éléments en commun (ex. 
attributs, opérations et relations) afin de faciliter leur utilisation 
dans un schéma conceptuel. Il s‘agit d‘une taxonomie pour 
organiser les classificateurs parents (plus génériques) ou les 
classificateurs enfants (plus spécifiques) (Winston et al., 1987). 
 
Réalisation 
Décrit la relation entre la spécification et l‘implémentation. À 
titre d‘exemple, spécification du comportement dans une 




Décrit une relation de dépendance qui indique que le 
comportement d‘un élément du modèle dépend du 
comportement d‘un autre. Cette relation est au niveau 
implémentation, elle se matérialise souvent par l‘usage d‘un 
package externe (ex. import en Java ou using en C#). 
 
 
En outre, toutes ces associations peuvent être classées en deux catégories : dépendance et 
spécialisation/ généralisation (Snoeck et  Dedene, 1998). Dans le contexte du paradigme OO, 
pour lequel UML a été créé, les relations de dépendance sont sémantiquement très riches dans le 
sens où elles guident le contenu et le cycle de vie des objets. Le contenu dans le sens de quels 
sont les attributs et opérations de chaque classe ; le cycle de vie dans le sens de quelle classe est 
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responsable de l‘instanciation de quelles autres. Les relations de généralisation/spécialisation 
(i.e., « A Kind Of » et « A Part Of ») traitent l‘organisation des instances de classificateurs dans le 
but de minimiser la complexité de la représentation du système (ex. héritage, agrégation et 
composition). 
UML définit une association comme étant une spécification sémantique de relation qui peut se 
produire entre des instances typées et un lien comme étant une instance d‘une association 
(OMG:UML, 2007). Force est de noter que dans un contexte OO, cette sémantique peut être 
dirigée vers trois niveaux d‘abstraction : Analyse, conception et implémentation. Chaque niveau 
exige une intention précise et un degré de détail d‘information spécifique. Le niveau analyse 
représente la logique derrière les concepts propres au domaine d‘application. Le niveau 
conception ajoute un détail d‘information de comportement externe, au sens quelle classe 
d‘objets est responsable du cycle de vie de quelles autres. Le niveau implémentation représente 
les détails d‘implémentation spécifique à chaque langage de programmation. 
Deux classes d‘association définies dans UML attirent notre intérêt : classe d‘association et 
association qualifiée. Ces classes d‘association présente de l‘intérêt par ce qu‘elles peuvent 
contenir des attributs et par conséquent peuvent supporter l‘enrichissement sémantique qu‘on vise 
dans le cadre de nos travaux.    
 Classe d’association 
UML définit le concept de classe d‘association (Association Class) comme étant un élément du 
modèle qui possède à la fois les caractéristiques d‘une relation et ceux d‘une classe. Une classe 
d‘association permet d‘assurer le lien entre deux classificateurs d‘une part, et d‘autre part, elle 
offre un ensemble de fonctionnalités qui lui sont propres à travers ses propres attributs et 
opérations (OMG:UML, 2007). Une classe d‘association assure la navigation entre les instances 
des classes impliquées dans la relation (Rumbaugh, et al., 2004) et peut être instanciée de la 
même façon qu‘une classe ordinaire. La Figure 3.4 illustre un exemple d‘une classe d‘association 
« Employement » qui contient trois attributs : période, poste et salaire. Ces attributs ne sont 
propres ni à la compagnie qui emploie plusieurs personnes, ni à la personne qui peut travailler 
pour plusieurs compagnies. Par conséquent, ces attributs doivent être enregistrés dans 




Figure 3.4: Exemple d‘une classe d‘association 
 
 Associations qualifiées 
UML offre la possibilité d‘ajouter des qualificateurs (i.e., attributs) dans les associations. Une 
association dotée d‘au moins un qualificateur est appelée association qualifiée. Dans le contexte 
du paradigme objet orienté, ces qualificateurs permettent de réduire la cardinalité des objets 
cibles, c.-à-d. permettre le choix d‘un sous-ensemble d‘objets parmi ceux participant à 
l‘association tel que illustré à la Figure 3.5. 
 
 
Figure 3.5: Relation qualifiée 
Une association peut être unidirectionnelle ou bidirectionnelle. Certains auteurs préfèrent des 
associations bidirectionnelles (Papurt, 1994; Rumbaugh, et al., 2004) dans un contexte d‘analyse 
dans lequel on ne souhaite pas restreindre la navigabilité. D‘autres préfèrent des associations 




Le langage UML est fondé sur une vue statique (Rumbaugh, et al., 2004). Cette vue permet de 
capturer la structure du système tout en se limitant à décrire les entités comportementales par une 
approche de modélisation discrète
1
. Or, un processus est dynamique par définition, ce qui 
implique que l‘interaction est aussi importante que la structure dans un MP. C‘est pour cette 
raison qu‘il serait bénéfique de formaliser des connecteurs spécifiques au domaine des processus.  
Avec UML, la sémantique dérivée des associations est efficace dans un contexte d‘analyse et de 
conception pour les projets de niveau M1 spécifiquement pour le paradigme OO, c‘est sa raison 
d‘être. Toutefois, la modélisation des processus répond à des critères et des considérations qui la 
distinguent du paradigme OO : (a) sa fonction essentielle est de fournir une description 
méthodologique ; (b) son intérêt est de guider la conduite d‘un projet de développement ; (c) ses 
réalités et ses concepts ne sont pas tout à fait les mêmes qu‘un projet logiciel. Toutes ces raisons 
nous indiquent que le langage UML, dans son état actuel, n‘est pas approprié pour le cadre de la 
modélisation des processus. 
3.4 Formalisme du méta-modèle 
Réaliser un cadre de modélisation c‘est formaliser un méta-modèle sur les plans syntaxe et 
sémantique. Cette façon de faire devrait garantir, d‘une part, la cohérence au niveau méta-modèle 
et, d‘autre part, une meilleure expressivité sémantique (Wand et  Weber, 1993). Une approche 
ontologique a été adoptée pour la formalisation du méta-modèle sur lequel se base l‘outil 
DSL4SPM. 
Selon Gruber, une ontologie est une spécification explicite et formelle d‘une conceptualisation du 
domaine à l‘étude (Gruber, 1993; Gruber, 1995). Cette spécification définit formellement le 
vocabulaire des concepts du domaine, leurs propriétés, et les relations et les contraintes entre ces 
concepts. Ce vocabulaire est utilisé par les utilisateurs dans le but de partager un corpus de 
connaissances. 
                                                 
1 UML utilise d‘autres vues notamment d‘interaction et de machine à état pour la description des aspects 
dynamiques. Ces vues fournissent une sémantique plus détaillée.  
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L‘approche ontologique est fréquemment utilisée pour mieux comprendre les problèmes de 
certains domaines notamment pour l‘élaboration d‘un méta-modèle (Wand, 1996; Gruninger et  
Jintae, 2002). Une ontologie est une description riche du domaine : 
 Concepts, terminologie et nomenclature 
 Propriétés qui définissent explicitement les concepts 
 Relations entre les concepts (hiérarchie et association) 
 Règle de distinction des concepts (restrictions, contraintes)  
L‘adoption d‘un fondement ontologique pour l‘édification d‘un méta-modèle nécessite la réponse 
à deux questions (Wand et  Weber, 1993) : 
 Comment représenter un élément du domaine (concept ontologique) ? Pour répondre à 
cette question, nous proposons l‘adoption de SPEM. 
 Comment donner du sens à une construction syntaxique ? Pour répondre à cette question, 
nous proposons la formalisation de principes ontologiques pour faire une interprétation 
ontologique d‘une construction donnée. 
3.4.1 Syntaxe 
Les concepts du domaine de la modélisation des processus sont ceux fournis par SPEM (ex. rôle, 
activité, artéfact) et d‘autres que nous avons créés pour satisfaire des besoins nécessaires à la 
consolidation d‘autres perspectives (ex. gestion des connaissances). Pour chaque concept, les 
propriétés énoncées dans la spécification de SPEM ont été reprises, catégorisées et enrichies. 
La Figure 3.6 illustre les deux principaux composants de SPEM : «Method Content» et «Process 
with Methods». La dernière version de SPEM adopte cette nouvelle organisation pour 
promouvoir la réutilisation des composants. Ainsi, l‘ingénieur des processus bâtit une 
bibliothèque d‘éléments SPEM à partir de laquelle il choisit les composants à instancier pour 





Figure 3.6: deux principaux composants de SPEM tirée de (OMG:SPEM, 2008)  
La « Method Content » contient les définitions des éléments de base : « Role », « Task », « Work 
Product » et « Guidance » qui sont utilisés pour édifier un processus. Ils sont classés dans des 
« catégories » (ex. Disciplines, Domains, WorkProduct Kinds, Role Set, Tools) pour en faciliter 
l‘accès lors de leur utilisation. L‘élément « Guidance », qui peut prendre plusieurs formes telles 
que : guidelines, check-lists, exemples ou Templates, est à l‘intersection de « Method Content » 
et « Process with Methods » parce qu‘il peut servir aussi bien pour les éléments de base que pour 
les instances de processus.  
Le « Process with Methods » contient une ou plusieurs instances de processus « Delivery 
Process ». Un processus se présente sous la forme d‘une liste séquentielle ordonnée d‘activités 
décrivant le flux de travail à réaliser. L‘activité est un conteneur de « Task Use », « Role Use » et 
« Work Product Use ». Ces derniers sont exprimés sur la base des éléments de « Method 
Content » afin de privilégier la réutilisation des éléments prédéfinis en les instanciant dans des 
processus différents. Ce mécanisme de réutilisation est aussi assuré par le conteneur « Capability 
Patterns » qui sert de conteneur pour des blocs (i.e., composants plus grossiers) de processus 
réutilisables. 
Le Tableau 3.3 présente la liste des concepts les plus importants tels qu‘ils sont définis dans 






Tableau 3.3: Concepts d‘un MP tels que définis dans SPEM 2.0 (Stéréotypes UML) 
Concept Description icône 
Activity L‘activité définit une unité de travail basique dans un processus. 
SPEM ne limite pas la granularité de l‘activité. En effet ce 
regroupement logique peut être constitué d‘une tâche ou d‘un sous-
processus. 
 
TaskDefinition Élément de la « Method Content » qui décrit une unité de travail 
assignable à un rôle spécifique. Généralement la granularité d‘une 
tâche varie de quelques heures à quelques jours. Elle présente 
toujours une description, un objectif et éventuellement des étapes si 
nécessaire.  
 
TaskUse Élément de la « Method Content Use» qui raffine un TaskDefinition 
pour le représenter dans la liste ordonnancée du processus 
(Breakdwon structure). À titre d‘exemple, on peut spécifier qu‘à ce 
moment du processus, la TaskUse utilisera seulement un sous-
ensemble des étapes précédemment définies dans la TaskDefinition. 
 
RoleDefinition Élément de la « Method Content » qui décrit l‘ensemble des 
habilités, compétences et responsabilités d‘une entité abstraite. Cette 
entité abstraite fera l‘objet d‘une assignation à une personne concrète 
lorsque vient le moment de gérer les ressources du projet. 
 
RoleUse Élément de la « Method Content Use» qui raffine l‘élément 
RoleDefinition pour l‘adapter à une activité spécifique. Ainsi, on peut 




Élément de la « Method Content » qui décrit un objet créé ou 
consommé par l‘élément TaskDefintion. Il est aussi un élément de 
responsabilité du RoleDefiniton. Il peut être catégorisé en : artefact, 
deliverable ou outcome. L‘artefact est un objet tangible, le 
deliverable représente ce qui a de la valeur (matériel ou service) et le 
outcome qui est un objet non tangible, par conséquent non 
réutilisable et ne peut avoir de Template pour le matérialiser (ex. 
configurer une machine). 
 
WorkProductUse Élément de la « Method Content Use» qui raffine l‘élément 
WorkProduct Definition pour l‘adapter à un contexte spécifique.  
ContentPackage il s‘agit d‘une librairie qui contient les éléments de processus 
réutilisables tels que TaskDefnition, RoleDefinition, 
WorProductDefinition et guides. Cette librairie contient aussi des 
classificateurs comme les « Standard Categories » pour faciliter la 
catégorisation des éléments de la librairie. 
 
ProcessElement  À l‘instar de ContentPackage, ProcessElement est une librairie de 
processus prêt à être utilisée. Ce conteneur contient un ou plusieurs 
DeliveryProcess ainsi que des blocs de processus nommés 





DeliveryProcess C‘est un processus spécifique qui décrit, de façon complète, 
l‘approche de réalisation d‘un type de projet. Cette description met 
l‘accent sur le cycle de vie complet de réalisation du projet par le 
biais d‘une liste ordonnée d‘activités.  
 
Milestone C‘est une composition d‘éléments de travail. Elle représente une 
étape importante du projet. Généralement c‘est l‘indicateur de la fin 
d‘une phase.  
 
Phase La phase représente une étape significative pour le projet. Elle se 
termine toujours par un jalon (Milestone) ou un ensemble de 
livrables. En général chaque phase se concentre sur une étape donnée 
du projet (ex. analyse, conception, implémentation) et fait donc appel 
à des rôles avec des habilités spécifiques. 
 
Itération L‘itération est un concept de management. C‘est un ensemble 
d‘activités qui sont répétées au moins une fois. Les itérations sont 
planifiées pour clarifier la vision ou autrement dit pour gérer le 
risque.  
 
Guidance Fait référence à tout matériel qui fournit plus d‘information sur les 
autres éléments SPEM. À tire d‘exemple, des guides qui décrivent 
comment réaliser une tâche ou qui ajoutent des règles ou des 
recommandations pour une représentation d‘un produit d‘activité. 
 
 
Le concept d‘activité tel que défini dans SPEM reste vague et ambigu. En effet, comme illustré à 
la Figure 3.7, un type d‘activité peut-être soit un processus en entier, soit une phase ou soit une 
itération (OMG:SPEM, 2008). 
 
Figure 3.7: Classification des types d‘activité réf (OMG:SPEM, 2008) p 155 
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Nous considérons une activité comme un conteneur qui sert à organiser logiquement des tâches, 
rôles et produits d‘activité. Autrement dit, une activité est considérée comme étant un ensemble 
de n-uplets < tâches, rôles, produits d‘activité>. La granularité de ce conteneur est variable. 
Les concepts de SPEM ont été étendus avec d‘autres concepts jugés nécessaires pour la 
modélisation des processus dits agiles. En plus, nous proposons de nouveaux concepts. À titre 
d‘exemple, la Figure 3.8 présente la méta-classe « KnowledgeElement » qui généralise deux 
classificateurs du domaine : « Meeting » et « ExternalInformation ». Le premier classificateur 
permet d‘ajouter dans le modèle du processus des réunions pour capter et synchroniser les 
connaissances tacites des membres de l‘équipe. Le classificateur « Meeting » est lié au même 
concept Rôle avec deux types de liens (MeetinghasAdditionalRole et 
MeetingReferencesTargetProxyRole), alors que le classificateur « ExternalInformation » permet 
de matérialiser le lien vers d‘autres sources d‘information (ex. documentation pour des systèmes 
existants, Framework, API existantes, etc.).  
 
Figure 3.8: Méta classe pour la modélisation des éléments de connaissance 
Le standard SPEM présente des concepts qui enrichissent la syntaxe et la notation d‘un MP. 
Toutefois, il reste relativement abstrait et manque d‘une description formelle de sa sémantique ce 
qui limite son utilisation. En plus, cette sémantique, réduite et guidée vers un seul sens (i.e., 
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perspective orientée-Activités), ne reconnait pas l‘importance de l‘ensemble des préoccupations 
(ex. productivité, connaissances, risques, etc.). Nous proposons à la section suivante une 
formalisation de cette sémantique sur la base de relations attribuées.  
3.4.2 Fondement ontologique pour les relations : la sémantique 
Les méta-modèles sont généralement décrits au sein de la spécification d‘un cadre (Framework). 
Toutefois, la description des méta-modèles est souvent faite de façon ad hoc ce qui peut générer 
des ambiguïtés ou des inconsistances dans les modèles. Pour améliorer la qualité de la 
construction de notre méta-modèle, nous avons exploré les principes ontologiques
1
. Ces principes 
seront d‘une utilité capitale notamment pour supporter le raisonnement sur les modèles. 
En effet, le besoin d‘adresser plusieurs perspectives en utilisant le même modèle nécessite de 
raisonner sur l‘ensemble du référentiel du modèle (i.e., éléments et relations) pour donner du sens 
au modèle selon une préoccupation donnée (perspective). Plus spécifiquement, on donne du sens 
(enrichissement sémantique) au modèle en raisonnant sur les relations entre les éléments 
structurant le modèle pour générer des vues et des tableaux de bord. Ce nouveau centre d‘intérêt 
qui met l‘accent davantage sur les relations entre les éléments du modèle nécessite 
l‘établissement de principes au niveau du méta-modèle pour prévenir l‘ambigüité et 
l‘inconsistance. Pour ce fait, nous avons utilisé, sur une vue purement organisationnelle, les 
principes pour la construction des ontologies vu qu‘on gère au niveau de notre méta-modèle des 
concepts et les relations entre ces concepts. 
Nous avons donc utilisé le guide de construction des ontologies utilisé par l‘outil protégé 2000 
(Horridge, 2004) dans le but de formaliser certaines propriétés des relations : 
a. Propriété de l’inverse 
Une relation peut avoir une propriété inverse. Par exemple, la relation « TaskHasSteps » possède 
la propriété inverse « partOfTask ». Cette propriété implique que si la tâche Ti à une étape Si, 
alors la propriété inverse nous permet de déduire que Si fait partie de T1.   
                                                 
1 Il ne s‘agit pas de construire une base de connaissances directement consommable (ex RDF ou OWL), mais plutôt 
d‘un enrichissement sémantique au niveau méta-modèle.   
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b. Propriété fonctionnelle  
Une relation possède la propriété fonctionnelle si pour un élément donné il existe au moins un 
élément qui lui soit lié. Par exemple, on doit avoir un rôle responsable pour chaque artefact 
(Rôlen « isResponsibleFor » Artefactm).  
c. Propriété fonctionnelle inverse 
Si une relation possède la propriété fonctionnelle alors sa relation inverse doit aussi être 
fonctionnelle. Cette relation implique sémantiquement que si Rôlea et Rôleb sont tous les deux 
responsables de l‘Artefactm, alors la propriété fonctionnelle inverse implique que Rôlea et Rôleb 
sont les mêmes. 
d. Propriété transitive 
Une relation est dite transitive lorsque les relations entre les éléments (A, B) et (B, C) implique 
une relation entre A et C. À titre d‘exemple, si la tâchea précède une tâcheb et que la tâcheb 
précède la tâchec, alors la tâchea précède la tâchec.  
e. Propriété de symétrie 
Si une relation possède la propriété de symétrie, alors qu‘à partir d‘une relation entre A et B on 
peut inférer que B est en relation avec A. Dans notre méta-modèle, nous avons des relations à 
sens unique et d‘autres bidirectionnelles.  
f. Propriété d’antisymétrie 
Une relation antisymétrique implique que si un élément A est en relation avec l‘élément B alors 
l‘élément B ne peut pas être en relation avec A. Par exemple, la relation « partOfTask » indiquant 
qu‘une étape fait partie d‘une tâche est antisymétrique vu qu‘une tâche ne peut être une partie 
d‘une étape.    
g. Propriété réflexive 
Une relation est dite réflexive si un élément peut être lié à lui-même. À tire d‘exemple, un 
artefact peut être lié à lui-même pour indique que c‘est un livrable via la relation 
« isDeliverable », alors qu‘une tâche ne peut pas être liée à elle-même. 
h. Propriété de non-réflexivité 
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Une relation est non réflexive si elle ne permet pas de lier un élément à lui-même. Par exemple, 
pour lier la tâche à elle-même via une relation de préséance « isPrecededBy ». 
Pour simplifier la présentation du formalisme de notre méta-modèle et valider sa cohérence sur le 
plan de la sémantique, nous proposons l‘utilisation de la logique de premier ordre (First-Order 
Logic). Pour ce faire, nous définissons un ensemble d‘axiomes, de prédicats et de propriétés 
relatifs aux éléments et aux relations du méta-modèle. 
 
Axiome E1: Un MP ne peut avoir qu‘une et une seule instance de l‘objet 
« GlobalParameter ». 
 Soit MP le prédicat pour un modèle de processus et GlobPar le prédicat 
de référence d‘un MP à un objet GloabaParameter. 
                                    
                                               
La méta classe du domaine « GlobalParameter » contient les paramètres globaux d‘un MP tels 
que : la version, le fichier des règles de validation, les paramètres visuels, les paramètres de 
simulation, etc. Cette méta classe est directement liée à la racine du MP.  
 
Axiome E2: Un MP possède un et un seul conteneur pour les éléments réutilisables 
 Soit MP le prédicat pour un modèle de processus et RE le prédicat pour 
un élément réutilisable. 
                               
                                     
Dans la scène de modélisation, il existe une zone spécialement dédiée à l‘instanciation des 
éléments réutilisables. Les éléments réutilisables peuvent êtres soit : (i) ContentPackage pour se 
connecter à une bibliothèque externe de composants ; (ii) une collection des guidances pour le 
processus ; (iii) une collection des Milestone et (iv) des CapabilityPattern pour gérer des blocs de 
processus réutilisables. Nous considérons que ces éléments réutilisables ont une portée plus large 
qui dépasse la portée de la phase. Ils doivent être visibles, mais séparés des éléments SPEM qui 





Un conteneur pour les éléments réutilisables peut contenir les classes 
d‘éléments: 0..* ContentPackage, 0..1 MilestoneCollection, 0..1 
GuidanceCollection, 0..* Categories, 0..* CapabilityPatterns. 
 Considérons CPg, MC, GC, CT, CPt respectivement les prédicats pour 
ContentPackage, MilestoneCollection, GuidanceCollection, Categories, 
CapabilityPatterns.  
                                                   
 
Cet axiome implique que seuls les éléments prédéfinis peuvent être instanciés dans la zone des 
éléments réutilisables. La zone des éléments réutilisables est présentée dans la scène de 
modélisation comme une phase avec une couleur différente de celle des phases ordinaires. 
 
Axiome E4: Un MP possède 1..* phases 
 Soit PH le prédicat d‘une phase et Rc le prédicat pour la relation de 
classification d‘un MP en phase (voir Axiome R2 en bas). 
                         
On remarque la cardinalité 1..* de la relation de classification entre un MP et ses phases. Ceci est 
dû au fait que les éléments SPEM ne peuvent être instanciés que dans une phase d‘où le 
minimum de 1 et il n‘y a pas de maximum pour le nombre de phases dans un MP. 
 
Axiome E5: Une phase contient 0..* OperationalElements 
 Ce prédicat est toujours vrai. 
 
Axiome E6: Un OperationalElement est soit un SPEMElement soit un 
KnowledgeElement 
 Soit OP, SE et KE les Meta classes concrètes de OperationalElement , 
SPEMElement et KnowledgeElement respectivement. 
                            
 
La Meta classe OperationalElement constitue le point d‘extension de notre méta-Modèle. Nous 
proposons pour le moment une seule extension liée à la modélisation des éléments de 




Axiome E7: Un SPEMElement est concrètement une des classes suivantes : Task, 
Role, WorkProduct ou Guidance 
 Considérant T, R, WP et Gu les prédicats respectivement d‘une Task, 
Role, WorkProduct et Guidance. 
                                       
 
Cet axiome assure la complétude de la classification au niveau du méta-modèle. Tous les 
éléments SPEM instanciés dans un MP sont des dérivés du classificateur SPEMElement. 
 
Axiome E8: La notation graphique des éléments et des liens du MP dépendent des 
valeurs de leurs attributs 
 Considérant attribt comme étant le prédicat de l‘existence d‘un attribut 
et Ra le prédicat de l‘existence d‘une relation de type association (voir 
axiome R2). 
                                           et 
                                           
 
Pour assurer une meilleure flexibilité au niveau de la notation graphique, le système est en 
mesure d‘adapter la notation suite au changement d‘un attribut donné, et ce, aussi bien pour les 
éléments du domaine que leurs relations. À titre d‘exemple, l‘icône de l‘élément Workproduct 
(WP) change automatiquement si l‘utilisateur modifie le type du WP (i.e., Artefact, Outcome ou 
Delivery). 
 
Les axiomes suivants sont dédiés aux relations entre les éléments du Modèle de processus (MP).  
 
Axiome R1: Une relation entre deux éléments du modèle est unidirectionnelle 
 Soit R le prédicat de l‘existence d‘une relation entre deux éléments du 
modèle de processus. 
                         
 
Cet axiome précise la sémantique. Si dans UML les relations sont bidirectionnelles, nous avons 
fait le choix de préciser dans notre méta-modèle le sens de chaque relation. À titre d‘exemple, 
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une relation d‘une tâche vers un artefact indique que l‘artefact est produit suite à la réalisation de 
la tâche, alors qu‘une relation d‘un artefact vers une tâche indique que l‘artefact est consommé 
dans la réalisation de la tâche. Ainsi, la notation des deux liens n‘est pas la même. 
 
Axiome R2: Une relation entre deux éléments du modèle ne peut être qu‘un 
classificateur ou une association 
                    
Cette relation est importante dans le sens où il n‘est pas possible d‘instancier un nouveau type de 
relation autre que le type classification ou association. Nous pouvons aussi en déduire qu‘étant 
donné MRa et MRc deux méta Classes pour les relations, on a :                     . 
 
Axiome R3: Une relation d‘association peut contenir 1..* attributs 
 Soit Ra le prédicat pour une relation d‘association et MA un prédicat 
pour un méta attribut. 
                         
 
La cardinalité 1..* implique l‘existence d‘au moins l‘identifiant comme attribut et * pour indiquer 
qu‘il y a pas de limite à l‘ajout des attributs nécessaires à l‘édification d‘une vue donnée. 
 
Axiome R4: Une relation de classification ne peut contenir aucun attribut 
 Soit Rc le prédicat pour une relation de classification et MA un prédicat 
pour un méta attribut. 
                          
 
 
Axiome R5: Une relation du méta-modèle de type classification n‘est représentée par 
aucune notation graphique. 
 
 
Soit notationG le prédicat pour la notation graphique. 




On remarque que les relations de type classification servent uniquement à structurer le méta-
modèle. Nous avons préféré ajouter des liens des super méta classes vers les sous méta classes 
pour alléger l‘interface graphique. Ainsi, nous avons moins de liens apparents sur la scène de 
modélisation.  
 
Axiome R6: La notation graphique du lien dépend des éléments sources et cibles du 
Modèle et du sens de la relation. 
 Soit Es et Ec les prédicats respectivement pour les éléments source et 
cible d‘une relation. Ra étant la relation entre ces deux éléments.  
                                            
 
Bien que Everman et Wand suggèrent, dans le contexte d‘UML, qu‘une classe d‘association ne 
doit pas contenir des opérations (Evermann et  Wand, 2005), nous faisons la démonstration qu‘il 
y a du potentiel à exploiter les classes d‘association notamment pour une meilleure sémantique. À 
titre d‘exemple, la relation « Perform » entre l‘entité rôle et tâche peut contenir des attributs 
relatifs à l‘aspect cognitif déployé par le rôle pour la réalisation de la tâche. Ceci implique qu‘on 
peut consolider une vue cognitive sur la base d‘un modèle orienté-Activité. 
Nous présentons ci-dessous quelques propriétés pour les connecteurs : 
 
Propriété 1: Transitivité 
 La transitivité implique que si l‘élément A est lié à l‘élément B, et 
l‘élément B est lié à l‘élément C, alors l‘élément A est lié, par 
transitivité, à l‘élément C.  
                                
 
Cette relation est très importante pour pouvoir dresser une liste ordonnée des éléments du MP 
selon un flux donné (ordonnancement des tâches, éléments de connaissance, risque, etc.). Par 
transitivité nous pouvons traverser le référentiel des éléments du MP, extraire les informations 




Propriété 2: Symétrique 
 La symétrique implique que si l‘élément A est lié à l‘élément B, alors 
l‘élément B est lié à l‘élément A.  
                     
 
La relation «TaskHasPerform» est symétrique alors que la relation «TaskHasSteps» ne l‘est pas. 
La première relation implique la déduction des rôles en fixant la tâche, alors que la deuxième 
implique qu‘un «Step» ne peut pas contenir un «Task».Une deuxième relation avec le sens 
inverse sera redondante. Le système peut toujours déduire la relation inverse. À titre d‘exemple 
une tâche à une relation avec ses étapes : « TaskhasStep », cette relation n‘est pas symétrique 
(i.e., une étape ne peut pas contenir des tâches) mais par raisonnement, le système est capable de 
récupérer pour chaque étape la tâche mère à laquelle elle appartient. Cette facilité est due au fait 
que le référentiel du MP est organisé en arbre. 
 
Propriété 3: Antisymétrique 
 L‘antisymétrie permet de vérifier qu‘il ne se forme pas de cycle lors de 
la création des relations. Ainsi, une relation est dite antisymétrique si 
elle permet de lier l‘élément A à l‘élément B tout en refusant une 
relation inverse de B vers A.  
                       
 
D‘une part et à titre d‘exemple, la relation «TaskHasPerformers» est inverse, le lien est le même 
que ce soit le rôle ou la tâche qui est l‘origine ou la cible de la relation. Un exemple d‘une 
relation non inverse est celle entre une «Task» et un «WorkProduct», le sens de la relation 
indique le fait qu‘un «WorkProduct» est produit ou consommé par la tâche à travers la relation 
«TaskHasWorkProducts». 
D‘autre part, la propriété 3 est capitale pour le respect de la consistance dans les relations tout-
partie (whole/part). À titre d‘exemple, une tâche est composée d‘étapes, la relation entre ces deux 
éléments est antisymétrique. Par conséquent, le système n‘offre pas de possibilité pour qu‘une 




Propriété 4: Réflexivité 
 La réflexivité permet de lier un élément A à lui-même. 
             
 
À titre d‘exemple, la réalisation d‘une tâche peut exiger un rôle primaire et des rôles additionnels. 
Ces objets sont des instances de la même classe rôle du domaine, mais il existe une relation 
spécialement réflexive nommée « RoleHasTargetRoles » pour lier un rôle primaire aux rôles 
additionnels. 
 
Propriété 5: Antiréflexive 
 L‘anti réflexivité revient à vérifier qu‘un élément A ne peut être lié à 
lui-même.  
              
 
À titre d‘exemple, un Milestone, qui est une composition d‘artéfacts, ne peut pas faire référence à 
lui-même pour éviter une boucle cyclique. La même propriété a été utilisée pour vérifier les 
liaisons tâche à tâche dans la relation «TaskReferencesTargetTasks» dans le but d‘avoir un 
ordonnancement des tâches cohérent. 
En conclusion, la richesse sémantique fournie par l‘approche de modélisation que nous 
proposons est basée sur les relations attribuées entre les éléments de SPEM. Une approche 
ontologique formalise ces relations avec les objectifs suivants : 
 Préciser la sémantique. 
 Valider au niveau méta-modèle la cohérence d‘un MP. 
 Simplifier le langage pour qu‘il soit compris pas des machines. 
 Raisonner pour consolider une vue selon des préoccupations données. 
 
3.4.3 Exemple illustratif 
La Figure 3.9 présente : (1) la définition de quelques classes et relations propres au domaine de la 
modélisation des processus ; et (2) une modélisation possible réalisée en conformité avec le méta-
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modèle. On remarque que le classificateur du domaine nommé « Task » possède des relations 
avec les classificateurs : « Step », « Role », « WorkProduct » et « Task », ceci implique la 
possibilité d‘instancier des liens lors de la modélisation. 
 
Figure 3.9: (1)- Classes et Relations du domaine vs (2)- Le résultat à la modélisation 
Comme on peut le constater à la Figure 3.9, il est possible de définir plusieurs relations entre les 
éléments SPEM. Ceci améliore l‘expressivité dans la modélisation et permet la consolidation de 
plusieurs vues sur la base du même modèle. Pour simplifier le nombre de liens apparents dans la 
scène de modélisation, nous avons ajouté une fonction qui permet de cacher ou d‘afficher des 
catégories de lien dans la scène tout en gardant l‘information disponible au niveau du système. 
3.5 Mise en œuvre du cadre de modélisation DSL4SPM 
3.5.1 Présentation du méta-modèle 
La Figure 3.10 présente une vue globale du méta-modèle sous la forme d‘une carte de navigation 
dans le but de comprendre l‘ensemble des méta-classe ainsi que les relations qui les lient. 
Un MP est constitué de (i) phases telles que définies dans SPEM, (ii) d‘un « Packaging » dédié 
aux éléments réutilisables (ex. des MethodContent) ou aux éléments qui ont une portée globale 
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(ex. Guidance pour le MP, Blocs de processus, etc.) et (iii) d‘une méta-classe nommée 
« GlobalParameter » pour enregistrer la configuration et les paramètres du MP (ex. paramètres 
de simulation, emplacement de l‘arbre des concepts, métadonnées pour la gestion des versions, 
etc.). 
Une phase peut contenir des annotations ou des « OperationalElement ». Les annotations sont 
généralement des mémos qui expliquent le rationnel d‘un choix dans le but de faciliter la lecture 
du MP par une personne autre que celui qui l‘a produit. Les annotations peuvent aussi contenir 
des commentaires, des conseils et autres, tandis que les « OperationalElement » contiennent deux 
catégories d‘éléments : les éléments SPEM et les éléments de connaissance. 
 
 
Figure 3.10: Une vue ontologique du méta-modèle 
Les éléments SPEM sont soit des tâches, des rôles, des produits d‘activité ou des guides. Ces 
éléments ont la même définition et le même sens tel que énoncé dans la norme SPEM 2.0 
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(OMG:SPEM, 2008). Une tâche peut contenir un des sous éléments suivants : étapes, outils, pré 
conditions et post conditions. Ces sous éléments raffinent la description de la tâche qui constitue 
l‘unité de travail dans SPEM. 
Les éléments de connaissance sont des concepts nouveaux que nous avons rajoutés pour satisfaire 
certains besoins liés notamment à la création et gestion des connaissances, à savoir, des réunions 
ou informations externes. Les réunions (i.e., travail face-à-face) sont certains des éléments clés du 
mouvement agile. Selon le modèle de création des connaissances de Nonaka et Takeuchi 
(Nonaka et  Takeuchi, 1995), la création de connaissance commence par la socialisation. Le 
deuxième élément nommée « ExternalInformation » a été ajouté suite à l‘observation des 
étudiants dans leurs approches de travail. À titre d‘exemple, pour résoudre un problème, un 
étudiant commence par chercher s‘il n‘y a pas une API ou un bout de code (ex. dans 
‗sourceforge’) qui lui permettrait de gagner un peu de temps. Les forums aussi constituent une 
bonne source de connaissances. 
L‘élément « Packaging » peut contenir des composants qui assurent le lien vers des librairies de 
composants réutilisables. Ces composants assurent, d‘une façon transparente pour l‘utilisateur, 
l‘utilisation du contenu (ex. tâche, rôle, guides, etc.) qui est stocké dans ce qui est appelé une 
« MethodContent » dans le jargon de SPEM. L‘élément « Packaging » contient aussi une 
collection de Milstones et une collection de guides pour le processus comme il peut contenir des 
blocs de processus réutilisables emmagasinés dans les « CapabilityPattern ». 
La Figure 3.11 et la Figure 3.12 présentent des vues conceptuelles partielles du méta-modèle en 








Figure 3.12: Vue conceptuelle partielle des éléments opérationnels dans le méta-modèle  
Un des avantages principaux de l‘adoption d‘un méta-modèle réside dans le fait qu‘il permet de 
garantir une certaine cohérence lors de la modélisation des MP. En effet, le système ne peut 
permettre que des constructions qui ont été clairement spécifiées en respectant le sens de la 
relation et les cardinalités permises. 
La section suivante présente les interfaces de l‘outil DSL4SPM et les fonctionnalités principales 
qu‘il offre. 
3.5.2 Composants de l’interface graphique de DSL4SPM 
La Figure 3.13 présente l‘environnement de modélisation supporté par DSL4SPM. Cet 




Figure 3.13: Interface de modélisation de DSL4SPM 
 La zone 1 représente la «ToolBox» des éléments instanciables classés par groupe : 
 Éléments SPEM : comprend les éléments énoncés dans la spécification de SPEM. Par 
exemple, le « drag and drop » de l‘icône « task » dans la partie inférieure gauche de la 
zone 3 permet d‘instancier une tâche comme « Problem Verification ». Les sous-éléments 
d‘une tâche (ex. étapes, pré-condition, post-condition) peuvent être spécifiés en accédant au 
formulaire personnalisé de la tâche (double clique sur l‘icône dans la scène de 
modélisation). 
 Content packaging : comprend un groupe d‘éléments spécifiés dans SPEM qui ont une 
portée plus globale. Cette portée peut aussi bien satisfaire un besoin de généralisation qu‘un 
besoin de réutilisation. Les éléments de ce groupe ne sont instanciables que dans la 
Swimlane « Global Package Elements » (zone 2) qui est unique dans un modèle de 
processus. Ci-dessous une brève description de ces éléments : 
 ContentPackage : conteneur pour des éléments réutilisables tel que la définition des 
rôles et guidances. Une interface spécifique a été implémentée pour assurer une 
connexion directe vers les « ContentPackage » d‘EPF Composer dans le but de récupérer 
les concepts réutilisables. 
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 Catégories standards : conteneur de catégories pour classer les éléments de SPEM. À 
titre d‘exemple, un « Task » peut être classé dans une Discipline et un Domain ; un rôle 
dans un « Role Set ». DSL4SPM offre la possibilité d‘importer, en format XML, des 
classificateurs tels que ceux utilisés dans les processus OpenUP ou Scrum. 
 Catégories personnalisées : sert à créer d‘autres types de catégorisation non disponibles 
dans « Catégories standards ». À titre d‘exemple, le concepteur peut ajouter une 
catégorisation qui respecte la définition des WorkItems de VSTS. 
 Patrons de capacité : un conteneur de parties de processus dans le but de faire un 
assemblage dynamique de processus basé sur la réutilisation. Cet élément fait partie des 
travaux futurs qui s‘attarderont sur la définition des opérateurs pour réaliser ce type 
d‘assemblage dynamique. 
 RelationShip : les types de relations que le concepteur peut utiliser pour lier deux éléments 
dans la scène de modélisation. Un grand effort de simplification a été réalisé pour simplifier 
le nombre de relations dans la ToolBox. Ainsi, le système détecte automatiquement les 
éléments origine et cible et instancie le type de relation adéquate. 
 Knowledge elements : ce groupe d‘éléments a été spécifiquement ajouté pour satisfaire une 
vue basée sur la gestion des connaissances (tacites et explicites). Nous avons également 
ajouté l‘élément «Annotation», emprunté au domaine des cartes cognitives, pour faciliter la 
collaboration lors de la conception d‘un modèle de processus. Cette collaboration est un 
message textuel rédigé par un auteur et qui peut prendre l‘une des formes suivantes : 
Advice, Change, Comment, Example, Explanation, Question ou « See Also ». 
L‘ajout de nouveaux objets, empruntés à d‘autres disciplines, démontre le type d‘enrichissement 
qu‘on peut apporter au domaine de la modélisation des processus par l‘utilisation des modèles. 
 La zone 2 représente le contenu des éléments globaux qui sont issus du Content Packaging de 
la Zone 1. 
 La zone 3 est la scène de modélisation structurée en « Swimlanes » qui représentent les 
phases du processus. Chaque élément ou chaque relation est construit à partir d‘un « drag 
and drop » issu de la zone 1. Les icônes dans la Zone 3 peuvent prendre différentes formes 
dépendamment des catégories possibles pour l‘élément en question (ex. Work Product peut 
avoir une des icônes : Artifact, Delivrable, Outcome, TechnicalArtifact). 
67 
 
 La zone 4 représente le DSL4SPM Explorer qui constitue le référentiel du modèle en cours de 
modélisation. Ce référentiel est enregistré dans un seul fichier XML facilitant ainsi la 
collaboration, la modification et la gestion des versions. La section suivante illustre le 
potentiel de ce référentiel pour présenter différentes perspectives de modélisation. 
 La zone 5 visualise les propriétés pour chaque objet instancié dans la scène. Ces propriétés 
sont organisées selon les perspectives correspondantes à des vues prédéfinies. Les éléments de 
modélisation présentés dans la zone 1 sont génériques et peuvent être spécifiés par des icônes 
distinctifs. 
 La zone 6 représente un connecteur vers un entrepôt de composants de processus prêt à être 
instancié. Il suffit d‘identifier le composant pour le glisser sur la scène de modélisation. 
 La zone 7 est dédiée à l‘affichage des exceptions et messages d‘erreur envoyés par le système 
suite à une demande de validation du modèle. La validation est faite selon des règles de 
cohérence prédéfinies telles que la nécessité d‘avoir un rôle principal pour la réalisation d‘une 
tâche. 
La base du principe de l‘outil DLS4SPM est l‘utilisation d‘une boite à outils contenant entre 
autres les éléments de SPEM pour instancier des objets dans une scène graphique. Une fois les 
objets instanciés, le concepteur les lie avec des relations et définit les valeurs des attributs 
nécessaires pour les objets et pour les relations dans le but de construire une vue sur une 
préoccupation donnée. 
3.5.3 Présentation des niveaux d’abstraction des éléments SPEM 
La Figure 3.14 illustre l‘approche conceptuelle pour la représentation des éléments de SPEM 
dans un modèle de processus. Cette approche adopte trois niveaux d‘abstraction en fonction du 





Figure 3.14: Niveaux d‘abstraction pour la représentation d‘un élément SPEM 
 
1- Un premier niveau de détail, illustré par une icône directement instantiable, dans la 
scène de modélisation, à partir d‘une boite à outils. À titre d‘exemple une tâche peut être 
instanciée en indiquant juste son nom (ex. Find and Outline Requirements). 
2- Un deuxième niveau de détail, illustré par la flèche « possède propriétés », permet 
d‘indiquer des valeurs pour les attributs d‘un élément du processus. Ces propriétés sont 
prédéfinies dans le méta-modèle de l‘outil et sont utilisées, par la suite, par le système 
pour la représentation d‘une vue donnée. 
3- Un troisième niveau de détail, illustré par la flèche « possède perspectives », permet 
l‘ajout de plus d‘informations descriptives concevant un élément donné du processus. Ces 
informations offrent plus de guidage pour l‘utilisateur et se retrouvent également dans le 
contenu du site web exporté. 
Les tabulations du formulaire personnalisé (Figure 3.14 (3)) permettent de mieux organiser les 
informations par perspective. À tire d‘exemple, la tabulation « Knowledge » permet de modéliser 
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les connaissances dans un MP, alors que la tabulation « CMMI » permet d‘aligner un MP avec les 
bonnes pratiques du CMMI (voir respectivement les chapitres 4 et 6).  
3.5.4 Visualisation des vues 
La Figure 3.15 illustre la fonctionnalité de génération de plusieurs vues à partir du même modèle 
de processus dont le référentiel est enregistré dans un format XML standard. L‘explorateur de 
projets (zone 4 de la Figure 3.13), illustré à gauche de la figure, liste tous les éléments de la scène 
de modélisation. Ces éléments sont organisés par phase. À titre d‘exemple la phase «Problem and 
modification Analysis» contient une annotation, deux réunions planifiées et la liste des éléments 
de SPEM ; à partir de cette liste, une Breakdown Structure basée sur une vue selon le flux 
d‘activité est érigée (partie droite de la Figure 3.15). Il est possible de dresser d‘autres vues 
(connaissance, risque, organisationnel et humaine) basées sur des attributs bien identifiés. Ce 
concept de vues permet au responsable de processus de mettre l‘emphase sur la préoccupation qui 
l‘intéresse. 
 
Figure 3.15: Génération de plusieurs vues à partir du même modèle de processus 
 
L‘outil DSL4SPM permet de visualiser un MP selon des vues différentes. Ainsi, il est possible de 
traverser le référentiel contenant la description des éléments de la scène et leurs connecteurs pour 
consolider une vue donnée. À titre d‘exemple, la Figure 3.16 présente une vue sous la forme 
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d‘une liste ordonnée d‘activités. Cette vue est générée automatiquement par l‘outil DSL4SPM en 
lisant le référentiel des éléments de la scène de modélisation. 
 
Figure 3.16: Présentation d‘un MP selon une liste ordonnée d‘activités 
Pour plus de détail sur les autres vues, l‘Annexe 2 présente trois autres vues liées notamment à la 
gestion des connaissances et une vue opérationnelle du MP.  
3.5.5 Moteur de règles pour la validation 
Bien qu'un premier niveau de validation de la cohérence d‘un MP soit assuré par les règles 
sémantiques du méta-modèle, il existe un besoin de validation au cours de la modélisation. Dans 
ce contexte, nous avons établi un ensemble de règles de validation (ex. chaque tâche doit avoir un 
rôle qui lui soit lié). Ces règles sont enregistrées dans un format XML pour plus de flexibilité 
dans l‘ajout, la modification et le partage de ces règles. Ainsi, l‘utilisateur peut charger un fichier 
de règles données et spécifier pour chaque règle le niveau de sévérité qu‘elle doit avoir. La Figure 




Figure 3.17: Capture d‘écran du formulaire de configuration du moteur de règles 
L‘Annexe 3 présente la structure XML du fichier des règles et les messages retournés après 
validation. 
3.6 Cas d’étude : modélisation d’un processus de maintenance 
Afin de valider les bénéfices de cette approche et le bon fonctionnement de l‘outil DSL4SPM, 
nous avons modélisé un certain nombre de processus. Dans cette étude de cas, nous traiterons la 
modélisation d‘un modèle de processus de maintenance tel qu‘il a été spécifié dans la norme 
ISO/IEC 14764 (ISO/IEC, 2006). L‘analyse conceptuelle du MP obtenu révèle plusieurs lacunes 




La norme ISO 14764:2006 décrit un processus de maintenance de façon générale. Nous avons 
retenu uniquement 3 des 5 phases définies dans la norme pour leur pertinence du point de vue du 
contenu, la Figure 3.18 illustre les phases retenues. 
 
Figure 3.18: Phases du processus de maintenance ISO14764. 
 
La spécification ISO 14764 est construite d'une manière générique, décrivant pour chaque 
activité les entrées, les sorties, les tâches et les informations de contrôle. Elle ne précise pas 
l‘ordonnancement exact pour la réalisation des activités. La norme définit un seul rôle nommé 
« Mainteneur ». Toutefois, elle présente une description détaillée des tâches et leurs étapes 
respectives et aussi des artéfacts à consommer ou à produire. La Figure 3.19 présente une vue 





Figure 3.19: Vue partielle du modèle de processus de maintenance dans DSL4SPM 
 
Le Tableau 3.4 présente un aperçu du nombre d'objets et des relations qui ont été instanciés dans 
la scène de modélisation. Le modèle contient 44 relations attribuées, chacune possédant des 
attributs avec des valeurs. Ces relations ont pour but d‘améliorer la sémantique du MP. 
 





Phases 3 Représentent des étapes importantes dans un projet. Elles 




3 Représentent les éléments qui ont une portée plus large 
tels que « Content Package », « Discipline », etc. 
Rôles 8 Représente les 8 rôles qui dérivent tous du rôle 
« Maintener». 
Tâches 10 Représentent les tâches définies dans tous le processus. 
Étapes 60 Représentent le nombre global d‘étapes dans les tâches. 
Les étapes sont imbriquées dans les tâches. 
Produit d‘activité  69 Représentent tous les produits d‘activité. 
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Artefacts 15 Représentent les artefacts qui constituent un type 
particulier des produits d‘activité. 
Guides 8 Représentent les guides, Template, métriques, etc. 
 éléments de 
connaissance 
5 Représentent les objets « Meeting ». 
Annotations 2 Représentent tous les types d‘annotation (ex. conseil, 
commentaire, exemple, etc.) 
Relations 44 Représentent tous les liens entre les éléments SPEM. 
 
Le modèle de processus obtenu nous permet de visualiser le processus et identifier certaines 
lacunes. À titre d‘exemple, l'utilisation d'un seul rôle nommé « Maintener » pour toutes les tâches 
nécessite beaucoup d‘habilité pour réaliser toutes les tâches du processus. 
3.7 Synthèse 
Nous avons présenté dans ce chapitre les motivations qui ont guidé le développement de l‘outil 
DSL4SPM, son architecture basée sur quatre niveaux, le formalisme de son méta-modèle et sa 
mise en œuvre. 
Le concept des relations utilisées dans SPEM telles quelles ont été définies dans UML ne 
convient pas au cadre de modélisation des processus. UML est fortement influencé par le 
paradigme OO, alors que la modélisation d‘un processus tient en compte d‘autres considérations 
telles que l‘ordonnancement des tâches, la gestion de la connaissance, la prise de décision, etc. 
C‘est dans cette optique que nous avons adopté un nouveau formalisme, basé sur les relations 
attribuées, pour définir les connecteurs entre les composants d‘un MP. 
La mise en œuvre du cadre de l‘outil DSL4SPM nous a permis de valider le fondement du méta-
modèle et rendre compte des bénéfices de nouvelles vues. Aussi, le moteur de règles permet un 
niveau de validation supplémentaire (à celui assuré par le méta-modèle) de la cohérence des MP. 
Nous avons présenté un cas exemple de modélisation d‘un processus de maintenance. La vue 
conceptuelle de ce processus dans l‘outil DSL4SPM a permis de révéler certaines lacunes dans la 
description textuelle du processus. Une des lacunes consiste en la définition d‘un rôle unique 
nommé « Maintener » qui serait responsable de la réalisation de toutes les tâches du processus. 
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En outre, Cette approche pour la modélisation des processus et l‘outil DSL4SPM ont été utilisés 
par plusieurs groupes
1
 différents dans le contexte de formation sur les processus et dans le cadre 
de modélisation de processus pour la réalisation de projets. Nous avons observé que cette 
approche était intuitive et conduisait à une modélisation rapide et efficace des processus de génie 
logiciel 
Finalement, six idées principales, issues d‘un ensemble vaste de fonctionnalités, sont à l‘origine 
de l‘outil : 
 Fournit une vision pragmatique de la modélisation des processus par l‘utilisation d‘un DSL ce 
qui permet d‘améliorer l‘efficacité et la productivité. Pragmatique au sens qu‘il est possible de 
mettre l‘accent sur une perspective à la fois. 
 Utilise une notation graphique concise et précise pour représenter un modèle de processus de 
façon compacte. Cette représentation facilite l‘adaptation du processus en fonction du projet. 
 Réutilise des composants prédéfinis, stockés dans une libraire externe, pour assembler de 
nouveaux processus. 
 Exporte les MP vers d‘autres plateformes telles que Ms Project ou un site Web. De futures 
exportations sont possibles vers d‘autres plateformes de gestion de projet spécialisés comme 
Visual Studio Team system (VSTS) ou Jazz. 
 Valide la cohérence des MP et assiste dans le diagnostic des problèmes de modélisation. Le 
premier niveau de validation est assuré par le méta-modèle qui ne permet que des 
constructions selon les règles prédéfinies. Le deuxième niveau est assuré par un moteur de 
règles qui soulève des messages d‘erreur suite à la non-conformité vis-à-vis d‘une règle 
prédéfinie. 
 Établis un pont entre la modélisation des processus orientée-Activité et d‘autres domaines tels 
que la gestion des connaissances et la simulation. 
L‘Annexe 6 présente quelques métriques techniques qui caractérisent l‘outil DSL4SPM.  
Les chapitres suivants vont nous déplacer du domaine de l‘ingénierie vers le domaine 
scientifique. Nous allons utiliser l‘outil DSL4SPM d‘abord comme support à l‘implémentation de 
                                                 
1 Groupes d‘étudiants dans le cadre des cours cliniques ou des cours de 4ième année de gestion de processus à l‘école 
Polytechnique de Montréal (session : hiver 09, automne 09, hiver 10). 
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deux perspectives : connaissances et simulation, et ensuite comme outil d‘expérimentation pour 




CHAPITRE 4 GESTION DES CONNAISSANCES DANS LES MP 
Ce chapitre présente une nouvelle perspective de modélisation et de gestion des connaissances au 
sein des MP. Cette perspective, automatisée dans l‘outil DSL4SPM, propose une extension de 
SPEM afin de considérer la gestion des connaissances lors de la modélisation d‘un processus 
pour le GL. L‘objectif de cette perspective est double : supporter une vue du MP orientée flux de 
connaissances et offrir des outils d‘analyse des risques liés au manque de connaissances lors de la 
conception des activités dans un MP. 
4.1 Motivations et buts 
Le développement de logiciel nécessite beaucoup de connaissances techniques, mais aussi des 
connaissances liées au domaine d‘application et au domaine d‘utilisation. C‘est pour cette raison 
qu‘on qualifie le développement de logiciel de travail à forte intensité de connaissances1 
(Robillard, 1999). Un processus de développement est avant tout un cheminement 
d‘apprentissage pour réaliser un produit logiciel qui respecte des besoins spécifiques. De ce fait, 
nous proposons d‘étendre l‘espace de modélisation afin de supporter une perspective orientée 
gestion des connaissances. Cette perspective, qui complémente celle orientée activité, nous 
permet à la fois d‘explorer l‘évolution des connaissances dans un MP (depuis l‘élicitation des 
besoins jusqu‘à la livraison du code fonctionnel) et d‘analyser la substance des tâches selon une 
approche cognitive. 
Plus précisément, nous voulons apporter des réponses à la question de recherche suivante : 
comment représenter une vue orientée gestion des connaissances sur la base d‘une vue orientée 
activité ? L‘intérêt est de savoir comment appliquer les théories de la création et du transfert de 
connaissances à un contexte spécifique dans la mesure où les organisations de développement de 
logiciel dépendent fortement des compétences et habiletés de leurs développeurs. Dans ce sens, 
nous adoptons une approche d‘intégration des théories cognitives au domaine de la modélisation 
des processus dans le but de représenter et extraire les connaissances dans les modèles de 
processus. 
 
                                                 
1 Le mot utilisé en anglais est « Knowledge-intensive ». 
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Pour vérifier cette hypothèse, les tâches suivantes doivent être accomplies : 
 Tâche 1 : étude des modèles de Nonaka & Tackeuchi (Nonaka et  Takeuchi, 1995) et celui 
de Novak et Cañas (Novak et  Cañas, 2008). Le premier modèle traite de la création des 
connaissances, alors que le second traite de la représentation des connaissances sous 
forme d‘un arbre de concepts. 
 Tâche 2 : définition des attributs à ajouter aux composants du MP afin de supporter une 
vue orientée connaissance. 
 Tâche 3 : validation du potentiel de l‘approche de modélisation des connaissances à 
travers un cas d‘étude. 
Deux résultats principaux sont attendus de la perspective orientée gestion des connaissances : (i) 
visualisation des flux de connaissance dans un MP, ce qui représente une vue dynamique et (ii) 
analyse du risque, à travers des tableaux de bord qui supportent l‘analyse de chaque tâche du 
processus en termes d‘écart entre les connaissances requises et celles fournies, ce qui représente 
une vue statique. 
4.2 Mise en contexte 
Au cours des dix dernières années, il y a eu un intérêt croissant pour la création et la gestion des 
connaissances pour les organisations de développement. Ces organisations doivent intensifier 
leur force stratégique pour préserver et améliorer leur capacité. De nombreux auteurs ont 
préconisé, pour des raisons différentes, l'intégration de la gestion des connaissances (GC) dans 
les MP. 
Rus et Lindvall affirment que la GC peut être considérée comme une stratégie d‘atténuation des 
risques. De plus, les auteurs soulignent la pertinence du processus d'apprentissage décrit comme 
une partie fondamentale de la GC dans la mesure où il assiste les employés dans 
l'accomplissement de tâches spécifiques. Les auteurs affirment aussi que la GC complémente les 
approches existantes pour l‘amélioration de la qualité des processus (SPI) (Rus et  Lindvall, 
2002). 
Junchao et Osterweil font valoir que la production du logiciel est un travail humain qui nécessite 
de la créativité. Les auteurs sont les premiers à proposer un outil (SoftPM) pour la modélisation 
des connaissances dans un processus avec la gestion d‘une bibliothèque d‘expérience. Le 
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processus est divisé en étapes, l‘exécution de chaque étape détermine les comportements des 
agents de processus (rôles) (Junchao, et al., 2007). 
Robillard décrit un processus de développement comme étant un processus de structuration et de 
cristallisation des connaissances. Il souligne que le développement logiciel est très intense en 
termes de connaissances et que les théories issues des sciences cognitives peuvent contribuer à 
mieux comprendre certains phénomènes. L‘auteur fait remarquer qu‘avant que le logiciel ne soit 
créé, les intervenants doivent décrire et organiser les connaissances que ce logiciel représente en 
fonction de structures spécifiques de connaissance (Robillard, 1999). 
Meso et al. rapportent qu‘il y a une valeur à rapprocher un processus à son domaine d‘application 
notamment pour mieux exploiter les connaissances du domaine. Les auteurs soutiennent, par une 
étude expérimentale, qu‘un fort processus de développement logiciel, adapté à un contexte 
d'application particulier, devrait être aligné avec les théories cognitives (Meso et al., 2006). 
Dakhli et Ben Chouikha décrivent les artéfacts d‘un processus comme étant la base d‘un 
référentiel des connaissances détenues par les parties prenantes de l'organisation. Les auteurs 
pensent que la crise du logiciel peut être expliquée par l‘écart entre les connaissances possédées 
par les acteurs de l‘organisation et celles incarnées dans le logiciel. Les auteurs proposent 
l‘intégration des pratiques de gestion des connaissances dans les MP (Dakhli et  Ben Chouikha, 
2009). 
Basili et al. reconnaissent la pertinence de la gestion des connaissances pour l‘implémentation 
d‘une usine d‘expérience (Experience Factory). Les auteurs défendent le fait qu‘une telle usine 
nécessite l‘institutionnalisation de mécanismes d‘apprentissage dans l‘organisation et par 
conséquent la nécessité d‘une approche de gestion des connaissances distribuée (Basili et al., 
2002). 
Nombreux sont les auteurs qui ont étudié l‘intérêt pour la considération de la gestion des 
connaissances dans l‘ingénierie du logiciel. Cependant, il n‘y a pas d‘unanimité sur les éléments 
de connaissances à considérer, encore moins sur l‘approche d‘intégration de la gestion des 
connaissances dans la modélisation des processus. Ce fait est mis en évidence dans la revue 
systématique menée par (Bjørnson et  Dingsøyr, 2008). 
D‘un point de vue pratique, les gestionnaires d‘un projet de développement logiciel se trouvent 
souvent confrontés à la question suivante : avons-nous les connaissances (ou compétences) 
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nécessaires pour livrer tous les modules du projet ? Pour répondre à cette question de façon 
éclairée, des données sont nécessaires. Nous avons donc besoin de savoir si pour toutes les 
activités du MP il y aurait un risque lié au manque de connaissances. Par conséquent, il y a un 
besoin à développer des tableaux de bord d‘évaluation pour supporter les gestionnaires de 
processus/projet dans l‘analyse des indicateurs liés aux divergences des connaissances entre rôles 
et tâches (fournies et requises). 
4.3 Revue de littérature spécifique à la gestion des connaissances 
4.3.1 Aperçu général sur les théories de la gestion des connaissances 
 Définition de la connaissance  
La littérature rapporte plusieurs définitions du mot « connaissance ». Alavi et Leidner proposent 
la définition suivante : « la connaissance est une croyance personnelle justifiée qui augmente la 
capacité d'un individu à prendre des actions efficaces » (Alavi et  Leidner, 1999). 
Nonaka et Takeuchi, auteurs du modèle le plus cité dans la littérature pour la création des 
connaissances, définissent la connaissance
1
 comme l‘ensemble des perceptions cognitives, des 
compétences, du savoir-faire ou encore de l‘expertise, intégré dans les produits ou services 
(Nonaka et  Takeuchi, 1995). 
Les deux définitions précédentes sont plus orientées vers l‘utilisation de la connaissance. Les 
théories cognitives, comme bien d‘autres domaines qui lui sont connexes (ex. apprentissage), 
définissent la connaissance comme étant un ensemble de concepts inter reliés. L‘humain apprend 
de nouvelles connaissances par abstraction, liaison et organisation des concepts dans des 
structures cognitives (Asubel, 1963). 
 Gestion des connaissances 
La gestion des connaissances (GC) est définie comme étant le processus qui supporte le partage, 
la distribution, la création, la capture et la compréhension des connaissances de l‘organisation 
(Davenport et  L. Prusak, 1998). Cette définition générale peut être séparée pour traiter trois 
thèmes : création, représentation et partage des connaissances. Ces trois thèmes mettent en 
                                                 
1 Nonaka et Takeuchi simplifient la définition de la connaissance comme étant une croyance vraie justifiée. 
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évidence des théories représentatives à la fois du domaine du management et de celui des 
sciences cognitives. Les théories du management mettent l‘emphase sur la création et la 
propagation des connaissances dans les organisations, alors que les théories cognitives se 
concentrent sur la représentation et l‘entreposage des connaissances. 
Du point de vue management, Nonaka et Takeuchi, repris de (Polanyi, 1966), taxonomisent la 
connaissance en : Tacite (T) et Explicite (E) (Nonaka et  Takeuchi, 1995). La connaissance tacite 
est personnelle et spécifique à un contexte précis, elle encadre le comportement de l‘individu 
dans l‘action et ne peut être exprimée de façon explicite. Alors que la connaissance explicite peut 
être codifiée et articulée via un média. La thèse principale des auteurs repose sur l‘hypothèse 
décrivant le processus d‘innovation comme un dialogue continu entre connaissances tacites et 
connaissances explicites à travers les quatre cycles de conversion décrits dans le Tableau 4.1. 
Tableau 4.1: Modes de transformation pour la création de la connaissance 
Type Mode Description 
T – T Socialisation Transfert d‘une connaissance tacite d‘un individu à l‘autre par 
socialisation (synchronisation). 
T – E Externalisation Transfert d‘une connaissance tacite en explicite.  
E – T Internalisation Transfert d‘une connaissance explicite en tacite. C‘est 
l‘acquisition ou la capitalisation.  
E – E Combinaison Transfert d‘une connaissance explicite en explicite. Exemple 
validation d‘un document. 
 
Le modèle de Nonaka et Takeuchi met l‘accent uniquement sur le rôle comme porteur de 
connaissance, ce fait est problématique dans la mesure où on considère que les artéfacts et les 
guides incarnent aussi des éléments de connaissances. Le modèle de Nonaka et Takeuchi a été 
retenu, dans un volet de nos travaux pour représenter, de façon dynamique, le flux de 
connaissance en utilisant les quatre modes de conversion dans les connecteurs Rôle-Tâche. Alors 
que pour la représentation statique des connaissances dans les éléments tâche, rôle, artéfact et 
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guides, une représentation à base d‘arbre de concepts1 a été privilégiée, ces deux représentations, 
statique et dynamique, sont complémentaire. 
Arguant que la caractéristique la plus importante est liée à l‘action, plusieurs chercheurs 
reconnaissent que l‘objectif principal de la représentation des connaissances est d‘atteindre la 
même compréhension des données ou des informations en ayant en commun la même base des 
connaissances (Nonaka et  Takeuchi, 1995; Alavi et  Leidner, 2001; Markus et al., 2002). 
Cependant, il existe un besoin pour une représentation formelle et conceptuelle des connaissances 
dans les MP. La science cognitive fournit les bases théoriques pour la représentation des 
connaissances. 
Du point de vue des théories cognitives, Novak and Cañas proposent une approche pour la 
représentation et le partage des connaissances (Novak et  Cañas, 2008). Basée sur le partage des 
modèles mentaux, l‘approche considère la connaissance comme un ensemble structuré de 
concepts interreliés. Novak soutient que l‘assimilation de nouvelles connaissances se fait par 
l‘intégration de nouveaux concepts dans une structure mentale déjà existante. Ce fait est aussi 
supporté par les théories constructivistes de l‘apprentissage (Asubel, 1963). 
Reconnaissant l‘existence de deux types de connaissances : déclarative et procédurale, Anderson 
et al. catégorisent la connaissance déclarative aux choses qui peuvent être décrites et partagées 
avec d‘autres personnes (ex. une réponse pour une question relative à la syntaxe d‘un langage de 
programmation). Alors que les connaissances procédurales sont relatives à l‘action plus qu‘à 
l‘information. Ce dernier type de connaissance est difficile à décrire, mais particulièrement 
important dans le processus de résolution de problèmes (ex. expérience d‘utilisation d‘un 
débogueur) (Anderson et al., 1997). Cette catégorisation permet néanmoins de qualifier tous les 
éléments SPEM et non pas juste le rôle tel que proposé dans la taxonomie de la connaissance de 
Nonaka et Takeuchi. 
                                                 
1 Un concept est une représentation générale et abstraite d'un objet de connaissance. C‘est l‘unité cognitive par 
laquelle le sens et la sémantique d'un monde réel ou d'une entité abstraite peut être représenté. Un arbre de concept 
est constitué d‘un ensemble de nœuds et de branches reliant les nœuds. 
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Cet aperçu général nous a permis de rappeler quelques définitions et également de rendre compte 
des domaines de la gestion des connaissances. Les vues management et cognitive peuvent 
complémenter la vue de l‘ordonnancement des activités déjà présente. La section suivante limite 
le champ de ces deux domaines dans le cadre de l‘intégration de la gestion des connaissances 
(GC) dans la modélisation des processus. 
4.3.2 Gestion des connaissances dans l’ingénierie du logiciel 
Bien que les techniques traditionnelles de modélisation des processus soient utiles dans 
l'identification de certaines questions liées aux connaissances incluses dans les processus 
logiciels, quelques aspects importants restent toujours difficiles à analyser : quelle est la nature 
des dépendances entre les sources de connaissances (i.e., artefacts et guidance), les activités et les 
compétences des rôles ? Ensuite, comment analyser les flux de connaissance en complément à 
une analyse de flux d‘activité ? 
Pour répondre à ces questions, nous sommes confrontés à d‘autres sous-questions importantes, 
mais d‘un niveau d‘abstraction plus bas : dans un contexte de modélisation de processus, qu‘est-
ce que la connaissance, comment l‘identifier et de quelle façon la représenter ?  
La gestion des connaissances pour les projets de maintenance constitue une particularité. En effet, 
parce que le code source est la principale source de connaissance pour les projets de maintenance, 
la plupart des recherches en gestion des connaissances s‘intéressent au processus de 
compréhension du code source (par rapport aux connaissances du domaine ou techniques) 
(Robillard et al., 2004; Ko et al., 2006; Anquetil et al., 2007). Anquetil et al. proposent une 
approche ontologique pour la compréhension du code ; Robillard et al. proposent une approche 
systématique à base de graphe de préoccupation (concern graph) et Ko et al. confirment, avec 
une étude exploratoire, les trois activités liées à la compréhension du code source en préparation 
à sa modification. 
4.3.3 Objets de la connaissance 
Les domaines de l‘ingénierie des connaissances, l‘apprentissage, l‘analyse linguistique, 
l‘intelligence artificielle et le domaine des ontologies représentent tous la connaissance humaine 
sous forme d‘un ensemble de concepts (Asubel, 1963; Anderson, 1983; Anquetil, et al., 2007; 
Andrade et al., 2008). Le concept est ainsi l‘unité de base de la connaissance. 
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Yingxu définit le concept comme étant l‘unité cognitive par laquelle le sens et la sémantique d'un 
monde réel ou d'une entité abstraite peut être représenté et incarné (Yingxu, 2006). L‘auteur 
propose un formalisme algébrique pour la représentation de la connaissance à base de concepts. 
Ce formalisme calque la représentation conceptuelle des connaissances sur le fonctionnement réel 
du cerveau humain (neurones et synapses).  
À partir de cette modélisation, a priori statique, Yingxu propose quatre types de transformation 
sur le repère <Information, Action> (Yingxu, 2009). Le Tableau 4.2 représente les conversions 
possibles. Ce modèle ressemble, sur le principe, à celui de Nonaka, alors qu‘il semble 
complètement différent sur le plan taxonomique. 
Tableau 4.2 : Modes de conversion entre information et action 
 Type de sortie 
Type d’acquisition 
Information (I) Action (A) 
Type 
d’entrée 
Information (I) Connaissance (C) Comportement (O) Directe ou indirecte 
Action (A) Expérience (E) Habileté (H) Directe seulement 
On peut constater que les conversions cognitives sont tributaires des types de connaissance en 
entrée et en sortie. À titre d‘exemple, pour favoriser un comportement donné, il faut de 
l‘information en entrée et de l‘action en sortie. Alors que pour développer des habiletés1, il faut 
de d‘action à la fois en entrée et en sortie. Ce modèle intègre aussi le type d‘acquisition de la 
connaissance. La connaissance et le comportement peuvent être acquis directement ou 
indirectement, alors que l‘expérience et les habiletés ne peuvent être acquises que d‘une façon 
directe pendant la réalisation de l‘activité. 
Pour résumer l‘essence de ce modèle, le Tableau 4.3 résume les quatre modes de conversion tels 
que proposés par Yingxu dans (Yingxu, 2009) : 
 
 
                                                 
1 Habileté au sens qualité d‘une personne à exécuter un acte avec adresse, intelligence et compétence, alors que le 
mot habilité prend le sens de capacité juridique. 
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Tableau 4.3: Modes de conversion cognitives 
Connaissance (C) Information → Information (1) 
Comportement (O) Information → Action (2) 
Expérience (E) Action → Information (3) 
Habileté (H) Action → Action (4) 
L‘auteur fait remarquer que les quatre catégories de connaissance utilisent des zones mémoires 
différentes dans le cerveau humain (Yingxu, 2009). Les connaissances et l'expérience sont 
stockées sous forme de rapports abstraits dans une zone mémoire longue terme du cerveau (Long 
Term Memory), tandis que les comportements et les compétences sont stockés, sous forme de 
connexions neuronales dans une zone mémoire tampon dédiée à l‘action (Action buffer Memory). 
Ce constat clinique nous incite à repenser les modèle de processus afin de répondre aux deux 
besoins : connaissance Just-in-time et Just-Enough. L‘exploration de ces deux besoins dépasse le 
cade de cette thèse. 
4.3.4 Bilan 
Si l‘objectif principal de la GC est clairement la facilitation du flux de connaissance dans 
l‘organisation, beaucoup de travail reste à accomplir sur comment représenter conceptuellement 
les éléments de connaissance dans un MP pour pouvoir, entre autres, visualiser ces flux. 
Toutefois, nous pensons qu‘il est possible d‘emprunter les concepts pertinents à d‘autres théories 
dans le but de supporter la représentation des connaissances dans un MP. 
D‘une part, les théories de management (ex. modèle de Nonaka) mettent l‘accent sur les pratiques 
qui favorisent l‘émergence de la connaissance dans les organisations. Elles mettent de l‘avant la 
notion de flux de connaissance et essayent, par des approches de structuration des activités et des 
ressources, d‘arriver à une forme organisationnelle qui favorise les stratégies de gestion de 
connaissance. 
D‘autre part, les théories cognitives (ex. modèle de Novak) mettent l‘accent sur le 
fonctionnement du cerveau humain. Elles essayent de représenter les données d‘une manière à 
simplifier leur traitement (acquisition, visualisation et partage) par l‘humain. Ces théories mettent 
de l‘avant la représentation de la connaissance sous forme d‘arbre de concepts interreliés. 
Ces deux théories des domaines de management et cognitive ont été retenues en raison de leur 
large adoption dans le domaine de la GC. S‘appuyer sur des modèles bien reconnus nous a 
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permis de créer un seul cadre de modélisation cohérent et intégré qui est utilisé tant pour une 
représentation statique que dynamique (i.e., flux).       
Vu qu‘un MP représente d‘abord une structure d‘activités menant à la réalisation d‘un projet 
d‘ingénierie avec des intentions d‘innovation, les théories de management doivent être prises en 
compte pour consolider cette vue représentative des flux. L‘accent est surtout mis sur la relation 
« Perform » qui est définie par SPEM pour connecter les rôles aux tâches. En outre, la 
représentation de la connaissance dans les éléments SPEM est utilisée comme un levier pour 
l‘analyse des risques relatifs à la réalisation de chaque tâche du processus. Les théories cognitives 
pourraient éclairer la réponse à cette question. 
La section suivante illustre notre point de départ, c.-à-d. l‘extension du méta-modèle SPEM pour 
supporter la gestion des connaissances lors de la modélisation d‘un MP. Elle présente d‘abord 
l‘extension du cadre SPEM pour la représentation, au sens modélisation, et la gestion des 
connaissances. Ensuite, elle présente une deuxième extension spécifique qui permet la 
visualisation des flux de connaissance dans un MP. 
4.4 Modélisation et extraction de la connaissance dans les MP 
4.4.1 Extension du méta-modèle 
SPEM 2.0 propose une classe nommée « Qualification » pour décrire les connaissances engagées 
par le rôle lors de la réalisation d‘une tâche, comme illustré à la Figure 4.1. Il définit la 
qualification de la façon suivante : 
« Qualification […] documents zero or more required qualifications, skills, or competencies for 
Role and/or Task Definitions. In addition to informally describing the qualification using its 
Content Element documentation properties, Qualification can be further categorized by defining 




Figure 4.1: La classe qualification telle que définie dans SPEM 
Néanmoins, la définition proposée pour la qualification est à la fois trop générique et informelle 
pour qu‘elle soit utilisée comme support servant à voir un processus sous une vue de gestion des 
connaissances. Les points suivants montrent pourquoi cette définition n‘est pas appropriée pour 
dégager une perspective orientée connaissance : 
- Les concepts qualification, habiletés et compétences ne sont pas définis de façon formelle 
et la relation entre ces concepts est relativement ambigüe dans SPEM. 
- Les concepts qualification, habiletés et compétences sont définies dans le paquetage 
« Method Content » alors qu‘ils sont plus liés à la capacité d‘agir dans des situations 
précises. Ces situations précises dépendent-elles du contexte du projet ? Si oui, il faut 
avoir une « QualificationUse ». 
- La catégorisation de la qualification dans des types (Kind) spécifiques est problématique 
étant donné qu‘on ne peut avoir qu‘une seule instance de « Type » pour un 
« ExtensibleElement » (voir cardinalité (OMG:SPEM, 2008) p.36).  
Par ailleurs, les chercheurs du domaine de management proposent une redéfinition de ces 
concepts pour mieux appréhender les aspects de l‘innovation dans les organisations, et c‘est bien 
de cela qu‘il s‘agit dans un processus de développement. Nelson et Winter définissent la notion 
de compétence comme une capacité à coordonner une séquence de comportements (ou actes) en 
vue d‘atteindre des objectifs dans un contexte donné (Nelson et  Winter, 1985). 
Prahalad et Hamel introduisent le concept de « Cœur de compétence » dans le domaine du 
management (Prahalad et  Hamel, 1990). Dans ce contexte, il existe une différence claire entre 
les capacités ou compétences individuelles et le « cœur de compétence ». Les compétences 
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individuelles sont la propriété de l‘individu et sont analysées de façon individuelle. Alors que le 
cœur de compétence met l‘accent sur l‘agrégation de plusieurs compétences individuelles afin de 
créer une synergie favorable à l‘émergence de nouvelles connaissances. 
Par conséquent, nous proposons l‘extension du méta-modèle SPEM. La Figure 4.2 présente une 
vue conceptuelle de l‘extension proposée. Les classes en vert ont été ajoutées pour pouvoir gérer 
la connaissance dans les MP. 
 
 
Figure 4.2 : Vue conceptuelle de l‘extension du méta-Modèle SPEM 
Comme illustré au modèle conceptuel de la Figure 4.2, la classe qualification fait référence à un 
arbre ontologique (OntologyElement). Cet arbre est une composition de Nœuds et de concepts. 
Les nœuds servent à structurer les concepts. À cet effet, nous nous sommes basés sur l‘ontologie 
proposée par Anquetil (Anquetil, et al., 2007). L‘auteur a étudié un processus complet de 
maintenance selon une vue ontologique et dans un contexte de gestion des connaissances. Les 
feuilles des nœuds contiennent des concepts. Ces concepts possèdent une agrégation d‘attributs 
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(ex. description, objectif, etc.) et peuvent être liés entre eux par des relations (classe 
RelationShips du diagramme). 
4.4.2 Les bases de l’approche 
Basée sur l‘outil DSL4SPM, la perspective orientée gestion de connaissance dans un MP a été 
développée sur la base de la perspective orientée activité pour rester conforme au standard 
SPEM. L‘idée est de considérer l‘ensemble des activités d‘un MP comme un support à 
l‘acquisition, partage ou transfert de connaissance. Cette considération nous a permis de mettre la 
lumière sur le rationnel, d‘un point de vue de la connaissance, de chaque tâche, rôle et artéfact du 
MP. La Figure 4.3 présente l‘approche utilisée. 
 
Figure 4.3: Approche de mappage des concepts de connaissance requis et fournis 
Ci-dessous le détail des étapes configuration, modélisation et affichage du tableau de bord : 
 Étape 1 : Configuration des paramètres 
Cette étape se fait dans le formulaire des paramètres globaux. 
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 Définir les seuils des déviations – Ces seuils représentent les trois zones du tableau de 
bord : (i) la limite pour les déviations acceptables ; (ii) la limite pour les déviations qui 
peuvent être acceptables, mais qui doivent être analysées ; (iii) la zone qui reste 
représente des déviations majeures non acceptables. Cette étape est spécifique 
uniquement au tableau de bord avec calcul de l‘angle de déviation de chaque tâche.  
 Charger l‘arbre des concepts. Pour permettre une plus grande flexibilité dans le choix 
des concepts, l‘arbre des concepts est enregistré dans une structure XML séparée du 
projet. Ainsi, il est possible d‘adapter1 la liste des concepts au projet à développer. 
L'équipe de projet rassemble et organise les concepts de connaissances pertinents au 
contexte du projet. L‘utilisation d‘une telle approche ontologique peut faciliter la 
construction et l‘adaptation de l‘arbre des concepts (Noy, 2004). L‘outil DSL4SPM 
propose une structure minimalement généralisée qui a été inspirée par les travaux de 
(Anquetil, et al., 2007). 
 Étape 2 : Modélisation 
 Pour chaque tâche du processus, le modélisateur choisit le sous-ensemble des concepts 
nécessaires à la réalisation de la tâche. Ensuite, il indique pour chaque concept choisi s‘il 
est exigé en format procédural ou déclaratif (p, d). 
 Pour tous les éléments liés en entrée à une tâche donnée (ex. Work Products, Roles, 
Guidance), l‘utilisateur indique les concepts de connaissance fournis par l‘élément en 
question. Le formulaire (a) de la Figure 4.4 illustre cette étape. 
 Étape 3 : Calcul des inadéquations entre les concepts et affichage du tableau de bord 
 Pour chaque tâche du processus, récupérer tous les éléments liés en entrée à la tâche. 
Ensuite, extraire les concepts de connaissance de l‘élément impliqué dans la relation. 
Ainsi, un concept requis par la tâche est considéré comme complètement mappé s‘il est 
fourni par au moins un élément en relation avec la tâche et avec le bon format (p, d) ; le 
concept est considéré comme partiellement mappé s‘il est fourni, mais pas avec le bon 
format (ex. fourni en déclaratif alors qu‘il est exigé en procédural) ; le concept n‘est pas 
mappé si aucun élément en relation avec la tâche donnée ne le fournit. 
                                                 
1 L‘adaptation peut aussi être faite selon une des orientations suivantes : Processus, projet ou produit. En effet, 
chaque orientation offre un contexte de choix de concepts et un niveau de détail spécifique. 
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 Le système affiche le tableau de bord qui indique l‘état, en termes de connaissance, de 
toutes les tâches du processus. Le modélisateur peut aussi se rendre compte de combien 
le processus dévie de la situation considérée comme normale (voir Figure 4.4). 
Après avoir présenté les étapes de l‘approche, la section suivante illustre le choix des concepts 
pour modéliser la connaissance dans un MP. 
4.4.3 Représentation des éléments de la connaissance dans les MP 
La Figure 4.4 illustre l‘extension du formulaire personnalisé des éléments SPEM. Pour chaque 
tâche, l‘onglette « Knowledge » (troisième onglette du formulaire de la Figure 4.4 (a)), permet de 
choisir une liste des concepts pertinents dont la tâche a besoin pour qu‘elle soit réalisée. Une fois 
le concept choisi, le modélisateur indique s‘il s‘agit d‘un concept exigé en mode procédural ou 
déclaratif. De façon symétrique, pour chaque rôle, artéfact et guidance, le modélisateur choisit la 
liste des concepts que cet élément SPEM incarne. 
 
Figure 4.4 : Représentation des éléments de connaissance dans un Modèle de processus 
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Ainsi, il sera possible par la suite d‘extraire la liste des concepts en vue de les comparer. L‘écart 
entre les concepts représente le manque ou le surplus de connaissance pour chaque tâche du 
processus. La section suivante présente le formalisme d‘extraction et de comparaison des 
concepts entre les tâches et les autres éléments de SPEM. L‘objectif est la génération d‘un 
tableau de bord analysable et sur lequel le gestionnaire de projet peut se baser pour prendre des 
décisions éclairées. L‘intérêt pour le choix des éléments uniquement en entrée à la tâche tient de 
deux faits : (1) les sorties d‘une tâche vont être consommées par la tâche suivante ; (2) l‘emphase 
est sur la connaissance requise pour la réalisation de la tâche et non sur la connaissance produite 
par la réalisation de la tâche. 
4.4.4 Formalisme d’extraction des éléments de la connaissance dans les MP 
Cette section décrit le formalisme utilisé pour représenter la connaissance au sein d'une instance 
d‘un modèle de processus. Il présente également l‘approche d‘extraction des concepts de la 
connaissance (ECC). ECC est basée sur le modèle conventionnel de vecteur spatial (Vector Space 
Model : VSM) (Salton et al., 1975). La connaissance est ainsi représentée par un vecteur projeté 
dans un espace à n dimensions. Cette approche utilise des expressions de premier ordre 
(booléen), ce qui signifie que le poids de chaque concept est à 1 lorsque le concept est nécessaire 
et 0 dans le cas inverse. 
Chaque projet fait référence à une ontologie principale
1
 constituée d‘un ensemble fini et non vide 
de concepts pertinents identifiés par un nom symbolique, et ce, pour l'ensemble du processus. 
Cette ontologie est flexible dans le sens où l‘utilisateur peut l‘étendre et la modifier afin de 
l‘adapter au contexte du projet. Dans ce contexte, le concept est l'unité cognitive de base qui 
représente la connaissance. L‘arbre des concepts, qui constitue cette ontologie, peut être 
représenté par le vecteur     suivant : 
                         (1) 
                                                 
1 L‘ontologie peut contenir plusieurs dimensions (ex. dimension produit, projet et processus). 
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Les connaissances sont exprimées sous la forme d‘un vecteur à n dimensions, que ces 
connaissances soient requises pour la réalisation d‘une tâche ou soient fournies par les éléments 
SPEM (rôle, artéfact, guides) liés en entré à cette tâche. 
L‘exemple de la Figure 4.5 illustre la représentation vectorielle de la connaissance. Comme on 
peut le constater, chaque concept constitue un axe de l‘espace. À titre d‘exemple, l‘élément 
SPEM E1 est le vecteur de coordonnées (2, 3, 7) dans cet espace vectoriel à base de concepts. Les 
N-uplets (2, 3, 7) constituent en fait le poids de chaque concept. 
 
 
E1 = 2c1 + 3c2 + 7c3 
E2 = 3c1 + 5c2 + 1c3 
T  = 0c1 + 0c2 + 1c3 
 
 
Figure 4.5 : Exemple d‘une représentation vectorielle de la connaissance  
Pour évaluer la mise en correspondance (mappage) entre les concepts fournis et ceux requis, 
considérons d‘abord l‘ensemble des connaissances fournies par chaque élément SPEM lié en 







Où Wij représente le poids (la pertinence) du concept. Nous présentons un formalisme généralisé, 
mais nous avons retiré de notre implémentation la considération de la pertinence. La raison est 
due à la subjectivité de cette variable. Ainsi, Wij est traitée comme une variable booléenne (0,1). 
Dans le but d‘évaluer l‘écart de connaissance entre chaque tâche et les éléments SPEM qui lui 
sont liés, nous avons utilisé deux approches, chacune avec une finalité différente. La première 
approche met l‘accent sur l‘évaluation du mappage entre les concepts et se fixe comme objectif 
un tableau de mappage (voir Figure 4.6). La seconde met l‘accent sur la mesure de la qualité de 
mappage (angle entre les vecteurs) et se fixe comme objectif une évaluation quantitative de 
l‘écart entre les connaissances associées à une tâche (voir Figure 4.7). 
 
 Première approche : Évaluation du mappage 
Afin d‘évaluer le mappage des concepts de connaissance exigés par la tâche avec ceux fournis 
par les éléments SPEM autour de cette tâche, un calcul de la similarité entre les vecteurs 
correspondant est réalisé dans un espace préhilbertien
1
 (Inner Product). 
Sim (Ej , T) = Ej.T =             (3) 
Où Wij est la pertinence du concept i dans l‘élément SPEM Ej qui le fourni et Wiq est la pertinence 
du concept Ci requis pour la réalisation de la tâche T. 
 Dans le cas d‘une pertinence booléenne des concepts (c.-à-d. vecteur binaire), la mesure 
de la similarité est égale au nombre de concepts mappés dans l‘élément SPEM. 
 Dans le cas d‘une pertinence non booléenne (chaque concept à un poids), la mesure est 
égale à la somme des produits des poids de tous les concepts mappés. 
Ainsi, une des caractéristiques de cette approche d‘évaluation tient du fait qu‘il est possible 
d‘avoir un nombre très grand de concepts et que le calcul retourne uniquement les concepts 
mappés. L‘exemple suivant illustre le calcul : 
                                                 
1 Un espace préhilbertien est un espace vectoriel réel, fini dans notre cas, muni d‘un produit scalaire. 
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E  = 1 0 0 1 1 0 1 
T  = 1 1 0 1 0 1 1 
La taille des vecteurs est égale à 7. La valeur 1 indique que le concept est présent et 0 sinon. 
Sim (E,T) = 3 
 
- Cas d’un exemple où les concepts sont pondérés 
E1 = 2 C1 + 3 C2 + 5 C3 
E2 = 3 C1 + 7 C2 + 1 C3 
T  = 0 C1 + 0 C2 + 2C3 
Dans ce cas, nous avons choisi uniquement trois concepts pour illustrer le calcul de la similitude. 
Sim (E1, T) = 2*0 + 3*0 + 5*2 = 10 
Sim (E2, T) = 3*0 + 7*0 + 1*2 = 2  
 Deuxième approche : Évaluation de qualité du mappage 
Pour cette deuxième approche, l‘intérêt est de savoir de combien diverge le mappage de la 
situation idéale. Dans ce cas, la mesure de la similarité cosinus indique le cosinus de l‘angle entre 
les deux vecteurs. 
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E1 = 2C1 + 2C2 + 5C3 
E2 = 3C1 + 7C2 + 1C3 
T  = 0C1 + 0C2 + 2C3 
CosSim (E1, T) = 
  
                
      
CosSim (E2, T) = 
 
                
      
Dans cet exemple, le mappage de l‘élément E1 est six (6) fois meilleur
1
 que celui de l‘élément E2. 
Au niveau de l‘implémentation, l‘algorithme suivant est utilisé : 
- Extraire l‘ensemble des concepts nécessaires à la réalisation de chaque tâche en les 
présentant dans un vecteur pondéré t. 
- Ensuite, extraire l‘ensemble des concepts fournis par les éléments SPEM (vecteur ej) qui 
sont en liaison avec la tâche en les présentant dans une collection E. 
- Pour chaque ej dans E, faire : calcul du résultat rj = CosSim (ej, t) 
-  Assigner une icône à chaque type de résultat et présenter le tableau de bord.  
Concrètement, le calcul de mappage (i.e., l‘inadéquation) est la différence entre les deux vecteurs 
des concepts requis et celui des concepts fournis pour une tâche donnée. Cinq résultats sont 
possibles comme indiqué au Tableau 4.4. 
Tableau 4.4: Description des icônes dans le tableau de bord de mappage des concepts 
                                                 































Résultat Description Icône 
Non pertinent Importe peu puisqu‘il n‘est ni requis ni 
fourni. Il est visible juste pour indiquer sa 
présence. 
Néant 
Non utilisé Est fourni sans être requis par une tâche.  
Non mappé 
Requis mais non fourni par les éléments 
en entrée de la tâche.  
Inadéquatement 
mappé 
Est fourni mais pas dans le bon format. Il 
y a une non-concordance dans la valeur 
d‘un des attributs du concept (ex. 




Est requis par la tâche et fourni dans le 
bon format par un des éléments en entrée 




Les icônes du Tableau 4.4 constituent les indicateurs visuels qui supportent l‘analyse des 
tableaux de bord présentés à la section suivante. 
4.4.5 Mise en œuvre : tableaux de bord liés à la gestion des connaissances  
En guise de rappel, l‘objectif principal d‘une perspective orientée gestion de connaissance est de 
fournir un support à l‘analyse et à la prise de décision pour le modélisateur du processus ou toute 
partie prenante du projet. La présentation d‘un tableau de bord permet de se faire une idée rapide 
des concepts de connaissances manquants qui pourraient augmenter les risques lors de la 
réalisation du produit. 
La Figure 4.6 présente le premier tableau de bord généré automatiquement par l‘outil DSL4SPM. 
Ce tableau de bord est le résultat d‘un algorithme de mappage entre les concepts de 
connaissances tels que formalisés précédemment. Pour chaque tâche du processus, le système 
représente l‘état du concept de connaissance avec un des indicateurs : complètement mappé, 




Figure 4.6: Tableau de bord du mappage des concepts 
Le tableau de bord permet d‘identifier les tâches problématiques dans le processus. Les 
gestionnaires de processus et de projet pourraient se concentrer sur les tâches potentiellement 
problématiques et ainsi identifier des pistes de solutions efficaces. Nous présentons dans la 
section discussion quelques recommandations concernant les actions à prendre. 
Pour répondre à la question relative à combien est évalué l‘écart par rapport à une situation 
normale, nous proposons un algorithme de calcul de l‘angle de déviation entre les concepts requis 
et fournis, et ce, pour chaque tâche. Le calcul du vecteur de déviation est quantitatif, la Figure 4.7 
présente un deuxième tableau de bord qui illustre le résultat attendu. À la différence du tableau de 
la Figure 4.6 qui identifie les concepts manquants, celui de la Figure 4.7 met l‘accent sur la 




Figure 4.7: Tableau de bord représentant l‘angle de déviation pour le mappage des concepts 
Comme l‘illustre la Figure 4.7, le graphique est divisé en trois zones (rouge, jaune et vert). Force 
est de signaler que la dimension de ces zones est paramétrable, le modélisateur indique le seuil 
d‘acceptation pour les déviations (non acceptable (rouge) ; acceptable (jaune), mais avec analyse 
et acceptable (vert)). Chaque flèche représente une tâche du processus. L‘angle de la flèche 
représente le degré de satisfaction en termes de connaissance pour la réalisation de la tâche 
donnée. À titre d‘exemple, la tâche nommée « Test Plan Writting » est complètement mappée, c.-
à-d. tous les concepts exigés pour réaliser cette tâche lui sont fournis, alors que la tâche « UI 
Specification » est très risquée vu sa grande divergence par rapport à la situation désirée. La 




Figure 4.8: Paramétrage des zones de déviation pour le tableau de bord 
Pour mesurer la valeur de la déviation, le système calcul le cosinus entre les deux vecteurs. Ceci 
donne un indicateur sur la qualité de la correspondance entre les concepts prévus pour la 
réalisation de la tâche et ceux fournis par les éléments en relation avec cette tâche. 
Le cosinus varie entre 0 et 1, la mesure doit satisfaire l'une des propriétés suivantes : 
 Dans le cas où les vecteurs des concepts requis et fournis coïncident complètement, la valeur 
du cosinus de l‘angle est égale à 1. 
 Si les vecteurs n‘ont aucun concept en commun, alors la valeur de l‘angle est égale à 90 
degrés. 
 Dans tous les autres cas, le mappage fournit un résultat entre 0 et 90 degrés. 
Les bénéfices attendus d‘une telle présentation de l‘angle de déviation au niveau des 
connaissances peuvent être directement corrélés avec la flexibilité permise notamment quant au 
degré d‘agilité. Ainsi, suite à ces indicateurs, le gestionnaire peut décider de l‘intérêt à réaliser les 
tâches de la zone rouge avec une approche appropriée (ex. agile au sens plus d‘itérations et de 
validations). Encore, si le gestionnaire remarque une déviation importante, il pourra décider de 
gérer le risque en sous traitant le bloc de tâches ou tout simplement en en assurant la formation 
pertinente aux personnes impliquées pour augmenter leurs connaissances. 
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4.5 Représentation du flux de connaissance 
4.5.1 Extension du méta-modèle 
Pour supporter la présentation des flux de connaissances, nous proposons deux extensions pour 
SPEM : (i) l‘ajout de deux éléments à la liste des concepts de SPEM et (ii) l‘ajout d‘un attribut 
cognitif aux relations entre les éléments SPEM.  
La première extension consiste en l‘ajout de deux nouveaux éléments qui sont pertinents pour la 
gestion des connaissances, à savoir : « Meeting » et « External Information ». Le premier élément 
permet de modéliser la tâche des réunions étant donné que le face-à-face est une pratique très 
importante pour la création, synchronisation et partage des connaissances. « External 
Information », quant à lui, permet la représentation des sources de connaissance externes (ex. 
code pour une API existante dans Sourceforge, documentation d‘une librairie, etc.). Le Tableau 




Tableau 4.5: Nouveaux éléments qui étendent les éléments existants de SPEM 
icône Attributs  Description 
 





Brève description  Décrit l‘élément brièvement en langage naturel. 
Objectif Décrit l‘objectif de l‘élément. 
Durée estimée La durée estimée pour la réunion (ex. Doc, rapport, etc.). 
Entrée explicite Décrit les éléments à étudier avant la réunion. 
Sortie explicite Décrit les sorties éventuelles de la réunion (ex. rapport, mise à jour 
de doc, etc.). 
Base pour une décision Décrit s‘il y aura ou non des décisions importantes à prendre 
pendant la réunion. 
Formel Décrit si la réunion est formelle ou non.  
Planifié Décrit si la réunion est planifiée ou ad hoc.  
Type Décrit le type de réunion et peut prendre une des valeurs : 
Synchronisation, revue, Mentor, Brainstorming, Post mortem, 
Planification. 
 











  Brève description  Décrit l‘élément brièvement en langage naturel. 
Objectif Décrit l‘objectif de l‘élément. 
Source permet de renseigner l‘emplacement physique de l‘élément 
(ex. URL source forge, chemin du répertoire de stockage). 
 
 
La deuxième extension porte sur l‘ajout de deux attributs dans la relation entre les éléments 
SPEM : « Cognitive Factor » et « Importance Level ». Le premier attribut représente l‘équivalent 
des quatre modes de conversion de Nonaka & Takeuchi (voir Tableau 4.1 de la section 4.3.1). 
Ces modes : acquisition, synchronisation, cristallisation et validation permettent de rendre 
compte de la nature cognitive que le rôle doit engager pour réaliser la tâche. Le second attribut 
décrit le niveau d‘importance du facteur cognitif, il peut prendre une des valeurs : essentiel, 
important ou optionnel. La Figure 4.9 illustre l‘intégration sur le plan conceptuel des nouveaux 
concepts et des relations proposés comme extension. La Figure 4.10 présente l‘utilisation des 





Figure 4.9: Modèle conceptuel qui étend SPEM avec des éléments de connaissance 
 
Figure 4.10: Exemple pour la modélisation du flux de connaissance 
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Dans la Figure 4.10, le Rôle1 doit réaliser la Tâche1 pour acquérir de la connaissance (facteur 
cognitif = acquisition). Ce facteur cognitif est essentiel (symbolisé par +). La réalisation de la 
tâche1 exige en entrée le « Worproduct1 » nécessitant le facteur cognitif de synchronisation 
important (˜). La réalisation de la tâche1 a comme sortie le « Worproduct2 » qui exige un facteur 
cognitif de validation optionnel (-). Aussi, le Rôle1 assiste à une réunion « Meeting1 » pour 
synchroniser les connaissances (ex. Révision de code). On note que la réalisation de la tâche1 
nécessite une information externe (ex. API à partir de Sourceforge).    
En outre, dans une étude sur les flux de connaissance dans les organisations du développement de 
logiciel, Hansen et Kautz expliquent quatre motifs d‘analyse de la circulation des flux de 
connaissance : hubs, trous noirs, lignes vertes, et les liens manquants (Hansen et  Kautz, 2004). 
Les hubs présentent des personnes qui ont plusieurs rôles dans l‘organisation, ces personnes 
concentrent beaucoup de connaissance et peuvent présenter des risques graves pour le 
déroulement du projet s‘ils ne livrent pas l‘expertise qu‘on attend d‘eux. Les trous noirs 
représentent des individus qui absorbent beaucoup de connaissances, mais produisent peu. Les 
lignes vertes reflètent une fluidité dans le transfert des connaissances et offrent des conditions 
idéales pour le déroulement du projet. Finalement, les liens manquants sont des connexions qui 
peuvent être bénéfiques, mais qui sont absentes pour une raison quelconque. 
Nous avons repris la même approche pour identifier ces scénarios dans un MP. La Figure 4.11 




Figure 4.11: Flux de connaissance dans un MP 
Bien que nous ayons pu récupérer pour chaque tâche tous les liens, il a été difficile d‘élaborer un 
modèle de calcul qui permettrait d‘identifier clairement les quatre scénarios de fluidité de la 
connaissance définis dans (Hansen et  Kautz, 2004). La Figure 4.11 présente la vue des flux de 
connaissance qui est générée automatiquement par le système. Comme on peut le constater pour 
chaque tâche du processus, le système récupère l‘information des liens des éléments SPEM qui 
sont en relation avec cette tâche et extrait l‘attribut cognitif de chaque lien. Ensuite le système 
calcule une synthèse pour chaque niveau. À titre d‘exemple, la tâche nommée « SRS Writing » 
présente deux liens avec deux autres éléments SPEM qui impliquent deux facteurs cognitifs de 
type ET (acquisition). 
4.6 Études de cas 
L‘approche proposée pour la modélisation des connaissances a été appliquée à un projet clinique 
réalisé par les étudiants finissant d‘un programme de baccalauréat à l‘école Polytechnique de 
Montréal (Kerzazi et al., 2010). Concrètement, nous avons fait une post-analyse du processus en 
nous basant sur trois sources de données : (1) le processus original qui a été proposé pour la 
conduite du projet ; (2) les données du système de gestion de version qui consigne les dates et la 
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description du travail réalisé et (3) un fichier de saisi des activités dans lequel les étudiants 
devaient indiquer les tâches sur lesquelles ils ont travaillé. 
 
Tableau 4.6: Synthèse sur la représentation de la connaissance pour le projet Osiris 




Iteration Management 4 4 6 
SRS Review 1 2 3 
SRS Writing 3 3 4 
UI Specification 0 0 1 
Behavioral Model 
Creation 
2 4 3 
Test Plan Writing 1 4 4 
CM Plan Writing 3 6 3 
OCR Prototyping 6 8 6 
Interface Prototyping 5 6 4 
Structure Model Creation 10 9 4 
Class Implementation 6 10 5 
Writing Up Test Cases 4 3 3 
UI Implementation 5 9 4 
 
Le Tableau 4.6 présente une synthèse de tous les concepts impliqués dans le MP. Pour chaque 
activité du processus, on note le nombre de liens entrants à cette tâche, le nombre de concepts 
fournis pas ces liens et le nombre de concepts nécessaires pour la réalisation de la tâche. À titre 
d‘exemple la tâche « Iteration Management » possède quatre liens en entrée qui fournissent 
ensemble quatre concepts, alors qu‘elle nécessite six concepts pour être réalisée. La Figure 4.12 





Figure 4.12: Résultat du mappage des concepts de l‘étude de cas. 
4.7 Stratégie de validation 
Afin de valider la pertinence et les bénéfices de la perspective de modélisation orientée gestion 
des connaissances, nous avons réalisé deux études de cas. La première a permis de valider la 
facilité d‘utilisation de l‘approche et a soulevé des questionnements, notamment sur la variation 
des choix de concepts. Ces questionnements ont été traités dans la seconde étude de cas.  
4.7.1 Première étude de cas 
La première étude de cas concerne deux populations différentes. Une première population 
constituée de neuf étudiants de 4
ème
 année impliqués dans la réalisation de deux projets (premier 
projet de quatre étudiants et le second de cinq étudiants). Avec cette population, il s‘agissait de 
valider, dans le cadre d‘un projet réel, l‘utilité de l‘outil avec les processus produits par les deux 
équipes pour conduire leurs projets. 
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Une deuxième population composée de 20 étudiants de 4
ème
 année qui suivent le cours 
LOG3000
1
 « processus de génie logiciel ». À la différence de la première population qui a mis 
l‘accent sur l‘aspect réalisation du produit logiciel, la seconde population a plutôt mis l‘accent sur 
les pratiques du processus, puisqu‘il s‘agissait avant tout d‘un exercice pédagogique pour cette 
population. Avec cette deuxième population, il s‘agit d‘évaluer la facilité d‘utilisation et la 
pertinence des tableaux de bord.   
De façon générale, l‘objectif de la première étude de cas était d‘évaluer l‘applicabilité de la 
perspective de gestion de connaissance telle que conçue dans l‘outil DSL4SPM V 1.5 (Kerzazi et  
Robillard, 2010). Plus précisément, nous avons tenté de répondre aux deux questions suivantes : 
Question 1 : Pour l‘ontologie des concepts proposée par défaut et pour un échantillon de 29 
sujets, quel serait le niveau d‘agrément pour le choix des concepts de connaissance pour des 
tâches données, des rôles donnés et des artéfacts ? En d‘autres mots quel serait le niveau de 
cohérence ? 
Question 2 : Est-ce qu‘un utilisateur, avec une formation de base2 sur l‘outil DSL4SPM, est 
en mesure d‘identifier des non-appariements ou des incohérences qui démontrent un défaut 
de connaissance dans le mappage des concepts pour les entités rôle, activité et artéfact ? 
Pour ce faire, nous avons recruté une population d‘étudiants volontaires pour réaliser un exercice 
dans un environnement contrôlé (salle dédiée avec observation des sujets). La durée 
approximative allouée à la réalisation de l‘exercice était de 30 min / sujet. La procédure suivante 
a été préconisée : 
 Présenter aux membres des deux populations la perspective de modélisation avec un petit 
exemple. 
 Fixer3 trois activités non triviales du processus (à partir de phases différentes). 
                                                 
1 Cours offert à l‘école polytechnique de Montréal pour les étudiants de 4ième année option génie logiciel. 
2 On entend par formation de base une présentation de 30 min avec un exercice de 15 min. 
3 Ex. l‘équipe 1 décrit sept activités dans son processus, nous retenons : élicitation, conception, implémentation et 
exécution des tests. 
109 
 
 Demander aux intervenants d‘identifier les concepts de connaissances nécessaires à la 
réalisation de la tâche. Ces concepts devront être choisis à partir de l‘arbre de concepts 
par défaut (c.-à-d. l‘ontologie proposée). 
 De la même façon, identifier les concepts pour le rôle et les artéfacts en entrée de la tâche. 
 Répondre à un questionnaire d‘évaluation de l‘approche, voir l‘ANNEXE 4 pour plus de 
détail. 
 Les 20 étudiants du cours LOG3000 ont été divisés en deux groupes : le premier groupe 
modélise les connaissances requises pour la réalisation des activités prédéfinies, le second 
groupe modélise les connaissances fournies par les éléments autour des tâches. Cette 
séparation nous a permis d‘éviter un biais lié au conditionnement des sujets. En effet si le 
sujet réalise les deux parties, il tentera inconsciemment de faire les mêmes choix pour la 
deuxième partie. 
De prime abord, l‘analyse du questionnaire (voir le détail du questionnaire en ANNEXE 4) a 
permis de récupérer les résultats sur la satisfaction générale par rapport à l‘approche, l‘utilité et 
l‘effort de modélisation. La Figure 4.13 présente une synthèse de l‘analyse des données du 
questionnaire relative à la satisfaction générale des répondants. 53% des répondants déclarent être 
très satisfaits de l‘approche et 47% se déclarent satisfaits. 
 
Figure 4.13: Résultats concernant la satisfaction générale d‘applicabilité de l‘approche GC 
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Plus particulièrement, concernant l‘effort relatif au choix des concepts et l‘utilité du tableau de 
bord généré par le système, la Figure 4.14 montre que la plupart des répondants sont satisfaits de 
l‘utilité du tableau de bord (59 % satisfaits et 35 % très satisfaits). En ce qui concerne l‘effort de 
modélisation, les répondants sont satisfaits dans une proportion de 59 % et 41 % sont 
moyennement satisfaits de l‘effort fourni.      
 
Figure 4.14: Résultats de l‘appréciation de l‘effort et l‘utilité de l‘approche 
Nous pouvons conclure que, de façon générale, l‘approche de modélisation des connaissances 
dans les processus de génie logiciel est satisfaisante. 
Ensuite, les résultats de la modélisation nous ont permis de répondre aux deux questions 
précédentes. Pour la première question, le choix des concepts n‘est pas trivial néanmoins les 
données statistiques ne révèlent pas de cohérence dans le choix des concepts réalisé par les sujets 
pour tous les éléments SPEM. La réponse à la deuxième question a révélé une certaine variabilité 
au niveau des choix de concepts. En effet, les résultats indiquent une certaine discordance dans le 
choix des concepts de connaissances impliqués (requis et fournis). 
L‘analyse des résultats, de cette première étude de cas, nous a aussi permis de mieux comprendre 






 Les résultats de l‘étude montrent que le tableau de bord est très intéressant pour analyser 
les risques liés au manque de connaissances. 
 L‘approche n‘est pas contraignante dans son utilisation dans la mesure où elle ne 
nécessite pas un effort considérable pour le choix des concepts (12 min en moyenne par 
sujet). 
 Le Tableau de bord a permis de changer la vision des sujets concernant la modélisation 
des processus de génie logiciel. En effet, la majorité (plus que 90%) des étudiants se sont 
rendu compte qu‘un MP n‘est pas uniquement une liste d‘activités à réaliser, mais incarne 
aussi d‘autres préoccupations qui rationnalisent la modélisation. 
 Limites 
 L‘attribut procédural/déclaratif lié aux concepts de connaissance n‘est pas facile à 
identifier. 
 L‘ontologie proposée qui est, rappelons-le, basée sur les travaux d‘Anquetil (Anquetil, et 
al., 2007), n‘est pas complète dans le sens où elle n‘offre pas d‘intention pour les 
concepts ce qui faciliterait leur mise en contexte.  
 La comparaison entre l‘approche adoptée par les étudiants impliqués dans des projets 
réels n‘était pas la même que celle adoptée par les étudiants qui suivent le cours des 
processus. En effet, nous avons noté que les sujets impliqués dans des projets réels 
essayent d‘identifier des concepts liés à la réalisation du produit (ex. langage de 
programmation, API, etc.), alors que les étudiants impliqués dans le cours des processus 
cherchent des concepts liés soit aux notions de processus soit aux notions de projet (ex. 
qualifications des rôles ou assignation des rôles à des personnes). 
 
Cette deuxième limite a soulevé une nouvelle question, à savoir : comment réduire la variabilité 
dans le choix des concepts de connaissances. La piste qui a été explorée est basée sur deux 
points : 
 L‘extension de l‘ontologie qui permet de passer d‘une ontologie minimalement générale à 
une ontologie plus riche et mieux adaptée au contexte du projet à réaliser ; 
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 La subdivision de l‘ontologie en trois dimensions : produit, projet et processus. Dans ce 
sens, un raffinement de la structure de l‘ontologie a été réalisé dans le but de guider les 
choix et par conséquent réduire la variabilité liée au contexte de chaque concept.  
La section suivante présente le deuxième cas d‘étude qui se fixe comme objectif principal la 
réponse à la nouvelle question soulevée par la première étude de cas, à savoir : la variabilité dans 
le choix des concepts. 
4.7.2 Deuxième étude de cas 
Le deuxième cas d‘étude se déroule avec la même procédure que le premier cas et implique une 
population de 36 étudiants répartis en 17 groupes inscrits au cours Log3000 et impliqués dans le 
projet intégrateur de 3
ième
 année. La population pour cette étude de cas présente les mêmes 
caractéristiques (même niveau d‘étude, même contexte académique, etc.). 
Pour remédier aux problèmes liés essentiellement à la nature générique de l‘ontologie utilisée au 
premier cas d‘étude, nous avons fait le choix de déléguer le développement des ontologies (une 
ou plusieurs) à un outil spécialisé, tel que protégé 2000 (Horridge, 2004), en veillant au respect 
des formats standards OWL (Ontology Web Language) et RDF (Resource Description 
Framework). Ainsi, nous avons conçu trois ontologies alignées sur trois axes différents : produit, 
projet et processus. L‘ensemble des trois ontologies comptent 108 concepts. La Figure 4.15 




Figure 4.15: Ontologie basée sur trois dimensions 
En outre, le nombre de concepts de l‘ontologie est passé de 26 pour le premier cas d‘étude à 108 
pour le second cas d‘étude. Cette expansion de l‘ontologie a permis un raffinement des concepts 
dans le but de minimiser la variabilité dans le choix des concepts. 
Avant de présenter les résultats de l‘analyse du second cas d‘étude, il convient de noter que la 
variable « choix des concepts » est nominale. Le choix peut prendre l‘une des valeurs suivantes : 
 0 si le concept n‘est pas choisi ; 
 1 si le concept est requis en mode déclaratif ; 
 2 si le concept est requis en mode procédural ; 
 3 si le concept est requis à la fois en mode déclaratif et procédural.  
Pour illustrer l‘approche d‘analyse, prenons le cas de la tâche « Schedule and Assign Tasks ». Le 
Tableau 4.7 présente les résultats de choix des concepts pour les 17 groupes. Il convient de noter 
qu‘on ne présente que l‘ensemble des choix réalisés à un taux supérieur ou égal à 29% (c.-à-d. 
que le concept doit être choisi par au moins 5 groupes parmi les 17 sinon il est considéré comme 
non significatif pour l‘analyse), le but est de mettre l‘emphase sur les concepts à forte 
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concentration des choix comme illustré dans le Tableau 4.7. Néanmoins, il est pertinent de noter 
qu‘il y a consensus dans le non choix des concepts (parmi les 108). À titre d‘exemple, le Tableau 
4.7 montre que 14 des 17 groupes ont identifié le concept C75 (première colonne) comme 
pertinent pour la réalisation de la tâche « Schedule and Assign Tasks » et que le concept C78 a été 
identifié par 16 groupes parmi 17. Toutefois, on constate dans le Tableau 4.7 une variabilité dans 
le choix de l‘attribut procédural/déclaratif (variation de 1 à 3) dans le choix des concepts. 
À ce niveau d‘analyse, on peut conclure que pour la tâche « Schedule and Assign Tasks », 
l‘ensemble des concepts de connaissances nécessaires à sa réalisation ont été identifiés par 
presque tous les 17 groupes, alors qu‘on note une confusion dans le choix des attributs 
procédural/déclaratif concernant chaque concept identifié. 
Tableau 4.7: Résultats relatifs au choix des concepts avec l‘attribut procédural/déclaratif 
 
Pour la suite de l‘analyse, nous allons faire abstraction de l‘attribut procédural/déclaratif puisqu‘il 
présente une structure fine de l‘ontologie qui n‘est pas assimilée par les étudiants1. 
                                                 
1 Afin de résoudre ce problème dans les travaux futurs, nous prévoyons offrir une formation adéquate pour les 
groupes sur l‘utilisation de l‘attribut procédural/déclaratif et vérifier l‘assimilation des notions derrière ces attributs 
avant l‘expérimentation. Ces attributs peuvent ne pas être importants dans un contexte académique, mais ils sont 
Groupes C75 C76 C77 C78 C79 C80 C81 C82
Groupe1 0 2 0 1 2 2 1 0
Groupe2 1 1 1 1 2 2 0 0
Groupe3 3 3 3 3 3 3 0 0
Groupe4 3 3 3 3 3 3 3 3
Groupe5 1 1 1 1 2 2 0 0
Groupe6 2 2 2 2 2 2 2 2
Groupe7 1 1 1 1 1 1 0 0
Groupe8 2 2 1 1 3 3 3 0
Groupe9 2 2 2 2 2 2 2 2
Groupe10 3 3 3 3 3 1 3 3
Groupe11 0 0 0 3 3 3 3 3
Groupe12 0 0 0 0 0 0 0 0
Groupe13 1 1 1 1 1 1 0 0
Groupe14 1 1 1 1 1 1 0 0
Groupe15 3 3 3 3 3 3 0 0
Groupe16 3 3 1 1 1 1 1 1
Groupe17 3 3 3 3 0 0 0 0
Schedule and Assign Tasks
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Le Tableau 4.8 démontre que si on ne tient pas compte de l‘attribut procédural/déclaratif (i.e., 
normaliser le choix à 0 ou 1), on peut noter de façon claire que la variabilité dans le choix des 
concepts est faible. À titre d‘exemple. On peut remarquer que le concept C78 a été identifié par 
94% des groupes comme nécessaire pour la réalisation de la tâche « Schedule and Assign Tasks ». 
Tableau 4.8: Résultats relatifs au choix des concepts sans l‘attribut procédural/déclaratif 
 
Le graphe de la Figure 4.16 montre le taux d‘identification des concepts pour la tâche « Schedule 
and Assign Tasks ». On peut conclure qu‘un nombre élevé de groupes a réalisé les mêmes choix 
de concepts pour cette tâche. 
                                                                                                                                                              
 
 
capitaux pour un gestionnaire de projet qui doit dans certains cas juger de l‘expertise des membres de son équipe 
avant d‘estimer l‘effort de réalisation. 
Schedule and Assign Tasks
Groupes C75 C76 C77 C78 C79 C80 C81 C82
Groupe1 0 1 0 1 1 1 1 0
Groupe2 1 1 1 1 1 1 0 0
Groupe3 1 1 1 1 1 1 0 0
Groupe4 1 1 1 1 1 1 1 1
Groupe5 1 1 1 1 1 1 0 0
Groupe6 1 1 1 1 1 1 1 1
Groupe7 1 1 1 1 1 1 0 0
Groupe8 1 1 1 1 1 1 1 0
Groupe9 1 1 1 1 1 1 1 1
Groupe10 1 1 1 1 1 1 1 1
Groupe11 0 0 0 1 1 1 1 1
Groupe12 0 0 0 0 0 0 0 0
Groupe13 1 1 1 1 1 1 0 0
Groupe14 1 1 1 1 1 1 0 0
Groupe15 1 1 1 1 1 1 0 0
Groupe16 1 1 1 1 1 1 1 1
Groupe17 1 1 1 1 0 0 0 0
Taux d'identification du concept à l'activité "Schedule and Assign Tasks"14 15 14 16 15 15 8 6




Figure 4.16: Taux d‘indentification des concepts pour une activité 
Pour évaluer l‘impact des attributs procédural/déclaratif sur la variabilité des choix, les graphes 
suivants illustrent la comparaison des choix de concepts avec ou sans ces attributs. On note de 
façon claire qu‘il y a consensus dans le choix du concept de connaissance nommé « Identify 
tasks », mais qu‘il existe une confusion dans le choix de l‘attribut procédural/déclaratif pour ce 
concept. 
  
Variabilité avec l‘attribut procédural/déclaratif Variabilité sans l‘attribut procédural/déclaratif 
 
L‘analyse des données relatives à l‘ensemble des tâches est synthétisée dans le Tableau 4.9. Les 
mêmes constats concernant la première tâche ressortent pour les autres tâches, ce qui permet de 
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Tableau 4.9: Résultats pour l‘ensemble des tâches du processus 
  
Résultat pour l‘activité « Monitor Progress » Résultat pour l‘activité « MR/PR Analysis » 
  
Résultat pour l‘activité « Modify Design » Résultat pour l‘activité « Review Design » 
  




Résultat pour l‘activité « Modify Test Plan » 
 
L‘analyse des données relatives à l‘étude de la variabilité dans le choix des concepts révèle que 
dans le contexte d‘un projet fixe (ex. Projet intégrateur de 3ième année pour ce cas d‘étude), la 
variabilité au niveau des choix des concepts est acceptable de façon globale et relative. En effet, 
comme illustré au Tableau 4.8, sur les 108 concepts fournis, les utilisateurs ont réalisé 
relativement les mêmes choix concentrés sur 8 concepts (C75 à C82) de même que les non-choix. 
Ainsi, nous pouvons confirmer que le raffinement de l‘ontologie permet de supporter la 
modélisation des connaissances comparativement à une ontologie générique telle que celle 
utilisée pour le premier cas d‘étude. 
En conclusion à cette deuxième étude de cas, l‘approche de modélisation des connaissances avec 
l‘utilisation d‘ontologies de concepts est concluante. Néanmoins, un effort supplémentaire doit 
être fourni par les modélisateurs de processus pour produire une ontologie adaptée au contexte du 
projet à réaliser. 
4.7.3 Validité pour les deux études de cas 
Quatre types de validation sont discutés dans la littérature : validité interne, validité externe, 
validité de la construction et validité de la conclusion (Wohlin et al., 2000). Pour le détail, voir 
aussi (Ward et  Aurum, 2004). Ces considérations de validité ont guidé notre approche 
expérimentale et le questionnaire qui l‘accompagne (voir ANNEXE 4) : 
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 Validation interne : concerne l‘influence des facteurs (variables indépendantes) sur les 
variables dépendantes (ex. l‘expérience des participants peut-elle affecter les résultats). Le 
principal problème pour la validité interne de cette expérimentation tient du fait de la 
subjectivité des sujets dans le choix des concepts et leurs attributs. Cette subjectivité peut 
être généralisée pour un contexte industriel aussi. Toutefois, comme l‘environnement de 
l‘étude était contrôlé et que les sujets ont été formés et entrainés pour la réalisation des 
tâches, nous pensons que ce problème n‘affecte pas la validité interne. 
 Validation externe : concerne la capacité ou non à généraliser les résultats de 
l‘expérience. (ex. l‘état de la représentativité du problème ou des participants). Les 
problèmes des études en milieu académiques sont évidents, d‘autres études doivent être 
menées en milieu industriel. 
 Validation de la construction : concerne la relation entre les concepts théoriques derrière 
l‘expérimentation et ce qui est mesuré. (ex. est-ce que les notions théoriques et pratiques 
sont définies de façon claire avant de définir les mesures à faire). Nous avons établi un 
formalisme mathématique pour la représentation des concepts de connaissances. Ce 
formalisme supporte la validité de la construction.  
 Validation de la conclusion : concerne la possibilité de dégager une conclusion correcte 
en dépit des relations entre les traitements et les données résultants de l‘expérimentation. 
(ex. la force de la méthode statistique utilisée ou la fiabilité des mesures). Dans le cadre 
de cette étude, nous avons utilisé une approche statistique quantitative pour l‘analyse des 
données. La taille des populations pour les deux cas d‘étude nous permet de généraliser 




Les gestionnaires de processus peuvent analyser l'écart en termes de compétence entre les 
concepts de connaissance requis pour chaque tâche du processus et ceux agrégés par tous les 
éléments SPEM autour de cette tâche (ex. rôle, produit d‘activité et guidage). Ce faisant, le 
système met en évidence les tâches plus à risques. Une ou plusieurs des décisions suivantes 
peuvent être prises dans le cas où des écarts de connaissance importants se manifestent : 
 Rechercher d‘autres éléments SPEM qui peuvent fournir les concepts manquants ; 
 Préparer un plan d'urgence qui pourrait être l‘identification d‘une ressource (interne ou 
externe) capable de fournir l‘expertise nécessaire ; 
 Ajouter des rôles supplémentaires (consolider une équipe) qui soutiennent le rôle 
principal dans la réalisation de la tâche ; 
 Modifier la stratégie de gestion des risques. La nouvelle stratégie pourrait être basée sur 
une approche par prototypage ou des cycles d‘itérations courtes ; 
 Réorganiser les activités du processus ou le calendrier du projet pour éviter, ou du moins 
réduire, les risques ; 
 Déléguer une partie du projet à une tierce entité qui possède de meilleures compétences 
pour faire les activités ciblées ; 
 Appuyer les gestionnaires dans les décisions liées au recrutement externe, à la formation 
de l'équipe, au soutien pour les activités de planification des disponibilités, etc. 
4.8.1 Limites de l’approche proposée 
La perspective de modélisation des connaissances présente les limites suivantes : 
 Au début de la réalisation du projet, il pourrait être difficile, à cause notamment de la 
vision limitée des intervenants, d'évaluer les besoins en termes de connaissances 
(concepts). L‘avis d‘un expert est probablement nécessaire. Toutefois, cette limite est la 




 Comme pour les systèmes experts, il pourrait être nécessaire de recourir à l‘intervention 
d‘un expert du domaine tôt dans le projet afin d'adapter l'ontologie des concepts de 
connaissance au contexte spécifique du projet. 
 Certains attributs des concepts tels que la pertinence et le niveau d‘abstraction ont été 
écartés pour des fins de simplification des choix des concepts. En effet, il y a un 
compromis à faire entre la simplicité de l‘utilisation et la précision de la modélisation. 
Enfin, à l‘instar de toute proposition conceptuelle, des études empiriques sont nécessaires pour 
d‘une part, affiner l'ontologie proposée et d‘autre part, valider l'utilité de l'approche dans un 
contexte industriel. 
4.9 Synthèse 
Nous avons proposé une nouvelle perspective orientée gestion des connaissances dans un MP. 
Cette approche est basée sur la représentation, l‘extraction et la vérification du non-appariement 
des concepts de connaissance pour chaque tâche du processus. Cette perspective a permis 
d‘étendre le standard SPEM 2.0 pour l‘atteinte de deux objectifs : (1) représenter les attributs de 
la connaissance sur les éléments SPEM, et ce, en utilisant les théories cognitives ; (2) visualiser le 
flux de connaissance dans un MP. Le but ultime est d‘avoir des MP complets et rigoureux. 
Le premier objectif permet de dégager des tableaux de bord pour l‘analyse de chaque tâche du 
processus. Ces tableaux de bord permettent une analyse des risques liés au manque de 
connaissance. En s‘appuyant sur ces tableaux de bord, le gestionnaire de processus/projet peut se 
concentrer sur les tâches identifiées comme potentiellement problématiques. De cette façon, le 
système offre le support nécessaire pour une prise de décision éclairée. 
Le deuxième objectif permet de dresser une vue basée non pas sur l‘ordonnancement des 
activités, mais sur l‘ordonnancement des facteurs cognitifs impliqués dans la réalisation des 
activités. Ceci devra faire l‘objet d‘une analyse plus poussée pour dégager des motifs (patterns) 
susceptibles de refléter des situations problématiques. Les scénarios proposés par Hansen et 




CHAPITRE 5 SIMULATION DU MP 
Ce chapitre présente la deuxième perspective proposée dans le cadre de ce projet de recherche. Il 
s‘agit d‘une extension de SPEM afin de permettre une simulation stochastique basée sur la 
méthode Monte-Carlo. La problématique se situe sur le plan de l‘opérationnalisation d‘un MP qui 
consiste à passer du niveau processus au niveau projet. Notre proposition est essentiellement axée 
sur la réponse à deux problématiques : 
 Extension de SPEM pour supporter la simulation stochastique et ainsi gérer 
l‘ordonnancement des activités spécifiquement pour le contexte d‘un projet donné. 
 Définition d‘une stratégie d'analyse du processus au niveau de ses pratiques et son 
alignement avec la gestion du projet au niveau de la planification des ressources. 
L‘approche de simulation, intégrée à l‘outil DSL4SPM, utilise une méthode probabiliste pour 
supporter l‘analyse du risque1 lié à la variable durée de réalisation. Elle permet de rendre compte 
de l'incertitude
2
 dans l'estimation de la durée de réalisation de chaque tâche du processus en 
utilisant, en entrée, un ensemble de valeurs selon des distributions prédéfinies (PERT, 
triangulaire et uniforme). Les résultats préliminaires démontrent le potentiel d‘une telle approche 
probabiliste, notamment pour l‘analyse de la sensibilité et de la criticité de chaque tâche du MP. 
L‘estimation probabiliste qui fait l‘objet de ce chapitre se fait en points, l‘avantage d‘utiliser des 
points réside dans le fait que c‘est le rapport entre le temps réel et les points qui évolue ce qui 
rend l‘échelle stable peu importe les autres variables (vélocité de l‘équipe, complexité du projet, 
etc.). Aussi, il est connu que la productivité est un facteur très complexe. Dans son ouvrage « Le 
mythe de l‘homme-mois » (Brooks, 1975), Brooks soulève plusieurs problèmes dont notamment 
le rapport effort vs temps.    
                                                 
1 Le terme risque est pris comme synonyme de variabilité. 
2 On note dans la littérature la différence entre les termes « variabilité » et « incertitude ». La variabilité peut être 
représentée par une distribution de fréquence montrant la variation d'une caractéristique au fil du temps. L'incertitude 
peut être quantifiée comme une distribution de probabilité représentant la probabilité que l'inconnue se situe dans une 
plage donnée de valeurs. Nous utiliserons les deux mots au sens de l‘incertitude. 
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5.1 Mise en contexte 
Depuis plusieurs décades, les organisations de développement logiciel sont confrontées aux 
problèmes de débordement de la planification, dépassement des coûts et faiblesse de la qualité du 
produit final (Boehm, 1991). Bien que la planification d‘un projet logiciel soit étroitement liée au 
processus utilisé, la modélisation des processus, basée sur le standard SPEM, ne considère pas les 
préoccupations temporelles. 
Plusieurs domaines (ex. finance, transport, avionique, militaire, etc.) adoptent la simulation 
comme moyen d‘une part, pour améliorer leur efficacité organisationnelle et, d‘autre part, pour 
mieux appréhender les risques (Kellner et al., 1999; Raffo et  Kellner, 2000; Chiang et  Menzies, 
2002; Barros, et al., 2004). Or, la simulation des processus « SPSM »
1
 (Abdel-Hamid et  
Madnick, 1991) se trouve être un domaine séparé de celui de la modélisation des processus 
« SPM »
2
 (OMG:SPEM, 2008) dans le sens où chaque domaine utilise son propre modèle 
représentant une abstraction spécifique du processus réel. Nous croyons qu‘il serait intéressant 
d‘expérimenter un mécanisme d‘intégration des modèles issus des domaines SPM et SPSM. Ce 
besoin a été soulevé par nombre de chercheurs (Pfahl et  Lebsanft, 1999; Seunghun et al., 2008). 
Cette intégration est bénéfique aussi bien pour des initiatives d‘amélioration de processus (SPI) 
que pour celles de gestion des risques. 
La nouvelle perspective que nous proposons étend la modélisation descriptive des processus, 
basée sur SPEM, avec une approche de simulation stochastique visant à : 1) évaluer le risque en 
utilisant une approche probabiliste ; 2) réduire l'écart entre les modèles des trois communautés : 
modélisation des processus, simulation de processus et gestion de projet ; et 3) permettre des 
expérimentations et analyses de type « What-if » qui peuvent anticiper l'impact des changements 
sur la planification du projet. L'approche proposée traite l‘incertitude de la durée des tâches du 
processus, et ce, selon des distributions prédéfinies (ex. uniforme, PERT, triangulaire). À chaque 
itération de la simulation, le système génère une valeur pour chaque tâche, calcule le chemin 
critique du MP et analyse la sensibilité de toutes les tâches. 
                                                 
1 SPSM : Software Process Simulation and Modeling. C‘est un domaine de recherche dédié à la simulation.   
2 SPM : Software Process Modeling. C‘est le domaine de recherche dédié à la modélisation des processus.  
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Cette extension vise la réponse à la question suivante : comment dériver automatiquement un MP 
simulable, à partir d‘un MP descriptif basé sur SPEM, dans le but de supporter l‘analyse des 
risques liés à l‘ordonnancement des tâches d‘un projet donné ? En effet, les activités d‘un projet 
logiciel sont spécifiques comparativement à d‘autres projets de génie notamment pour l‘aspect 
validation des résultats : 
 Les tâches du processus ne sont pas décrites de façon précise, par conséquent, leur 
réalisation nécessite un niveau de créativité important sur le plan opérationnel ; 
 Certaines tâches nécessitent un apprentissage préalable avant leur réalisation. Le temps et 
l‘effort d‘apprentissage dépendent des caractéristiques de l‘humain qui doit réaliser ces 
tâches ; 
 La majorité des tâches nécessitent une rétroaction (ex. révision, acceptation, etc.) pour des 
fins de validation ; 
 Les dépendances entre les tâches ne sont pas définies de façon rigoureuse. Dans ce 
contexte, l‘ordonnancement des tâches qui est défini par la description du processus 
s‘avère insuffisant pour comprendre la profondeur des liens. 
Toutes ces caractéristiques spécifiques aux projets logiciels favorisent le choix d‘une approche 
d‘estimation probabiliste par rapport aux modèles paramétriques (ex. COCOMO II) (Chulani et 
al., 1999). Afin de répondre à notre problématique de recherche liée à la simulation, nous partons 
de l‗hypothèse qu‘il est possible d‘ajouter des attributs spécifiques à l‘élément SPEM « tâche » et 
au connecteur « Tâche-à-Tâche » dans le but de simuler le temps d‘exécution du processus dans 
le cadre d‘un projet donné. Il est ainsi possible d‘appliquer sur ce modèle étendu une méthode 
Monte-Carlo qui tient compte de l‘incertitude des valeurs des attributs ajoutés. 
Ainsi, cette nouvelle perspective de simulation d‘un MP, à l‘origine descriptive, pourrait offrir un 
potentiel d‘amélioration de la qualité des processus et évaluer des alternatives de changement 
avant leur mise en œuvre. La section suivante détaille les motivations et objectifs de cette 
perspective. 
5.2 Motivations et buts 
La perspective de simulation proposée est motivée par les buts suivants (Kerzazi, 2010) : 
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 Réduire les risques liés aux changements de l‘un des paramètres qui définissent le 
contexte spécifique du projet : 
Les projets de développement logiciel peuvent être très risqués, particulièrement les grands 
projets. Le nombre de projets échoués surpasse celui des projets réussis. Selon le Standish 
Group
1
 (Standish-Group, 2004), seulement 29% de tous les projets informatiques ont réussi 
(livré en temps, dans le cadre du budget et avec les fonctionnalités spécifiées), alors que 53% 
ont réussi avec difficulté (débordement de la planification ou des coûts), et 18% ont échoué 
(projets morts nés ou jamais utilisés). Les risques tiennent, souvent, au fait qu‘il s‘agit d‘un 
travail humain. Dans ce sens, il y a beaucoup d‘incertitude quant à la planification des 
activités souvent qualifiées de créatives. Estimer une durée de réalisation et faire varier cette 
estimation selon une loi de probabilité permet non seulement d‘identifier l‘impact sur la 
planification globale du projet, mais aussi de mesurer la sensibilité (en %) d‘une tâche par 
rapport à l‘ensemble du processus. 
 Contribuer à l‘amélioration des processus (c.-à-d. initiatives SPI) : 
Les initiatives d‘amélioration d‘un processus dans un environnement réel sont longues et 
couteuses (Kautz et  Nielsen, 2000; Staples et al., 2007; Pino et al., 2008). La simulation peut 
contribuer à visualiser les bienfaits des initiatives de changement avant leurs déploiements. 
 Analyses et expérimentations de type « What-if » : 
Les tests des alternatives d‘amélioration avec les expériences de type "What-if" simulent des 
changements dans le processus dans le but d‘analyser leur impact. À titre d‘exemple, qu'est-
ce qui se passe si l‘activité de spécification prend deux fois plus de temps que prévu ? Une 
réponse quantitative et probabiliste peut supporter les décisions d'amélioration 
spécifiquement concernant la modélisation du processus et la planification globale du projet 
(sur le plan ingénierie) avant sa mise en pratique effective dans l'organisation (Kellner, et al., 
                                                 
1 Le Standish Group est un organisme de recherche qui tient à jour une grande base de données empirique sur les 
projets informatiques. Réputé pour son rapport « Chaos », il publie chaque année un rapport sur l‘état des réussites 
des projets informatiques. 
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1999). Ainsi, le concepteur du processus ou le gestionnaire du projet peut identifier les 
facteurs qui ont un impact direct sur le temps d‘exécution des tâches du processus (au sens 
réalisation du produit). En outre, Elmaghraby examine, en détail, l'insuffisance de l'utilisation 
des moyennes en planification de projet (Elmaghraby, 2005) et propose l‘utilisation de la 
simulation Monte-Carlo pour gérer la variabilité dans l‘estimation des coûts. 
 Réduire les coûts, le temps et la formation liés au développement d‘un modèle 
spécifique : 
La réutilisation du modèle descriptif du processus évite la création d‘un modèle dédié à la 
simulation ce qui permet de réduire les coûts et le temps nécessaires au développement de 
nouveau modèle (Jian et al., 2009). En effet, le développement de deux modèles l‘un pour la 
modélisation et l‘autre pour la simulation implique des ressources supplémentaires (c.-à-d. 
temps, coûts et expertises) (Pfahl et  Ruhe, 2002; Seunghun, et al., 2008). Par conséquent, les 
organisations ne peuvent profiter pleinement des avantages de la simulation. 
En outre, il s‘agit aussi de diminuer la complexité des modèles de simulation, et ce, en faisant 
abstraction des connaissances et de l‘expérience requises pour développer un modèle 
simulable. 
Toutes ces motivations nous laissent croire qu‘il y a du potentiel à proposer une perspective de 
simulation basée sur la modélisation, conforme à SPEM, des processus. Toutefois, l'objectif de la 
simulation stochastique est l'évaluation des risques de l'impact du changement et ne prétend pas 
être un processus générique de l'estimation, pas plus qu'un substitut aux modèles actuels de 
l'estimation du temps et de l‘effort pour la production du logiciel. 
5.3 Méthode probabiliste : Monte-Carlo 
La méthode Monte-Carlo est une technique mathématique informatisée permettant l'analyse 
quantitative des risques pour supporter l‘aide à la décision (Metropolis et  Ulam, 1949). Cette 
technique est basée sur la génération automatique de valeurs (aléatoires) selon des lois de 
probabilité pour simuler des données liées aux variables d‘entrée qualifiées d‘incertaines. Depuis 
son utilisation dans des projets critiques dans les années 1940 (ex. projet de la bombe nucléaire), 
la méthode Monte-Carlo a suscité beaucoup d‘intérêt notamment pour sa puissance de calcul dans 
le domaine de la gestion des risques. Toutefois, l‘efficacité de cette méthode dépend de son 
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paramétrage. Dans ce sens, un nombre
1
 de simulations (i.e., itérations) suffisant doit être 
considéré pour bien caractériser la fonction de distribution de la variable simulée. 
Généralement, l‘utilisation de Monte-Carlo suit les cinq étapes décrites dans la Figure 5.1. 
 
Figure 5.1: Étapes de la simulation Monte-Carlo 
L‘avantage de l‘utilisation d‘une méthode Monte-Carlo est qu‘avec un échantillon de données 
suffisamment grand, la méthode fournit une excellente approximation de la distribution en sortie. 
5.4 Bases de l’approche d’extension 
Cette section présente l‘approche détaillée de simulation. Dans un premier temps, elle expose 
l‘extension des éléments SPEM avec les attributs nécessaires. Ensuite, elle présente les trois lois 
de distribution utilisées pour l‘échantillonnage des données. Finalement, elle illustre les méthodes 
de calcul du chemin critique (CC) pour le processus et du calcul et analyse de la sensibilité pour 
toutes les tâches du processus. 
                                                 
1 Au-delà d‘un certain nombre de répétitions (i.e., itérations), la variance sur l‘espérance mathématique de la variable 
simulée devient presque nulle.  
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5.4.1 Extension des éléments SPEM 
Pour gérer l‘ordonnancement des tâches, le standard SPEM 2.0 définit un énumérateur nommé 
« Work Sequence Kind » pour représenter les différentes valeurs possibles. Cet attribut sert à 
connecter deux tâches en décrivant le type d‘ordonnancement. Les quatre valeurs possibles sont 
représentées dans le Tableau 5.1. 
Tableau 5.1: Les valeurs possibles de l‘énumérateur « Work Sequence Kind » 
Values Description 
FinishToStart La tâche (B) ne peut démarrer qu‘après la fin de la tâche (A). 
FinishToFinish La tâche (B) ne peut finir qu‘après la fin de la tâche (A). 
StartToStart La tâche (B) ne peut démarrer que si la tâche (A) démarre. 
StartToFinish La tâche (B) ne peut pas finir avant que la tâche (A) ne soit 
démarrée. Ce point souligne une planification juste-à-temps. 
 
L‘extension de SPEM que nous proposons est basée sur les points suivants : 
 La liste ordonnée des tâches (Breakdown structure) est la structure qui représente 
l‘ordonnancement des tâches ; 
 La valeur estimée de la durée pour la réalisation de chaque tâche ; 
 Les dépendances entre les tâches (ex. FinishToStart, FinishToFinish, StartToStart, 
StartToFinish) qui font partie de SPEM. 
La Figure 5.2 illustre les attributs qui ont été ajoutés à l‘élément tâche et au connecteur tâche-à-
tâche. Pour l‘élément tâche, les attributs suivants ont été ajoutés : 
 Valeur estimée de la durée pour la réalisation : la seule valeur que l'utilisateur doit 
indiquer. Les distributions probabilistes utilisent cette valeur comme repère pour 
l'échantillonnage. 
 Attributs opérationnels : Criticality, early Finish, early Start, Late Finish, Late Start, 
Slack Free, Slack Total et Spearman rank correlation . Ces attributs sont utilisés par le 
système pour garder en mémoire les données lors du passage d‘une itération de simulation 
à une autre. 
Pour le connecteur tâche-à-tâche, les attributs suivants ont été ajoutés : 
 Delay : pour exprimer le temps de latence entre deux tâches. 
 Iscritical : utilisé par le système pour garder en mémoire l‘information indiquant si ce 





Figure 5.2: Extension des attributs de l‘élément tâche et du connecteur 
L‘utilisation de ces nouveaux attributs permet de construire une nouvelle perspective pour la 
simulation stochastique sur la base de la perspective orientée-Activité. Cette perspective permet 
de mesurer, avec une approche probabiliste l‘impacte de la durée de chaque tâche sur le 
processus entier, et ce, en termes de temps. Aussi, elle permet de réaliser des expérimentations de 
type « What-if » supportant l‘exploration de certaines hypothèses. 
5.4.2 Différentes distributions pour les données en entrée 
L'échantillonnage est le processus par lequel les valeurs sont générées aléatoirement à partir des 
distributions de probabilité d'entrée. Dans DSL4SPM, la simulation Monte-Carlo implique n-fois 
le calcul du CC et de la corrélation entre la durée de la tâche générée automatiquement et la durée 
du projet calculée automatiquement. Chaque nouveau calcul constitue une itération de la 
simulation. Force est de signaler que c‘est l‘étape la plus importante de l‘approche Monte-Carlo. 
L‘utilisateur commence par fixer les paramètres de la simulation, à savoir : (i) l‘intervalle 
minimal et maximal en pourcentage relativement à la valeur estimée de la durée tel qu‘illustré à 
la Figure 5.9 (formulaire (a)) ; (ii) une des lois de distribution des valeurs (triangulaire, PERT, 
uniforme) ; (iii) le nombre d‘itérations ; (vi) un fichier de journalisation pour garder une trace de 
la simulation si nécessaire. 
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Par la suite, le système utilise la distribution, fixée lors de l‘étape de paramétrage, pour générer 
des durées aléatoires. Le Tableau 5.2 présente la description et l‘intérêt des trois lois de 




Tableau 5.2: Présentation des trois lois de distribution proposées 
Description de la distribution Allure de la courbe de données 
La Figure 5.3 illustre la forme de cette 
distribution ou les valeurs extrêmes 
(estimations inférieures et supérieures) sont 
moins susceptibles de se réaliser que la valeur 
moyenne. La possibilité que l'estimation puisse 
se réaliser est inversement proportionnelle à la 
distance entre l'estimation et la valeur 
moyenne. Cette distribution est recommandée 
pour des estimations dont l'incertitude est 
relativement petite.  
Figure 5.3: Distribution de valeurs avec une triangulaire 
PERT - 
La Figure 5.4 illustre la forme de cette 
distribution ou les valeurs proches de la valeur 
attendue sont plus susceptibles de se réaliser 
(ex. quatre fois plus). Cette distribution est 
recommandée lorsque les estimations initiales 
sont considérées comme exactes.  
 
Figure 5.4: Distribution des valeurs avec PERT 
Uniforme - 
La Figure 5.5 illustre la forme de cette 
distribution ou toutes les valeurs ont la même 
chance de se réaliser. L'utilisateur définit 
simplement le minimum et le maximum. Cette 
grande variation peut être utilisée pour les 
modèles dont les estimations sont très 
incertaines. 
 





Ces trois distributions représentent les cas pertinents permettant de faire face aux situations les 
plus générales. Pour améliorer la convergence de l‘algorithme Monte-Carlo, nous avons besoin 
d‘un nombre suffisant d‘itérations et d‘une bonne distribution des valeurs. L‘idée est de 
privilégier les régions où la fonction possède des valeurs optimales. Ainsi, plutôt que de générer 
des nombres de façon aléatoire, on les génère selon une selon une certaine distribution. 
5.4.3 Analyse du chemin critique 
L‘analyse du chemin critique (CC) est un algorithme mathématique qui permet d‘analyser 
l‘ordonnancement d‘une séquence d‘éléments afin de s‘assurer d‘une bonne planification (PMI, 
2008). L‘analyse du CC d‘un processus se base notamment sur : 
 (a) la structure de répartition du travail, ce qui représente la subdivision (c.-à-d. séquence) 
de la tâche nécessaire à la réalisation du processus ; 
 (b) La durée de réalisation de chaque tâche ; 
 (c) Les dépendances entre les tâches telles que définit dans le standard SPEM. 
Le CC du processus est calculé en additionnant la durée de tous les chemins de la séquence 
actuelle des tâches telle que modélisée par l'utilisateur. Le but n‘est pas de trouver la meilleure 
organisation possible pour qu'un projet soit terminé dans les meilleurs délais, mais d‘identifier les 
risques d‘un débordement de planification. La procédure est la suivante : en commençant par les 
tâches au début du processus (c'est à dire sans tâches précédentes), on identifie pour chaque tâche 
la « le début le plus tôt » qui indique la date à laquelle la tâche pourra être commencée au plus 
tôt, en tenant compte du temps nécessaire à l'exécution des tâches précédentes. Ensuite, on 
identifie la « date au plus tard ». Il s'agit de la date à laquelle une tâche doit être absolument 
terminée si l'on veut éviter un retard sur l'ensemble du projet. La dernière information à ajouter 
consiste à suivre tous les connecteurs tâche-à-tâche et ajouter le temps de latence entre la fin de la 
précédente tâche et le début de la suivante. La Figure 5.6 illustre un exemple de calcul du CC 




Figure 5.6: Illustration pour le calcul du chemin critique 
Dans cet exemple les durées sont respectivement : (1,3, 1, 1, 1) en points. Le chemin critique de 
cette séquence de tâche est : T1 (1) -> T2 (4) -> T5 (5). On note que le système ajoute un 
décorateur bleu pour souligner qu‘une tâche fait partie du CC du processus. 
5.4.4 Analyse de la sensibilité 
L'analyse de sensibilité vise à identifier les éléments influents vis-à-vis de la variable simulée 
d‘un modèle. Dans ce sens, notre objectif est d‘étudier l'effet des variations de la durée d‘une 
tâche donnée sur la durée globale du processus
1
 (projet). Fondamentalement, seuls les 
changements défavorables sont considérés dans l'analyse de sensibilité, mais on peut aussi être 
intéressé par l'impact des changements positifs. Les avantages de l'analyse de la sensibilité sont : 
 aider à identifier les tâches clés qui influent sur la durée du projet. Pour améliorer l'indice 
de criticité, une corrélation entre la durée estimée de la tâche et la durée du projet pourrait 
indiquer le pourcentage de l'impact d'une tâche donnée sur la durée totale du chemin 
critique ; 
 étudier les conséquences du débordement des tâches essentielles du MP ; 
  évaluer si la planification du projet est susceptible d'être affectée par les changements 
dans les tâches. 
                                                 
1 Dans le contexte de simulation, les mots processus et projets prennent le même sens. La durée d‘un projet est égale 
à la durée du processus utilisé. Toutefois, nous maintenons les deux points de vue : modélisation du processus et 
planification de projet. 
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Dans ce contexte, nous avons utilisé le coefficient de corrélation de Spearman, qui se base sur les 
rangs et non les valeurs des variables, pour calculer le facteur de corrélation entre la durée de 
chaque tâche et la durée du processus. La méthode calcule une valeur pour chaque distribution. 
La position doit être un entier, où 1 représente le nombre le plus faible de l'échantillon et l'infini 
représente le plus grand nombre. La formule suivante est utilisée pour le calcul du coefficient : 
 
(5) 
Avec di la différence de classement de l‘IIème élément de l'échantillon 
Où ρ est le coefficient de corrélation de Spearman, n est le nombre de valeurs dans chaque 
ensemble de données et di la différence de classement de l‘IIème élément de l'échantillon. Noter 
que cette méthode utilise les rangs au lieu des données estimées pour les raisons suivantes : 
 Les variables sont ordinales ; 
 Les valeurs en elles-mêmes ne sont pas importantes ; 
 Les valeurs ne suivent pas une loi normale. 
5.5 Mise en œuvre  
Concrètement la Figure 5.7 illustre l‘organigramme de l‘approche de simulation pour le calcul de 
la criticité et de la sensibilité. L‘approche commence par la définition des paramètres de 
simulation, à savoir : la loi de distribution pour l‘échantillonnage des valeurs en entrée, le nombre 
de simulations (i.e., le nombre de simulations que le système doit réaliser pour s‘assurer de la 
consistance des résultats) et le nombre d‘itérations pour chaque simulation (i.e., le nombre de 
fois, par simulation, que le système génère des valeurs). Ensuite, pour chaque itération, le 
système génère une valeur aléatoire, selon la distribution prédéfinie, pour chaque tâche du 
processus et calcule le nouveau chemin critique. Ensuite, le système calcule l‘indice de criticité et 
celui de la sensibilité à partir des calculs précédents. Enfin, le système arrête le calcul : (i) soit en 
identifiant une convergence dans le cas où les résultats des calculs ne changent pas de façon 





Figure 5.7: Organigramme de l‘approche de simulation avec Monte-Carlo 
Pour la mise en œuvre de la simulation Monte-Carlo, nous avons adopté une implémentation sous 
forme de librairie (DLL) afin de privilégier la réutilisation de cette approche pour d‘autres 





Figure 5.8: Modèle conceptuel de la méthode Monte-Carlo 
Comme on peut le constater, la conception de cette librairie favorise aussi bien la réutilisation du 
code que sa maintenabilité, notamment pour l‘ajout de nouvelles distributions. Ainsi, et à titre 
d‘exemple, il sera possible avec l‘architecture de cette librairie de la réutiliser pour la simulation 
des flux de connaissances. Le détail de ce projet futur dépasse le cadre de ce mémoire. 
5.6 Résultats expérimentaux 
Cette section traite un exemple simple qui illustre l‘approche et présente les résultats 
expérimentaux. Nous avons retenu un sous-ensemble de six tâches dérivé du processus OpenUp. 
La criticité et le coefficient de corrélation ont été calculés avec les paramètres du Tableau 5.3. 
Pour la distribution triangulaire, nous avons privilégié les dépassements des délais, ce qui reflète 
la réalité de la plupart des projets logiciels. Aussi, pour nous assurer d‘une bonne cohérence des 
résultats, nous avons fixé le nombre de simulations à cinq (5), et chaque simulation génère 1000 
valeurs pour chaque tâche du processus. Pour ce qui est de la distribution PERT, nous avons 
élagué les deux 5% de chaque extrémité qui peuvent contenir des valeurs trop extrêmes. Alors 




Tableau 5.3: Paramètres des distributions 
Paramètres 
Distributions 
Triangulaire PERT Uniform 
Min -5 % -5 % * 
Max +20 % +5 % * 
Nb de simulations 5 5 5 
Nb d‘itérations 1000 1000 1000 
 
La Figure 5.9 illustre la configuration et le résultat de la simulation : (a) le formulaire de 
configuration de la simulation ; (b) le résultat de la simulation Monte-Carlo et (c) le graphe de 
distribution des données d‘entrée pour la simulation. 
 
Figure 5.9: Illustration du résultat de la simulation 
Ces trois distributions représentent les cas les plus pertinents auxquels font face les gestionnaires 
de processus lors de l'estimation. La Figure 5.10 présente les résultats de la simulation de Monte-




Figure 5.10: Résultat de la simulation Monte-Carlo pour le processus exemple 
La colonne rouge de la Figure 5.10 indique le niveau de criticité, tandis que la colonne jaune 
indique le coefficient de corrélation entre la durée de chaque tâche de la durée globale du chemin 
critique (CC) (c.-à-d. la durée du processus ou du projet), ce qui signifie le taux de l‗impact d‘une 
tâche donnée sur la durée du projet. 
Premièrement, comme nous pouvons le constater, les tâches « Initiate Project », « Develop the 
Architecture » et « Develop Solution Increment » ont un niveau de criticité égal à 100%. 
S‘appuyer sur cette information graphique permet à l‘équipe de gestion du processus de se rendre 
compte si la stratégie de pilotage du projet est bien respectée.  
Alors que les tâches « Identify and Refine Requirements » et « Agree on Technical Approach » 
sont critiques à environ 50%, la tâche « Plan and Manage Iteration » n'est pas critique et ne fait 
pas partie du CC. En d'autres termes, cette tâche n‘affectera pas la durée du projet. En outre, 
l‘information avec un pourcentage d‘impact est plus intéressante qu‘une réponse de type 
vrai/faux, dans le sens où elle permet une meilleure évaluation de la probabilité d‘impact. 
Deuxièmement, la colonne jaune indique que la tâche « Initiate Project » à une probabilité de 
20% de modifier la durée du projet en dépit de sa très haute criticité. Les tâches « Identify and 
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Refine Requirements » et « Agree on Technical Approach » ont seulement presque 2% de 
probabilité d'influencer la durée totale du projet. Cela signifie que la variation de la durée de 
l‘une de ces tâches présente le plus faible impact sur la durée totale du projet. Alors que les 
tâches « Develop the Architecture » et « Develop Solution Increment » présentent 67% de 
corrélation. Ceci indique que si une de ces tâches prend plus ou moins de temps que prévu, alors 
l'estimation de la durée totale du projet doit être révisée. 
Les informations communiquées par le tableau de bord de la Figure A- 1 sont utiles dans le sens 
où elles permettent une meilleure identification des tâches critiques, ce qui pourrait améliorer 
l'évaluation des risques pour les variables incertaines. Le Tableau 5.4 présente une comparaison 
entre les données de l‘estimation déterministe et celle probabiliste. À titre d‘exemple, la tâche 
nommée « Initiate Project » fait partie du chemin critique, elle a été estimée initialement à 5 
points. La simulation avec une distribution triangulaire indique une probabilité de criticité de 
100% avec une sensibilité de 10 % comme probabilité d‘impact sur l‘estimation globale du 
projet. Les distributions PERT et Uniforme indiquent une légère variation de la sensibilité (12%). 
La variation n‘est pas significative dans ce cas de figure par ce que l‘échantillon de données pour 
la simulation est très grand (1000*5) d‘où la convergence des trois distributions.       









Triangulaire PERT Uniforme 
Crit % Sens% Crit % Sens% Crit % Sens% 
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5.7 Cas d’étude pour une expérimentation de type « What-if » 
Cette section présente l‘analyse d‘un cas d‘expérimentation « What-if » sur un processus. Le but 
est de mettre en évidence les bénéfices de la simulation Monte-Carlo, notamment pour l‘analyse 
de criticité et de la sensibilité des tâches du processus en termes de durée de réalisation. La 
Figure 5.11 présente le MP constitué de trois phases et six tâches. Nous avons ajouté à chaque 
tâche deux décorateurs qui vont nous aider à suivre l‘évolution de l‘état de la tâche : un numéro 
et une annotation avec la durée originale. À titre d‘exemple, la tâche nommée « Initiate project » 
porte le numéro 1 et a été estimée à 5 points. Intentionnellement, dans la situation initiale, toutes 
les tâches font partie du chemin critique (icône bleu sur la tâche), comme l‘illustre la Figure 5.11. 
 
Figure 5.11: Description du processus pour l‘expérimentation « What-if » 
La suite présente six scénarios qui mettent en évidence six situations particulières (ex. orientée 
architecture, orientée management, agile, problème mal défini, etc.). Pour chaque situation, nous 
allons modifier la durée de réalisation de quelques tâches, effectuer une simulation Monte-Carlo, 








 Scénario 1 : (5, 5, 5, 5, 20, 20) 
Le premier scénario traite la situation initiale qui servira de référence pour les simulations 
suivantes. On note que l‘effort est plus orienté vers l‘architecture et le développement (20) que 
vers la planification et la documentation (5). La Figure 5.12 illustre le résultat de la simulation : 
les colonnes rouges représentent la criticité de la tâche et les colonnes jaunes représentent la 
sensibilité de la tâche par rapport au processus. À titre d‘exemple, la première tâche du processus 
nommée « Initiate Project » est critique à 100 % et présente une influence 19 % sur la durée 
globale du processus. Alors que la troisième tâche « Plan and Manage Iteration » n‘est pas 
critique et n‘influe en aucun cas la durée globale du processus. 






5, 5, 5, 5, 20, 20 Triangulaire 5,20 1000 1-» 2-» 4-» 5-» 6 
 









 Scénario 2 : (5, 10, 5, 5, 20, 20) 
Ce scénario simule une situation qui reflète une vision mal définie de la problématique du projet. 
Dans ce cas, le gestionnaire du projet prévoit que la tâche de spécification prendrait deux fois 
plus de points que l‘estimation initiale (10 points au lieu de 5). La Figure 5.13 illustre les 
résultats de la simulation, on remarque clairement que le chemin critique a changé et que la tâche 
« Identify and refine requirement » devient critique à 100%, la tâche « Agree on Technical 
Application » n‘est plus critique. On remarque aussi que la sensibilité (colonne jaune) a subi des 
changements. Par conséquent, le gestionnaire de projet doit ajuster toute la planification du projet 
et prendre de nouvelles dispositions. 






5, 10, 5, 5, 20, 20 Triangulaire 5,20 1000 1-» 2-» 5-» 6 
 







 Scénario 3 : (5, 10, 5, 5, 20, 40) 
Dans ce cas, le gestionnaire de processus réajuste l‘activité d‘implémentation en doublant le 
nombre de points (40). Il justifie la modification par la complexité potentielle à éliciter les requis 
du produit à développer. La Figure 5.14 démontre que la tâche « Develop the architecture » a 
moins d‘impact sur la durée du projet, alors que la tâche « Develop solution increment » a subi un 
important changement dans la sensibilité (de 62% à 82%). Dans ce sens, cette tâche a plus 
d‘impact sur la durée totale du projet. C‘est le cas type d‘une approche de développement agile 
par laquelle les pratiquants sont d‘avis que l‘architecture émerge avec l‘évolution du code et ne 
doit pas être élaborée complètement dans la phase de conception. 
 






5, 10, 5, 5, 20, 40 Triangulaire 5,20 1000 1-» 2-» 5-» 6 
 







 Scénario 4 : (5, 5, 2, 5, 100, 20) 
Dans ce cas, nous avons un scénario de développement orienté conception. Cinq fois plus de 
points sont alloués à la conception (100) qu‘à l‘implémentation (20). La Figure 5.15 démontre 
que même si les deux tâches de début sont critiques à 100%, leurs sensibilités est inférieur à 5%. 
Par conséquent, elles n‘ont aucun impact sur la durée totale du processus. En outre, en peut 
remarquer clairement qu‘on est dans une approche de développement guidée par l‘architecture. 
La tâche de conception est au cœur du projet. 
 






5, 5, 2, 5, 100, 20 Triangulaire 5,20 1000 1-» 2-» 5-» 6 
 









 Scénario 5 : (2, 5,10, 5, 20, 20) 
Dans ce cas, nous avons un scénario où l‘accent est mis sur la planification (10). C‘est le cas d‘un 
puriste de la gestion qui pense que la planification et le management sont très importants 
comparativement à la réalisation. La Figure 5.16 illustre le changement du chemin critique qui se 
déplace vers la planification, architecture et implémentation. 
 






2, 5, 10, 5, 20, 20 Triangulaire 5,20 1000 3-» 5-» 6 
 











 Scénario 6 : (5, 5,10, 5, 20, 20) 
Dans ce scénario, toutes les tâches sont plus ou moins critiques comparativement au scénario 
précédent. On note un certain balancement de la criticité selon vue pessimiste. 
 






5, 5, 10, 5, 20, 20 Triangulaire 5,20 1000 1-» 2-» 3-» 5-» 6 
 
Figure 5.17: Scénario 6 (5,5,10,5,20,20) – Simulation Monte-Carlo 
Comme on peut le contraster sur ce cas d‘étude, les expérimentations « What-if » offrent un 
potentiel d‘analyse très intéressant. En effet, il est possible de tester des scénarios de planification 
qui supportent une prise de décision stratégique. Dans ce sens, il est possible de valider 
l‘efficacité, dans le sens stochastique, par simulation, d‘une approche de conduite de projet (ex. 






Généralement, l‘estimation de la durée de réalisation de chaque tâche est calculée de façon 
déterministe en se basant sur des données empiriques. Toutefois, d‘une part, la spécificité du 
travail créatif, et d‘autre part, l‘absence des données empiriques sur lesquelles on base 
l‘estimation ont toutes les deux démontré les limites des modèles paramétriques pour l‘estimation 
de l'effort de réalisation. De nouvelles approches probabilistes proposent des alternatives afin de 
surpasser ces limites
1
. Boehm et al. explorent les réseaux bayesiens comme méthode probabiliste 
avec des études a posteriori sur les estimations avec COCOMO II (Chulani, et al., 1999). Sur les 
161 projets étudiés, les auteurs arrivent à la conclusion qu‘une estimation prédictive, avec une 
méthode probabiliste, donne de meilleurs résultats qu‘une approche déterministe par régression 
(30 % sur 75 % des cas avec une approche bayésienne et seulement 30 % sur 52 % des cas avec 
une approche par régression). 
5.8.1 Bénéfices 
Malgré l'abondance dans la littérature des rapports de dépassement des délais et des coûts pour 
les projets logiciel, les organisations continuent à utiliser les techniques déterministes pour 
estimer la durée du projet. Elles se battent toujours pour quantifier les risques et incertitudes 
associés à leurs estimations. Cette discussion met l'accent sur la réponse à certaines questions clés 
relativement à l'utilisation de la perspective de simulation dans la modélisation des processus : 
 Comment personnaliser un MP pour le contexte d’un projet donné en respectant des 
contraintes de temps ? Quelle serait la probabilité pour que ce MP satisfasse ces 
contraintes ? 
Il est possible d'ajuster le chemin critique d'un MP en réorganisant ou en réduisant le temps pour 
certaines tâches qui ont plus d'impact sur le chemin critique. Cela peut aider à réduire le caractère 
contraignant du processus. 
 Comment la simulation stochastique peut-elle réduire le risque d’un débordement de la 
planification du projet ? 
                                                 
1 Le but n‘est pas de proposer une alternative à la défaillance des modèles analytiques pour l‘estimation, mais 
d‘utiliser des distributions de probabilité sur la base d‘une évaluation de l‘expert. 
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Selon Boehm, la gestion des risques dans un projet de développement logiciel inclut deux étapes 
principales : l'évaluation des risques et leur contrôle (Boehm, 1991). L‘évaluation des risques 
porte sur l'identification des risques, l'analyse et la hiérarchisation, tandis que le contrôle des 
risques traite la planification de la gestion des risques, la résolution et le suivi. Notre travail met 
l‘accent sur l'évaluation des risques afin d'améliorer la gestion de l‘incertitude de l‘estimation 
dans un MP. 
 Quelle est la probabilité pour qu'une tâche donnée soit dans le chemin critique du 
processus ? 
La réponse à cette question est déduite de l‘analyse de la sensibilité des tâches. En effet, la 
sensibilité indique la probabilité que le changement de la durée d‘une tâche ait un impact sur le 
processus en entier. 
 Quelles tâches ont une plus forte incidence sur la planification du projet ? 
Une réponse potentielle à cette question est fournie par le tableau de bord généré par le système 
qui indique la probabilité qu‘un changement de la durée pour une tâche donnée puisse avoir un 
impact sur la durée globale du projet. Cette probabilité peut être utilisée pour prendre des 
décisions éclairées. 
 Est-ce qu'un MP personnalisé pour le contexte du projet à réaliser supporte l'équipe en 
respectant les contraintes ? 
Visant à rendre une décision plus réaliste, l'analyse de sensibilité informe l‘équipe de gestion de 
projet qu‘il existe plusieurs scénarios possibles. Toutefois, la variable de durée est traitée 
individuellement ce qui limite l'étendue à d'autres combinaisons de variables qui peuvent être 
évaluées. 
5.8.2 Limites de la solution proposée 
Nous avons proposé une perspective de simulation stochastique basée sur une seule variable qui 
est le temps estimé de la durée pour la réalisation des tâches du processus. Deux limites sont à 
considérer : 
 La première limite tient du fait de l‘existence d‘autres variables qui influence la durée de 
réalisation des tâches. Il faut explorer davantage le domaine de la simulation des 
processus, notamment « System Dynamics » (Abdel-Hamid et  Madnick, 1991) pour 
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intégrer d‘autres attributs dans le but de raffiner davantage le MP et, par conséquent, la 
simulation. 
 La deuxième limite tient du fait qu‘on traite les tâches du processus avec une approche 
d‘ordonnancement simpliste alors qu‘il peut y avoir des liens de pondération plus 
profonds. Cette limite est plus évidente lors du calcul de la sensibilité d‘une tâche par 
rapport au processus. L‘exploration des réseaux bayésiens pourrait être une solution à 
cette limite en tenant compte des poids de chaque tâche par rapport aux tâches qui la 
succèdent. Cette piste de recherche ne présente aucun défi sur le plan technique, mais 
nécessite une grande base de données empirique pour définir les paramètres et leurs 
corrélations. 
 
Par ailleurs, nous pensons que la validation des résultats de la simulation par comparaison avec 
des tests de référence (Benchmark) est suffisante. Cependant, il est toujours intéressant de valider 
cette approche dans un milieu industriel. La justification de notre choix est le coût lié à une 
validation industrielle. En effet, il faut démarrer les tests avant le démarrage du projet et faire un 
suivi des mesures jusqu‘à la fin du projet. 
5.8.3 Travaux apparentés 
Visant à surmonter certaines des faiblesses des systèmes dynamiques (SD) pour la construction 
des modèles de simulation, (Pfahl et  Lebsanft, 1999) ont discuté d'une approche qui 
complémente la modélisation SD avec la modélisation descriptive des processus. Ils ont aussi 
utilisé un modèle étendu pour étudier la planification et le contrôle au niveau projet. Dans notre 
projet de recherche, nous avons adopté le sens inverse, c.-à-d. enrichir le modèle descriptif des 
processus au lieu d‘enrichir le modèle de simulation. La raison tient du fait qu‘on se concentre 
sur la modélisation des processus et non sur leur simulation. 
Introduisant la possibilité qu'un modèle de simulation puisse être automatiquement dérivé à partir 
d'un modèle descriptif du processus, (Jian et al., 2009) ont proposé un nouveau langage de 
simulation nommée s-TRISO/ML. Ce langage est basé sur stochastique π-calculus et caractérisé 
par une description abstraite des activités du processus. Dans notre projet de recherche, nous 
avons utilisé l‘outil qu‘on a développé pour la modélisation des processus (DSL4SPM) avec une 
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vision claire d‘intégration ce qui n‘est pas le cas avec l‘utilisation du π-calculus. Néanmoins, 
cette approche apparentée nous a permis de vérifier que notre approche est intéressante. 
Revendiquant les coûts et les difficultés liés au développement d‘un modèle dédié à la 
simulation, (Seung Hun et al., 2008) ont proposé une approche pour dériver une spécification 
pour un système à base d‘événements discrets à partir du modèle descriptif des activités du 
processus. L'approche proposée applique des règles de transformation. À la différence de notre 
approche qui se base sur le standard SPEM, les auteurs de ce travail ont privilégié une approche 
par événement. 
5.9 Synthèse 
Ce chapitre propose une nouvelle perspective qui étend la modélisation des processus logiciels. 
Cette extension traite principalement des risques liés à l‘incertitude dans la planification des 
durées des tâches du MP et permet donc de soutenir la gestion. Ce genre de risque dans les 
projets logiciels est l'un des problèmes les plus fréquents rencontrés par les professionnels. La 
perspective proposée étend le modèle descriptif des processus logiciels pour supporter 
l‘utilisation d‘une approche de simulation basée sur la méthode Monte-Carlo avec les objectifs 
suivants : 1) analyse de la criticité basée sur le calcul du chemin critique du MP, et 2) analyse de 
la sensibilité de chaque tâche sur la durée globale du projet. 
Nous avons, ainsi, pu illustrer la nécessité d‘étendre la description des MP avec l‘utilisation de la 
méthode Monte-Carlo lorsqu‘une ou plusieurs tâches du processus présentent de l‘incertitude 
quant à l‘estimation de sa durée. Ce qui réduit considérablement l‘écart entre la gestion du 
processus et la gestion du projet et par conséquent contribuera à produire des processus plus 
efficaces. 
Par ailleurs, les travaux futurs porteront sur une variation de l'échantillonnage des données en 
entrée et l'analyse détaillée des traces de simulation dans le but d‘optimiser le temps de 
convergence de l'algorithme. Aussi, une approche bayésienne sera explorée pour une autre 




CHAPITRE 6 ALIGNEMENT DU MODÈLE DE PROCESSUS AVEC 
CMMI 
Ce chapitre décrit une nouvelle approche d‘intégration explicite du corpus des pratiques CMMI 
dans la modélisation des processus. Aligner les activités du processus avec les composants 
CMMI (domaine de processus, objectifs génériques, pratique générique et pratiques spécifiques) 
permet non seulement d‘évaluer le niveau de maturité des modèles de processus (MP), mais aussi 
d‘expliciter l‘intention de chaque activité. Au meilleur de nos connaissances, il n‘existe pas de 
travaux de recherche dans le domaine de la modélisation des processus qui proposent cette 
intégration. Nous pensons que cette intégration est bénéfique notamment pour : (i) une meilleure 
évaluation des capacités du processus ; (ii) un meilleur alignement des activités du processus avec 
les lignes directrices de CMMI, et ce, pour des initiatives d‘amélioration des MP ; (iii) la 
maximisation de la synergie entre les deux cadres : « Software & Systems Process Engineering 
Meta-model » (SPEM) et CMMI. 
Cette perspective est particulièrement utile pour les organisations de petite à moyenne taille qui 
souhaitent améliorer leurs pratiques et leur efficacité organisationnelle afin d‘atteindre leurs 
objectifs stratégiques
1
. Néanmoins, elle est aussi intéressante pour prendre en considération les 
préoccupations liées à la capacité et à la maturité d‘une organisation. Cette perspective a été 
implémentée dans l‘outil DSL4SPM et appliquée pour conduire une étude exploratoire. 
6.1 Mise en contexte 
Le CMMI (Capability Maturity Model Integration) (SEI, 2006) pour le développement est un 
cadre qui décrit les bonnes pratiques, issues de l‘industrie, relatives aux activités de 
développement et de maintenance appliquées aux produits logiciels (Chrissis et al., 2008). Alors 
que la modélisation des processus vise la description de l‘ordonnancement des activités pour la 
réalisation d‘un produit logiciel, le CMMI v1.2 vise, quant à lui, la description des pratiques d‘un 
processus. Dans ce sens, CMMI fournit les lignes directrices pour l'établissement d'un cadre de 
                                                 
1 Un exemple des objectifs stratégiques pourrait être l‘amélioration de la productivité ou de la qualité du produit final 
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processus avec l‘objectif de mesurer l‘aptitude et la maturité d'une organisation à réaliser des 
produits logiciels.  
S‘appuyant sur le cadre CMMI, plusieurs grandes organisations (ex. département de la défense 
aux États-Unis) évaluent la maturité de leurs fournisseurs avant de les associer à la réalisation de 
leurs projets informatiques. Les organisations utilisent aussi ce cadre pour guider les initiatives 
d‘amélioration de leurs processus. 
Ainsi, un des principaux objectifs de CMMI est l‘amélioration des processus de développement 
et de maintenance logiciel (Kautz et  Nielsen, 2000; Baddoo et  Hall, 2003). Cette amélioration 
vise essentiellement les petites à moyennes organisations qui constituent, selon Fayad, plus de 
99,2% des organisations de développement logiciel (Fayad et al., 2000). 
La Figure 6.1 illustre la structure de CMMI. Deux représentations sont possibles pour le CMMI : 
continue et étagée. La représentation continue se concentre sur les niveaux d‘aptitude (0 à 5) en 
focalisant sur les objectifs et les pratiques, alors que la représentation étagée se concentre sur les 
niveaux de maturité (1 à 5) en se focalisant sur les domaines de processus. Ces deux 
représentations ne changent rien au contenu du CMMI, elles sont utilisées pour supporter le 
déploiement de CMMI dans les organisations. Ainsi, pour les deux représentations, un niveau de 
maturité contient un ensemble de domaines de processus. Un domaine de processus est guidé par 
des objectifs génériques et autres spécifiques qui contiennent respectivement des pratiques 
génériques et spécifiques. 
 
Figure 6.1: Structure de CMMI v1.2 
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Au-delà des niveaux de maturité sur lesquels se concentrent souvent les organisations, les 
capacités des processus permettent de mieux mesurer les aptitudes d‘une organisation donnée. En 
d‘autres mots, le fait d‘afficher une maturité élevée n‘indique pas une maturité élevée effective 
des pratiques. L‘explication de ce constat tient du fait que le cadre de maturité n‘examine pas en 
profondeur toutes les pratiques de l‘organisation, il ne fait qu‘évaluer la réalisation ou non de 
certaines pratiques. En plus de la classification continue et étagée, chaque domaine de processus 
est catégorisé pour mieux définir son contexte de réalisation. Le Tableau 6.1 résume cette 
catégorisation. Le lecteur est prié de se rapporter à l‘ANNEXE 5 pour la signification des sigles 
ou au document officiel de la SEI (SEI, 2006). 
Tableau 6.1: Niveaux de maturité, domaine de processus et catégories associées 
Catégories Niveaux Gestion de projet Ingénierie Support Gestion de 
processus 
5- En optimisation   CAR OID 
4- Géré quantitativement QPM   OPP 




















1- Initial     
6.2 Motivations et buts 
Les organisations de développement logiciel dépensent beaucoup d‘effort dans les initiatives 
d‘amélioration de leur processus. Dans la majorité des cas, ces initiatives sont basées sur le cadre 
CMMI (Jiang et al., 2004). 
Quelques recherches ont déjà démontré que les efforts d‘amélioration des processus (SPI) sont 
payants en termes de réduction des coûts de production du logiciel, d‘amélioration de la 
productivité et de la qualité des produits (Jiang, et al., 2004; Huang et  Han, 2008). Selon Van 
Solinen, chaque dollar investi dans une initiative SPI rapporte un retour sur investissement (ROI) 
direct de 2$ et de 8$ si on ajoute les avantages indirects (van Solingen, 2004). 
Toutefois, le taux d‘échec des initiatives SPI reste très élevé. Le « Software Engineering 
Institute » rapporte un taux d‘échec de 70% (SEI, 2006). Nombre d‘études ont essayé de mettre la 
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lumière sur ce constat (Baddoo et  Hall, 2003; Antoniol et al., 2004; Wilkie et al., 2005). 
Plusieurs raisons sont derrières ce taux élevé d‘échec des initiatives d‘amélioration dont 
notamment les difficultés d‘implémentation (Pino, et al., 2008), la gestion des changements 
(Staples, et al., 2007) et la perception de la valeur ajoutée (Niazi et  Babar, 2009). 
Dans ce sens, cette perspective cible l‘alignement des tâches du MP avec les composants CMMI 
pour supporter les initiatives d‘amélioration des processus. Concrètement, il s‘agit d‘expliciter 
l‘intention et la valeur ajoutée de chaque pratique CMMI lors de la modélisation ou de la 
personnalisation d‘un processus. 
6.3 Bases de l’approche d’alignement et mise en œuvre 
Pour aligner un MP avec le corpus CMMI, l‘approche adoptée se base sur les étapes suivantes : 
 Étendre le méta-modèle de l‘outil DSL4SPM pour supporter l‘alignement ; 
 Assurer le lien avec un fichier XML qui décrit les métadonnées du cadre CMMI v1.2. Les 
métadonnées présentent les cinq niveaux de maturité, les vingt-deux domaines de 
processus avec leurs intentions, les objectifs génériques avec leurs pratiques et sous 
pratiques spécifiques et les objectifs spécifiques avec leurs pratiques et sous pratiques 
spécifiques ; 
 Modéliser pour chaque tâche du processus les composants CMMI auxquels elle réfère ; 
 Générer un tableau de bord pour évaluer les niveaux de maturité et d‘aptitude du MP ; 
La première étape se situe à un niveau conceptuel, les deux suivantes sont à un niveau de 
modélisation, alors que la dernière étape est automatisée. 
6.3.1 Extension du méta-modèle 
Pour permettre le lien de chaque tâche du MP aux composants CMMI (spécifiquement les 
pratiques), nous avons étendu le méta-modèle de l‘outil DSL4SPM. Cette extension requiert en 
plus l‘adoption d‘une nouvelle perspective de modélisation. Basé sur une perspective de 
modélisation orientée-stratégies, nous avons proposé une extension qui complémente la vue 
orientée-activité. Une vue orientée-stratégies supporte l‘investigation des alternatives et la 
production des plans pour la réalisation d‘une intention (Rolland, 1998). Nous avons 
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essentiellement ajouté deux classes importantes : « Strategy » et « Intention ». La Figure 6.2 
illustre une vue partielle de l‘extension du méta-modèle. Comme on peut le constater, l‘élément 
tâche concrétise une intention qui est, à son tour, liée à une nouvelle méta-classe contenant les 
références vers les métadonnées CMMI. On note que la cardinalité de la relation 
« IntentReferencesCMMIElements » est de 0..* des deux côtés, ce qui signifie qu‘une intention 
peut être liée à plusieurs composants CMMI et vice-versa, un composant CMMI peut être lié à 
plusieurs intentions. 
 
Figure 6.2: Extension du méta-modèle pour l‘alignement avec CMMI 
6.3.2 Les métadonnées CMMI 
Les métadonnées du CMMI sont stockées dans un fichier XML adaptable. L‘adaptation peut 
avoir un des deux sens : l‘internationalisation et le contenu. Avec l‘internationalisation, il est 
possible d‘avoir plusieurs fichiers, chacun dans une langue différente. Quant au contenu du 
fichier, il est possible de l‘ajuster en ne retenant que les composants CMMI qui répondent 
efficacement aux besoins de l‘organisation et à son contexte spécifique. À titre d‘exemple, le 
fichier XML peut être adapté en choisissant un sous-ensemble de domaines de processus et de 
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pratiques pour un niveau donné. La Figure 6.3 présente un extrait de la structure XML du fichier 
de métadonnées CMMI. 
 
Figure 6.3: Structure XML des métadonnées CMMI 
Le fichier de métadonnées est lié à un fichier de contenu en format HTML qui décrit en détail 
chaque composant du CMMI. Le choix du format HTML a été retenu pour supporter la 
navigation dans le contenu du corpus CMMI. 
Ainsi, l‘organisation de l‘information en métadonnées et en fichier de contenu détaillé permet 
une navigation du général vers le spécifique. En outre, elle facilite l‘utilisation de la perspective 
CMMI. 
6.3.3 Aligner les tâches du MP aux composants CMMI 
La Figure 6.4 illustre l‘interface de l‘outil DSL4SPM utilisé pour l‘approche d‘alignement des 
tâches du MP aux composants CMMI. Dans le formulaire personnalisé de l‘élément tâche, 
l‘utilisateur indique les composants CMMI qui doivent être incarnés par la tâche. À titre 
d‘exemple la tâche nommée « MR/PR Analysis » représente les intentions CMMI REQM1, 
REQM2, REQM3 et REQM4. Comme on peut le constater, l‘utilisateur est guidé par une 




Figure 6.4: Formulaire personnalisé pour aligner chaque tâche aux pratiques CMMI 
On note aussi l‘implémentation de quelques filtres qui limitent l‘espace de choix tels que le choix 
d‘un niveau de maturité particulier ou la prise en compte des buts génériques (GG). 
6.4 Tableau de bord 
Un des résultats directs de l‘alignement est la génération automatique d‘un tableau de bord qui 
supporte l‘évaluation de la maturité des processus. La Figure 6.5 présente ce tableau de bord. 





Figure 6.5: Tableau de bord généré pour l‘évaluation des MP 
On note qu‘il est possible d‘utiliser des filtres pour se concentrer sur un sous ensemble d‘activités 
ou un sous ensemble de pratiques. 
6.5 Étude exploratoire 
En vue de mieux comprendre les bénéfices et les limites de l‘approche d‘alignement que nous 
proposons, nous avons mené une étude exploratoire. Cette étude tente de répondre aux questions 
suivantes et met la lumière sur d‘autres questions qui alimenteront d‘autres pistes de recherche : 
 Comment les développeurs perçoivent-ils l‘intention de chaque activité du processus avec 
une vision CMMI ? 
 Les développeurs sont-ils capables de faire le lien entre chaque activité du processus et les 
domaines de processus du CMMI (présentation continue) ? 
 Les développeurs sont-ils capables de faire le lien entre chaque activité du processus et les 
pratiques spécifiques du domaine de processus CMMI concernées (présentation étagée) ? 
Pour répondre à ces questions, nous avons recruté 36 sujets volontaires pour cette exploration. 
Les sujets sont tous impliqués dans la réalisation d‘un projet académique d‘envergure par équipe 
de cinq. Ils ont été répartis en 17 groupes pour les besoins de cette exploration. Le but principal 
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est d‘investiguer la capacité des utilisateurs d‘un processus à aligner les activités d‘un MP au 
corpus des pratiques CMMI. 
6.5.1 Méthode 
Parce qu‘il n‘existe pas de fondement théorique derrière les initiatives d‘amélioration des 
processus, nous avons opté pour une étude exploratoire avec un objectif double : (1) vérifier 
l‘utilité de la perspective CMMI telle qu‘implémentée dans l‘outil DSL4SPM et (2) mesurer la 
perception d‘un groupe d‘utilisateurs des activités d‘un MP selon une vue CMMI. Une autre 
attente serait la définition d‘autres pistes de recherche dans le cadre de l‘amélioration de la 
modélisation des processus. 
6.5.2 Participants 
Les participants à l‘étude exploratoire sont 36 étudiants tous inscrits dans le cours1 « Processus 
de génie logiciel » et qui réalisent en parallèle un projet d‘envergure2 en équipe de cinq membres. 
Les sujets ont un niveau de connaissance suffisant du domaine des processus et une maturité de 
réalisation des projets puisqu‘ils en sont à leur 3ième projet d‘envergure depuis le début de leur 
programme. Les 36 sujets ont été divisés en groupes de deux personnes (trois dans certains cas). 
Ainsi, nous avons 17 groupes pour la réalisation de cette étude exploratoire. 
Dans ce contexte, nous avons conçu un exercice de modélisation basé sur le processus de 
réalisation du projet intégrateur sur lequel les sujets travaillent depuis le début de session. Les 17 
groupes ont été invités à utiliser la perspective CMMI de l‘outil DSL4SPM pour aligner les 
tâches du processus fourni avec les composants CMMI. 
6.5.3 Présentation de l’application et du processus 
Aux fins de cette étude, nous avons retenu un MP de référence nommé ISPW-6. Ce modèle de 
processus est un exemple de processus de génie logiciel connu dans la littérature (Kellner et al., 
1991). Il a été publié initialement sous le titre de : « Software Process Modeling Example 
                                                 
1 Cours de 3ième année de niveau Bac à l‘école Polytechnique de Montréal. 
2 Projet intégrateur de 3ième année à l‘école Polytechnique de Montréal session hiver 2010. 
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Problem ». Le titre a été changé par la suite en « ISPW-6 Software Process Example » pour 
distinguer la version originale des versions subséquentes. 
Dans le contexte de l‘étude, ce processus a été adapté pour cadrer avec le projet intégrateur en 
cours de réalisation par les sujets. La Figure 6.6 illustre la vue conceptuelle du processus réalisé 
par l‘outil DSL4SPM. 
 
Figure 6.6: Processus fourni pour l‘étude exploratoire 




Tableau 6.2: Description des activités du processus 
Tâches Étapes Description (réf. ISPW-6) 
Schedule and Assign 
Tasks 
 Develop Schedule and Assign 
 Update Project Plan 
 Notify Agents 
Focuses on assignment of resources to the tasks and 
estimation of the schedule required for those resources 
to carry out the tasks. This step is a project 
management function, and is the first step carried out. 
It involves developing a schedule for the work to be 
undertaken for this software change, and assigning 
individual tasks to specific staff members.  
Monitor Progress  Monitoring Work Progress 
 Analyze and act depending on 
work progress 
Involves the project manager monitoring progress and 
status of the work. This is based upon notification of 
completion of each task, as well as informal 
information. While work proceeds according to plan, 
no action is taken and no output is developed by this 
task. On the other hand, deviations from plan can 
result in rescheduling of tasks.  
MR/PR Analysis  Determine if the maintainer is 
adequately staffed to implement 
the proposed modification. 
 Determine the operational 
issues to be considered. 
 Determine handling priority. 
 Determine the impact to 
current and future users 
Analyses the modification request (MR) or problem 
request (PR) and produces estimates of the impact of 
the modification to the current code. It also measures 
the feasibility of the proposed modification as well as 
the risk associated with the suggested modification. 
Modify Design  Modify Design 
 Send the New Design to Review 
Design, Modify Code and 
Modify UnitTestPackage tasks 
Involves the modification of the design for the code 
unit affected by the requirements change. It is a highly 
creative task. This Task may also modify the design 
based upon feedback from the design review task. 
Review Design  Review Design 
 Edit Design Review Feedbacks 
 Send Design Review Feedbacks 
to Modify Design Task 
 Edit Review Report Outcome to 
be sent to Project Manager 
Involves the formal review of the modified design with 
three alternative outcomes: 
1. Unconditional approval. 
2. Minor changes recommended. 
3. Major changes recommended. 
At the conclusion of the review, the project manager is 
notified of the outcome. 
Modify Code  Modify Code 
 Compile and Check errors 
Involves the implementation of the design changes into 
code, and compilation of the modified source code. 
Implementation is accomplished by modifying existing 
source code. 
Test Unit  Apply Test 
 Analyze Results 
Involves the application of the unit test package on the 
modified code, and analysis of the results. The entire 
test package is run before any analysis or further 
action is taken. 
Le projet intégrateur nommé « Billard ‗10 » sur lequel travaillent les sujets de cette étude est un 
jeu de billard qui doit être porté vers une architecture multi-joueurs en réseau local avec des 
interfaces supplémentaires pour un assistant numérique personnel (PDA). Des parties de types 1 
contre 1 ou 2 contre 2 peuvent alors être choisies. Le jeu en réseau offre également une 




La question est posée à savoir si les sujets sont en mesure d‘arrimer le MP fourni au corpus 
CMMI. L‘objectif est de vérifier le niveau d‘agrément pour le choix des pratiques CMMI que 
chaque tâche du processus représente. Un second objectif consiste à évaluer le niveau de 
compréhension et d‘opérationnalisation des pratiques CMMI dans le contexte d‘un modèle de 
processus. À titre d‘exemple, pour une certification CMMI niveau 3, les 43 objectifs spécifiques 
doivent être mappés à des activités du processus. 
Question 1 : Pour la structure CMMI version 1.2 en langue française et pour un échantillon 
de 17 groupes, quel serait le niveau d‘agrément pour le choix des pratiques CMMI pour 
toutes les tâches du processus ? En d‘autres mots quel serait le niveau de cohérence ? 
Question 2 : Est-ce qu‘un utilisateur, avec une formation de base à la fois sur l‘outil 
DSL4SPM et sur le modèle CMMI, est en mesure d‘aligner un modèle de processus avec les 
pratiques CMMI en termes d‘intention ? 
Pour pouvoir répondre à ces deux questions, les 17 groupes doivent indiquer pour chaque tâche 
du processus les pratiques CMMI que cette tâche est sensée réaliser. Ces pratiques devront être 
choisies à partir d‘un arbre structuré de pratiques CMMI fourni avec une description détaillée 
(voir Figure 6.4). 
Pour des fins de simplification, nous avons retenu uniquement quatre domaines de processus du 
niveau 2 et quatre du niveau 3. La Figure 6.7 représente les domaines retenus, soit 66 pratiques 
spécifiques. Le choix de ces pratiques a été guidé par le niveau des projets dans lesquels les 






Figure 6.7: Vue conceptuelle de la structure CMMI retenue pour l‘étude exploratoire 
Deux paramètres importants ont été considérés pour cette étude : 
1- Le nombre des domaines de processus (DP) a été réduit à huit (8) à la fois pour des 
raisons de simplification et de pertinences relatives à la nature du contexte du projet à 
réaliser. Sachant qu‘une tâche peut faire référence à une ou plusieurs pratiques CMMI.  
 4 domaines du niveau de maturité 2 
o CM -- Gestion de configuration  
o PMC -- Surveillance et contrôle de projet  
o PP -- Planification de projet  
o REQM -- Gestion des exigences  
 4 domaines du niveau de maturité 3 
o PI -- Intégration de produit  
o TS -- Solution technique  
o VAL  -- Validation  
164 
 
o VER – Vérification 
2- Les objectifs génériques ne sont pas pris en compte parce qu‘ils ne présentent pas un 
grand intérêt pour cette étude. 
6.5.5 Résultats de l’étude exploratoire 
Cette section présente l‘analyse quantitative des données de l‘alignement suite à l‘étude 
exploratoire. Nous commençons par la description du modèle d‘analyse des données qui explique 
le calcul de la variabilité et du seuil de variabilité acceptable. Ensuite, nous présentons les 
résultats suivis d‘une série d‘observations et leur impact sur le domaine de la modélisation des 
processus. Enfin, nous soulignons les aspects de validité et limites de l‘étude. 
6.5.5.1 Modèle d’analyse 
Pour répondre à la question de recherche liée à comment les développeurs perçoivent les activités 
d‘un modèle de processus en termes de pratiques CMMI, nous avons analysé l‘ensemble des 
choix réalisés par chaque groupe pour chaque activité. L‘ensemble des choix est une collection de 
réponses de la part des 17 groupes identifiant ou non une relation entre une activité du processus 
et une pratique spécifique de CMMI. La variabilité mesure la divergence des choix par rapport à 
un consensus. Le seuil de variabilité acceptable est déterminé ensuite par une approche statistique 
basée sur la loi binomiale.  
 Définition de la variabilité 
Par définition, le consensus est obtenu quand les 17 groupes produisent le même choix 
concernant le lien d‘une activité par rapport à une pratique CMMI. Un consensus parfait implique 
une variabilité nulle. Alors qu‘à l‘opposé, la variabilité est maximale quand la moitié des groupes 
produit un choix et l‘autre moitié produit le choix opposé. La Figure 6.8 décrit cette situation. 
À partir de ce point de vue, une question s‘impose : quel serait le seuil pour une variabilité 




Figure 6.8: Calcul de l‘indice de variabilité pour les 17 groupes 
 Détermination du seuil acceptable pour la variabilité 
La variable choix est dichotomique, nous assumons que cette variable ne suit pas une distribution 
normale. Par conséquent, nous avons opté pour une approche par loi binomiale en visant deux 
objectifs : premièrement pour s‘assurer que les développeurs n‘ont pas fait un travail de 
supposition. Deuxièmement, pour établir le seuil de variabilité acceptable. Une distribution 
binomiale est une distribution discrète de probabilité du nombre de choix positif dans une 
séquence de n expériences indépendantes avec les résultats oui/non et avec la même probabilité p. 
Une variable aléatoire X suit une distribution binomiale si et seulement si elle satisfait les critères 
suivants :   
1) L‘expérience est composée d‘une suite fixe de n épreuves indépendantes (17 groupes). 
2) Chaque épreuve peut donner lieu à deux résultats (―existence du lien‖ et ―non existence du 
lien‖). 
3) La probabilité p d‘avoir un lien à chaque épreuve reste fixe (constant à 50%). 
Ainsi, avec la loi binomiale il est possible de déterminer un seuil pour lequel on a seulement 5% 
de probabilité d‘avoir des choix aléatoires (i.e., travail de supposition). L‘équation 6 permet de 
calculer ce seuil : 
         
 
 
                
 




Où X est le nombre d‘occurrence d‘identification d‘un lien entre une activité j du processus est 
une pratique spécifique k de CMMI (varie entre 0 et n). La valeur de n correspond au nombre de 
groupes (17 dans notre cas). Et p la probabilité d‘une occurrence en assumant une approche 
aléatoire (fixée à ½ dans notre cas). 
Étant donné la symétrie de la distribution illustrée à la Figure 6.8, nous pouvons déduire que P 
(X≥13) = 2.5 %. Par conséquent, les occurrences des choix dans les intervalles [0, 4] ou [13, 17] 
ont seulement 5% de chance d‘être des choix aléatoires. Ainsi, les liens qui ont été choisis par un 
nombre de groupes entre 5 et 12 dépassent le seuil de variabilité. En d‘autres mots, si la 
variabilité dépasse le seuil, alors l‘intention de l‘activité, selon la perspective CMMI, n‘est pas 
comprise de la même façon par l‘ensemble des développeurs. 
6.5.5.2  Résultats 
L‘analyse des résultats a été réalisée en mettant la lumière sur les deux représentations de 
CMMI : étagée qui met l‘accent sur les domaines de processus et continu qui met l‘accent sur les 
pratiques spécifiques (se rapporter à la Figure 6.1 pour plus de détails). L‘intérêt est d‘évaluer 
d‘abord la capacité des sujets à aligner les activités du MP avec les huit domaines de processus 
prédéfinis (CM, PMC, PP, REQM, PI, TS, VAL et VER) ; ensuite, procéder dans un deuxième 
temps à l‘évaluation de la capacité des sujets à aligner les tâches du MP avec les pratiques 
spécifiques de chaque domaine de processus (ex pour le domaine CM, nous avons CM1.1, 
CM1.2, CM1.3, CM2.1, CM2.2, CM3.1 et CM3.2). 
La Figure 6.9 illustre l‘alignement de la première activité « Schedule and Assign Tasks » avec les 
domaines de processus du CMMI. On peut constater le consensus des groupes dans l‘alignement 




Figure 6.9: Résultat de l‘alignement de la tâche « Schedule and Assign Tasks » 
Si l‘objectif est d‘aligner les activités du processus au domaine de processus du CMMI, alors 
nous pouvons conclure que l‘ensemble des 17 groupes arrive relativement aux mêmes résultats 
avec un taux de variabilité négligeable. La Figure 6.9 illustre ce constat. 
Dans le contexte du second niveau d‘analyse, l‘accent est mise sur la représentation continue, c.-
à-d. l‘analyse de l‘alignement des activités non pas avec les domaines de processus, mais avec les 
pratiques spécifiques. Il s‘agit d‘un niveau de granularité plus fin qui se trouve être l‘esprit de la 
structure CMMI. Autrement dit, ce sont les pratiques spécifiques qui supportent toutes la 
structure de CMMI alors que les domaines de processus jouent, en quelque sorte, le rôle de 
classificateurs. La Figure 6.10 présente les résultats de l‘alignement de la première tâche 
« Schedule and Assign Tasks » avec les pratiques spécifiques du domaine PP. 
 
Figure 6.10: Résultat de l‘alignement d‘une tâche avec les pratiques spécifiques 
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On constate dans la Figure 6.10 que 9 pratiques sur les 14 présentent un indice de variabilité 
supérieur au seuil (47%). Si l‘objectif est d‘aligner les activités du processus aux pratiques 
spécifiques de CMMI, alors il n‘y a pas de consensus dans l‘alignement. 
Le même exercice a été réalisé par les 17 groupes sur les autres tâches du processus. Le Tableau 
6.3 présente les résultats obtenus. 
Tableau 6.3: Résultats de l‘alignement 
Activités 
Pratiques spécifiques CMMI 
Ratio Nb PS avec IV > 
seuil 
Nb total de pratiques  
Schedule and Assign Tasks 9 14 64% 
MR/PR Analysis 7 12 58% 
Monitor Progress 7 10 70% 
Modify Design 4 8 50% 
Review Design 7 13 54% 
Modify Code 2 8 25% 
Test Unit 4 13 31% 
 
Ces mesures indiquent une grande dispersion des groupes dans le choix des pratiques spécifiques 
liées à chaque activité du processus. La Figure 6.11 illustre cette dispersion.  En d‘autres termes, 
les groupes ne perçoivent pas de la même façon l‘intention des activités vis-à-vis des pratiques 






Tâche : « MR/PR Analysis » Tâche : « Monitor Progress » 
  
Tâche : « Modify Design » Tâche : « Review Design » 
  
Tâche : « Modify Code » Tâche : « Test Unit » 
Figure 6.11: Indice de variabilité pour les activités du MP 
6.5.6 Implications pour le domaine de la modélisation des processus 
Les résultats de cette étude révèlent un problème réel auquel font face les utilisateurs du MP. Ce 
problème est lié à la perception des objectives des activités du MP selon la perspective CMMI. 
En effet, nous avons observé que les utilisateurs du MP sont capables d‘aligner les activités avec 
les domaines de processus, mais ne sont pas capables de réaliser l‘alignement avec les pratiques 
170 
 
spécifiques, ce qui constitue un niveau de granularité assez fin. Nous pensons qu‘un alignement 
explicite peut avoir les implications suivantes sur le domaine de la modélisation des processus : 
 Permettre une compréhension rationnelle des activités du MP 
L‘intégration des intentions CMMI lors de la modélisation d‘un MP complète la description des 
activités. Cette description enrichie implique une compréhension rationnelle selon les 
préoccupations du CMMI. Nous pensons que cette compréhension permet d‘améliorer la 
performance des projets en ce qui concerne l‘atteinte des buts stratégiques prédéfinis par 
l‘organisation. 
 Améliorer le taux de succès des initiatives SPI 
Pour s‘assurer de la réussite des tentatives d‘amélioration, les praticiens SPI doivent comprendre 
comment implémenter ces tentatives (Stelzer et  Mellis, 1998; El Emam et al., 1999). Il s‘agit des 
stratégies d‘implémentation de nouvelles pratiques CMMI ou leurs adaptations. De plus, 
l‘analyse des scénarios d‘implémentation des tentatives SPI permet de confirmer les attentes en 
termes d‘objectifs stratégiques CMMI. 
En outre, bien que les initiatives SPI soient généralement implémentées de façon réactive 
(Coleman et  O'Connor, 2008), nous pensons qu‘un déplacement du paradigme d‘une postanalyse 
vers une préanalyse conceptuelle serait avantageux en termes de réduction de coûts, de temps et 
d‘une augmentation de l‘efficacité. Une mise en évidence du niveau processus par rapport au 
niveau contenu du CMMI permet d‘éviter un comportement dysfonctionnel des pratiques tel que 
rapporté dans (Paulk, 1999). 
 Conceptualiser l’alignement au niveau processus 
Hormis le fait que le contenu du cadre CMMI soit un standard, l‘opérationnalisation de ce 
contenu n‘est pas universelle. Par conséquent, nous avons besoin de mécanisme pour 
opérationnaliser ou conceptualiser ce contenu dans une liste ordonnancée d‘activité. Nous 
pouvons ainsi envisager une construction des MP du bas vers le haut. Pour ce faire, la 
modélisation des processus nécessite un alignement approprié et articulé avec un corpus de 
bonnes pratiques tel que CMMI. 
 Évaluer la maturité des MP 
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L‘utilisation principale du cadre CMMI reste l‘évaluation de la maturité des MP (Staples et  
Niazi, 2008). Le domaine de la modélisation doit supporter, avec des outils appropriés, plus de 
vues en ce qui concerne l‘évaluation de la maturité et de la capacité des MP. Ces vues peuvent 
aussi mettre l‘emphase sur le flux des pratiques CMMI à travers l‘ordonnancement des activités. 
Par exemple, une des fonctionnalités intéressantes de l‘outil DSL4SPM réside dans l‘utilisation 
des indicateurs CMMI pour générer automatiquement des tableaux de bord. Ces tableaux de bord 
présentent les pratiques CMMI couvertes par les activités du MP. 
6.5.7 Limitations 
 Validité des mesures 
Les résultats de cette exploration sont basés sur des interprétations subjectives des sujets. 
Toutefois, la taille de la population impliquée dans cette exploration était suffisamment grande 
pour confirmer les tendances. L‘utilisation d‘une approche statistique notamment pour la 
détermination du seuil de variabilité acceptable mitige la subjectivité. 
 Validité externe (i.e., généralisation des résultats) 
Cette étude exploratoire a été réalisée en milieu académique, ce contexte implique des limitations 
évidentes. Premièrement, la taille et la complexité du processus utilisé peuvent ne pas être 
représentatives comparativement aux projets industriels. Deuxièmement, pour des raisons de 
simplification nous avons retenu uniquement quatre domaines de processus du niveau 2 et quatre 
autres du niveau 3 (66 pratiques spécifiques), la considération de l‘ensemble des domaines de 
processus impliquerait plus d‘effort dans l‘alignement des tâches avec les pratiques spécifiques. 
Troisièmement, bien que nous estimons que les connaissances des étudiants à propos de CMMI 
et de l‘outil DSL4SPM soient plus que satisfaisantes pour le cadre de cette étude, il en demeure 
qu‘en milieu industriel impliquant des professionnelles expérimentés, les résultats risquent de ne 
pas être les mêmes. Toutefois, des études affirment que les différences sont mineures entre les 
capacités de jugement des étudiants et ceux des professionnels (Host et al., 2000). 
6.6 Synthèse 
Ce chapitre propose la perspective CMMI, intégrée dans l‘outil DSL4SPM, qui se fixe comme 
objectif l‘alignement des activités d‘un MP avec les pratiques CMMI. Les résultats de recherche 
172 
 
concernant la perspective CMMI, plus particulièrement les résultats de l‘étude exploratoire, 
conduisent à un certain nombre d'idées pour une modélisation des processus plus rationalisée 
liées notamment à la perception de l‘intention CMMI dans un MP. Aussi, cette perspective peut 
assister les utilisateurs des processus (ex. développeurs) pour mieux capter l‘intention des tâches 
et ainsi les réaliser plus efficacement. 
Un des résultats directs de cette approche est l‘évaluation de la maturité du MP et la présentation 
des résultats sous forme d‘un tableau de bord avec des indicateurs pertinents. Le tableau de bord 
permet d‘évaluer automatiquement la maturité et la capacité du modèle de processus. Il indique 
aussi la propagation des pratiques CMMI à travers toutes les activités du processus permettant 
ainsi l‘analyse des activités selon une portée CMMI. 
Aussi, les résultats de l‘étude exploratoire relative à l‘alignement d‘un MP avec le corpus des 
pratiques CMMI démontrent que les utilisateurs d‘un processus peuvent aligner chaque tâche, 
quand elle est bien décrite, à un ou plusieurs domaines de processus CMMI. Alors que les mêmes 
utilisateurs n‘arrivent pas à un consensus sur le choix des pratiques spécifiques (niveau de 
granularité fin) que doit incarner chacune des tâches. Ces résultats suggèrent que les initiatives 
d‘amélioration des processus doivent faire plus d‘effort pour faire parvenir l‘intention de chaque 
action aux utilisateurs du processus. 
D‘un autre point de vue, nous avons mis à l‘évidence le fait que le contenu CMMI est universel, 
mais l’opérationnalisation de ce contenu au niveau processus ne l‘est pas. Un corpus de 
connaissance lié aux bonnes pratiques tel que celui fourni par CMMI doit être conceptualisé et 
présenté sous forme d‘un ordonnancement d‘activités à réaliser. 
L‘approche d‘alignement proposée peut aussi supporter des études empiriques dans le sens ou 
avant le déploiement du MP il est possible de mesurer la perception qu‘ont les utilisateurs de ce 
processus sur chacune des tâches. Par ailleurs, il reste encore à démontrer l‘utilité de la 
perspective CMMI de l‘outil DSL4SPM quant à la qualité des MP. Des cas d‘étude en milieu 
industriel sont nécessaires pour confirmer l‘amélioration des MP suite à leurs positionnements 





La revue de littérature présentée au chapitre 2 nous a permis de constater les multiples facettes de 
la modélisation des processus de génie logiciel. Ces constats ont mené à l‘objectif général de ce 
projet qui est la réalisation d‘un cadre de modélisation à base de perspectives qui permet de 
prendre en considération les nombreuses préoccupations. L‘approche par perspectives nécessite 
un enrichissement sémantique. Nous avons réalisé cet enrichissement sur le standard fourni par 
l‘OMG dédié à la modélisation des processus (SPEM).   
Cet objectif qui essaye d‘intégrer des disciplines comme la modélisation des processus, la gestion 
des connaissances et la simulation semble difficile à incarner dans un seul cadre de modélisation. 
La construction d‘un cadre de modélisation supportant ces trois disciplines semble être une 
construction babélienne. Nous avons néanmoins démontré qu‘il est possible de réaliser un cadre 
de modélisation intégré qui offre une vision holistique des processus. Cette vision a suscité une 
profonde réflexion qui a donné naissance à l‘idée des « Multi-perspectives » permettant, ainsi, 
l‘intégration de plusieurs perspectives (activité, GC, simulation, alignement avec CMMI) au sein 
d‘un seul cadre de modélisation. 
Les forces et les limites des méthodes proposées ainsi que les résultats ont été discutés dans les 
chapitres 3, 4, 5 et 6. Toutefois, il convient de discuter, avec une vision globale, la réalisation des 
objectifs prédéfinis et la contribution de ce travail pour le domaine de la modélisation des 
processus de génie logiciel. 
 Volet ingénierie 
De prime abord, le volet ingénierie, dédié à la réalisation de l‘outil DSL4SPM, a été guidé par les 
six principes directeurs issus d‘un vaste ensemble de principes : 
 Fournir une vision pragmatique de la modélisation des processus par l‘utilisation d‘un 
langage spécifique pour le domaine (DSL). Dans ce contexte et à la différence de plusieurs 
groupes de recherche, nous n‘avons pas hérité complètement du langage UML pour la 
production de notre méta-modèle. L‘esprit des relations définies dans UML ne convient pas 
à la modélisation dans le domaine des processus, c‘est pour cette raison que nous avons 
opté pour la création d‘un domaine spécifique qui préserve les notions importantes d‘UML 
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et renforce les notions faibles telles que les relations. Ces relations (ou connecteurs) 
constituent l‘épine dorsale de l‘enrichissement sémantique qu‘on propose.     
 Réutiliser des composants préexistants dans des librairies externes. Cette préoccupation a 
été mise de l‘avant dans la dernière spécification de SPEM que nous avons utilisé. L‘idée 
n‘est pas nouvelle, elle a été propulsée par plusieurs groupes de recherche dans le but précis 
d‘une adaptation, par la réutilisation, au contexte et la situation particulière de chaque 
projet. En effet, un processus de développement ne peut être générique et réutilisable tel 
quel pour n‘importe quel projet de développement ou de maintenance. C‘est dans cet esprit 
que nous avons traité le problème de réutilisation en offrant un mécanisme de réutilisation 
des composants de processus existants dans une librairie de composants. 
 Valider la consistance et la cohérence des MP. La consistance est assurée par le méta-
modèle qui ne permet que des constructions selon des règles prédéfinies. La cohérence 
quant à elle est assurée par un moteur de règles et peut être invoquée à n‘importe quel 
moment de la modélisation. Dans ce contexte, nous avons proposé une approche originale 
basée sur un moteur de règles qui assistent les modélisateurs de processus dans la 
vérification de la cohérence du modèle produit. 
 Gérer les versions d‘un MP pour, d‘une part, mesurer la variabilité et, d‘autre part, 
améliorer l‘adaptation du processus à l‘évolution du projet. Il ne s‘agit pas d‘une approche 
de contrôle de version telle qu‘elle est réalisée avec un gestionnaire de code source 
classique, mais d‘un mécanisme original qui permet de suivre les modifications, d‘une 
version à l‘autre, de chaque composant du processus (tâche, rôle, artefact et guide) dans le 
but d‘évaluer l‘ampleur de la modification. Cette fonctionnalité, qui a été implémentée dans 
l‘outil DSL4SPM, permet de conduire des études empiriques sur l‘évolution temporelle du 
processus parallèlement à l‘évolution du projet. 
 Exporter les MP vers d‘autres plateformes telles qu‘un gestionnaire de projet (ex. Ms 
Project) ou un site Web. L‘exportation vers Ms Project en particulier nous a permis de 
démontrer qu‘il est possible de garder une communication entre les gestionnaires de 
processus et les gestionnaires de projet. La structure des activités est de la responsabilité 
des gestionnaires de processus, alors que la gestion des ressources est de la responsabilité 
des gestionnaires de projet. La communication, spécialement après une proposition de 
modification, était pratiquement impossible vu que les deux domaines utilisent des outils 
175 
 
différents. L‘exportation que nous avons proposée dans le cadre de ce travail facilite la 
communication entre les deux domaines en exportant, après chaque modification, le modèle 
de processus mis à jour vers Ms Project. En plus, nous avons proposé un mécanisme de 
calcul du chemin critique dans l‘environnement de modélisation proposé.     
 Simuler les MP et réaliser des expérimentations de type « What-if » nous a permis de 
réduire l‘écart entre les domaines de simulation et celui de la modélisation en proposant un 
mécanisme de simulation basé sur le modèle descriptif au lieu de créer un nouveau modèle. 
Cette contribution démontre qu‘il est possible d‘évaluer l‘impact de chaque décision prise 
au niveau de la modélisation des processus sur le déroulement du projet. L‘utilisation d‘une 
approche probabiliste basée sur la méthode Monte-Carlo a été d‘un grand intérêt.    
 Établir un pont entre la modélisation des processus orientée-Activité et d‘autres domaines 
tels que la gestion des connaissances, la simulation et le corpus des bonnes pratiques 
CMMI. Nous n‘avons pas recensé de travaux de recherche qui traitent de l‘alignement entre 
le domaine de la modélisation des processus et celui de CMMI. Cette contribution originale 
nous a permis de conduire une étude exploratoire, en utilisant l‘outil. Les résultats de 
l‘étude démontrent que l‘absence d‘une intention explicite dans la description des activités 
du processus peut limiter la réussite des initiatives d‘amélioration des processus.   
Tous ces principes qui ont guidé bien d‘autres fonctionnalités de l‘outil DSL4SPM offrent un 
cadre de modélisation qui est le fondement pour plusieurs perspectives. Chacune traite une 
préoccupation identifiée dans la littérature scientifique comme une source de problèmes majeurs 
liés au débordement de la planification et à la qualité du logiciel produit. 
Il reste à noter que l‘outil DSL4SPM est utilisé, à notre grande satisfaction, dans les laboratoires 
du département de génie informatique et génie logiciel de l‘école polytechnique de Montréal 
depuis la session d‘hiver 2008. Il est utilisé par les étudiants de troisième et quatrième année 
aussi bien dans les laboratoires du cours « ingénierie des processus » que pour certains projets 
intégrateurs de quatrième année. À ce jour, aucun bogue majeur n‘a été rapporté ni pour la 





 Volet intégration de la gestion des connaissances dans la modélisation 
Nous avons proposé une perspective de gestion des connaissances intégrée à la modélisation des 
processus et supportée par l‘outil DSL4SPM. L‘aspect de gestion des connaissances est original, 
il a contribué à reconsidérer les modèles de processus non seulement en termes 
d‘ordonnancement d‘activités tel que proposé par SPEM, mais aussi en termes de flux de 
connaissances. Dans ce sens, nous avons proposé deux tableaux de bord, générés 
automatiquement pas l‘outil DSL4SPM, qui indiquent l‘état des connaissances dans un MP et 
permettent ainsi d‘évaluer un type de risque, lié au manque de connaissances, souvent ignoré. 
Ainsi, nous avons démontré qu‘il est possible de présenter des indicateurs qui supportent la prise 
de décision lors de la modélisation d‘un MP. Aussi, nous avons proposé une vue qui visualise les 
flux cognitifs de chaque activité du processus, et ce, dans une structure ordonnancée. 
L‘approche ontologique que nous avons utilisée pour la gestion des connaissances repose sur les 
théories cognitives qui traitent la représentation et le partage de la connaissance. Dans ce 
contexte, la connaissance est modélisée comme étant un ensemble de concepts interreliés 
permettant la construction d‘un état de connaissance. Nous avons évalué l‘utilité, l‘effort et la 
viabilité de cette approche avec deux cas d‘études. Le premier a été dédié à l‘utilité de l‘approche 
de façon générale, alors que le second a été dédié à l‘évaluation de l‘ontologie. Il convient de 
noter que la construction de l‘ontologie peut être déléguée à un outil spécialisé qui respecte le 
standard OWL. Nous avons implémenté dans l‘outil DSL4SPM un mécanisme d‘interfaçage avec 
les ontologies via le standard OWL.             
 Volet simulation 
L‘originalité de la perspective de simulation réside dans l‘utilisation d‘une approche probabiliste 
basée sur la méthode Monte-Carlo pour expliciter l‘incertitude des estimations. L‘objectif 
principal est de calculer un chemin critique pour les activités du processus et de mesurer la 
sensibilité de chaque activité par rapport au processus au complet. Un second objectif qui découle 
du premier réside dans la réalisation des expérimentations de types « What-if ». Ces 
expérimentations permettent d‘évaluer l‘impact de différents scénarios sur le MP. Les résultats du 
cas étudié, qui traite différents scénarios pour répondre à des événements non planifiés, 
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démontrent qu‘il est possible de simuler les réponses à des événements et d‘analyser l‘impact sur 
le déroulement du processus. 
Par ailleurs, l‘originalité de cette perspective tient aussi du fait qu‘elle permet de réduire l‘écart 
entre le domaine de la modélisation des processus et celui de la simulation. 
 Volet intégration de l’alignement avec CMMI 
Notre contribution avec la perspective d‘alignement des MP et le corpus des bonnes pratiques 
CMMI démontre à la fois l‘extensibilité de notre cadre de modélisation et l‘utilité d‘une telle 
approche. L‘objectif est de mesurer la maturité et l‘aptitude du MP. L‘intérêt est d‘exploiter les 
bonnes pratiques CMMI lors de la conception des activités du processus.  
L‘étude exploratoire qui a été menée avec l‘utilisation de l‘outil DSL4SPM a permis d‘identifier 
un problème lié à la perception des utilisateurs du processus. Les résultats de l‘étude démontrent 
que la perception des utilisateurs de l‘intention liée aux composants CMMI est très variable. En 
d‘autres termes, il existe une certaine variabilité dans la compréhension des objectifs d‘ingénierie 
derrière chaque activité du MP. Ces résultats soulèvent des questionnements quant à l‘efficacité 
des initiatives d‘amélioration des MP qui ne tiennent pas compte des stratégies d‘implémentation. 
Le tableau de bord généré de façon automatique et dynamique présente des indicateurs 
intéressants sur l‘existence et la propagation des pratiques CMMI dans les modèles de processus. 
Ceci dépasse l‘évaluation de la maturité et de l‘aptitude des MP en fournissant une vision 
conceptuelle d‘abord sur comment les pratiques CMMI sont opérationnalisées et aussi sur la 
porté des activités en termes d‘intentions CMMI.  
 Volet validation des résultats 
Trois études de cas ont été menées dans le but d‘évaluer la pertinence des perspectives qu‘on 
propose. Ces études ont impliqué 65 volontaires et ont permis d‘abord la validation de l‘approche 
de gestion de connaissances et aussi l‘exploration de certaines hypothèses liées à la 
compréhension et à la perception des pratiques CMMI. 
Les résultats de la première étude de cas démontrent l‘utilité de l‘intégration de la gestion des 
connaissances dans la modélisation des processus. 52,94 % des participants à la première étude 
ont trouvé l‘approche « Très satisfaisante » et 47,06 % l‘ont trouvé « Satisfaisante ». Les résultats 
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de la seconde étude de cas, dédiée à l‘efficacité de l‘ontologie proposée et la variabilité liée au 
choix des concepts de connaissances qu‘incarne chaque activité du processus, démontrent qu‘on 
peut atteindre dans le meilleur cas 94,12 % d‘accord dans le choix des concepts pour une activité 
donnée (auprès des 17 groupes et avec une ontologie de 108 concepts), et au pire des cas 29,41 % 
d‘accord, ce qui démontre qu‘on peut avoir une certaine cohérence au niveau du choix de 
connaissances pour chaque activité. Les résultats de la troisième étude de cas, qui traite la 
perception des utilisateurs du processus vis-à-vis des composants CMMI, démontrent qu‘il y a 
une grande variabilité dans l‘alignement de chaque activité aux pratiques CMMI. Par conséquent, 
nous pensons que la perspective d‘alignement du processus avec CMMI qu‘on propose dans cette 
thèse pourrait être intéressante pour guider les initiatives d‘amélioration des processus. 
Ainsi, tous les volets de cette discussion démontrent la plus-value de notre contribution au 
domaine de la modélisation des processus de génie logiciel aussi bien par le cadre de 
modélisation proposé que par les trois perspectives qui lui sont associées. 
Nous avons aussi contribué à l‘enrichissement de SPEM de plusieurs façons. Étant donné que 
SPEM est défini comme étant à la fois un profil UML et un méta-modèle (OMG:SPEM, 2008) pp 
1, nos contributions à l‘extension de ce standard portent sur ces deux aspects. Premièrement, la 
contribution principale au profil UML réside dans la proposition d‘un enrichissement sémantique 
par l‘utilisation des relations attribuées. Ces relations sont la base pour les perspectives de 
modélisation qu‘on propose dans cette thèse. Deuxièmement, les contributions par l‘extension du 
méta-modèle SPEM ont permis de considérer de nouvelles préoccupations telles que la 
modélisation des connaissances, la dérivation d‘un modèle simulable et l‘intégration du cadre 
CMMI pour assurer son alignement avec le domaine de la modélisation des processus. 
L‘outil DSL4SPM proposé dans le cadre de cette thèse est destiné aussi bien à la communauté 
scientifique qu‘à l‘industrie. Au niveau scientifique, il est possible d‘ajouter d‘autres perspectives 
et les appliquer en milieu industriel pour des validations empiriques. Au niveau de l‘industrie, 
l‘outil peut être utilisé pour modéliser, adapter et analyser les processus d‘une organisation. Les 
tests d‘utilisation en laboratoire avec plusieurs cohortes d‘étudiants ont démontré que l‘utilisation 
de l‘outil DSL4SPM est intuitive et ne nécessite pas un support spécifique d‘utilisation ni une 
méthodologie particulaire. Toutefois, des connaissances du domaine des processus sont 
nécessaires. 
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CONCLUSION ET TRAVAUX FUTURS 
Ce dernier chapitre présente les conclusions et les recommandations relatives aux objectifs et 
hypothèses fixés au début du projet. L'objectif principal de ce projet de recherche consiste à 
développer un cadre de modélisation des processus de génie logiciel. Ce cadre, supporté par 
l‘outil DSL4SPM, permet une conceptualisation des processus selon plusieurs perspectives. 
Chaque perspective met l‘accent sur une préoccupation donnée. 
Dans le premier volet de cette thèse, une nouvelle méthode et un outil de modélisation des 
processus du génie logiciel ont été proposés. L‘outil nommé DSL4SPM offre un cadre conceptuel 
de modélisation des processus avec plusieurs niveaux d‘abstraction. Il est basé sur la 
spécification de SPEM sur le plan de la syntaxe et propose, sur le plan de la sémantique, un 
enrichissement basé sur l‘ajout d‘attributs dans les connecteurs entre les éléments SPEM. Les 
attributs dans les éléments et les connecteurs permettent une meilleure expressivité des modèles 
et, par conséquent, permettent de bâtir des MP plus riches sémantiquement. 
Dans le deuxième volet de cette thèse, nous avons proposé l‘intégration de la gestion des 
connaissances dans la modélisation. L‘idée de base est qu‘un processus de développement est 
avant tout un cheminement de connaissance pour livrer un produit. De ce point de vue, il existe 
un rationnel qui permet de justifier l‘interaction entre rôles, activités et artéfacts. La modélisation 
des connaissances dans un MP permet de générer des tableaux de bord qui identifient les risques 
en termes de non-appariement des concepts de connaissance auxquels le gestionnaire de projet 
devra faire face. 
Dans le troisième volet, l‘objectif spécifique était d‘offrir une perspective de simulation 
stochastique basée sur le modèle descriptif du processus au lieu de concevoir un nouveau modèle 
dédié à la simulation. Dans ce contexte, nous avons utilisé la méthode Monte-Carlo pour exposer 
l‘incertitude et la variabilité des durées de réalisation des tâches dans un MP. À cet effet, nous 
avons proposé un tableau de bord qui supporte l‘analyse de la criticité et de la sensibilité de 
chacune des tâches du MP. Nous avons proposé et implémenté trois distributions de probabilité : 
triangulaire, PERT et uniforme pour représenter la nature de l‘incertitude dans l‘estimation des 
tâches. L‘idée, rappelons-le encore, n‘est pas de substituer les travaux dans le domaine de 
l‘estimation, mais de proposer un modèle probabiliste qui reflète les incertitudes et les risques 
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reliés à la réalisation des tâches du processus tout en permettant des expérimentations de type 
« What-if ». 
Dans le quatrième volet, nous avons proposé une approche d‘alignement de la modélisation des 
processus avec les bonnes pratiques CMMI. Nous avons implémenté cette perspective dans 
l‘outil DSL4SPM et nous l‘avons utilisé pour conduire une étude exploratoire. L‘étude a permis 
de répondre à plusieurs questions notamment celles liées à la perception des utilisateurs du 
processus quant à la finalité (ou intention) des activités du MP. Elle a permis aussi de soulever 
d‘autres questions liées aux initiatives d‘amélioration des processus. 
Que ce soit pour l'évaluation des risques, l‘amélioration des processus logiciels ou simplement 
pour la conception de MP, il y a du potentiel pour un cadre de conception des processus Multi-
perspectives. Ce cadre permet de répondre à un certain nombre de préoccupations des 
modélisateurs et utilisateurs des processus, d‘abord par un support au niveau de la modélisation 
et ensuite par les vues et les tableaux de bord générés automatiquement. 
En somme, ces quatre perspectives de modélisation que nous proposons (activité, GC et 
simulation, CMMI) peuvent avoir un effet à la fois habilitant et contraignant sur l‘approche de 
modélisation, par le fait même, sur la qualité des MP. Habilitant dans le sens où on met la 
lumière sur des problématiques reconnues dans le domaine, mais qui ne sont pas traitées avec 
assez de profondeur ou sont traitées séparément au domaine de modélisation qui nous concerne. 
Contraignant dans le sens où on ajoute plus d‘information au MP qui encadre davantage la 
description des processus. 
Pour saisir en profondeur les bénéfices de nos propositions, et bien qu‘on ait faits des tests dans 
un contexte académique, il reste nécessaire d‘avoir des données empiriques suite à des 
utilisations de notre cadre de modélisation en milieu industriel. Toutefois, le cadre proposé et 
l‘outil DSL4SPM permettent, dans leur état actuel, d‘attirer l‘attention sur certaines 
préoccupations importantes. Nous avons, essentiellement, exprimé ces préoccupations sous la 
forme de tableaux de bord (GC et simulation) afin de bien marquer le fait que notre projet de 
recherche relève du domaine appliqué. 




D‘abord, la validation de la perspective de gestion des connaissances dans un environnement 
industriel réel. Notre effort de conceptualisation de la connaissance semble susciter autant de 
questions que de réponses. Étant donné la nature exploratoire de notre projet de recherche, un 
tel constat nous paraît normal. De plus, il faudrait que les hypothèses qui sous-tendent notre 
approche de modélisation soient davantage raffinées puis validées par une étude empirique. 
Ensuite, nous pensons que l‘exploration d‘une approche par réseaux bayésiens pourrait 
quantifier le risque lié au manque de connaissance de façon probabiliste. Nous pensons, à 
l‘instar des approches d‘apprentissage, que l‘utilisation des réseaux bayésiens pourrait refléter 
une réalité simulable de l‘évolution des connaissances dans un MP. Toutefois, l‘approche 
nécessite une grande quantité de données pour avoir un modèle proprement calibré. 
Finalement, l‘approche de simulation Monte-Carlo que nous avons proposée dans le troisième 
volet de cette thèse tient à être évaluée dans le cadre d‘un projet industriel réel. Les analyses 
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ANNEXE 1 – Approches de formalisation des sémantiques 
ANNEXE 1 : APPROCHES DE FORMALISATION DES SÉMANTIQUES 
La littérature rapporte plusieurs formalismes pour la méta-modélisation, nous présentons 
quelques-uns dans cette annexe : 
Réseaux sémantiques 
Dans le domaine de l‘intelligence artificielle, les réseaux sémantiques est une des approches pour 
représenter une abstraction du modèle avec un méta-modèle consiste en l‘utilisation de graphe à 
base de nœuds et d‘arcs. Les nœuds représentent différents concepts du domaine et les arcs 
représentent les types de liens qui peuvent exister entre les nœuds. Ce formalisme est appelé 
réseaux sémantiques (Lehmann, 1992). 
La figure A-1 illustre un exemple d‘un réseau sémantique. L‘individu nommé Pierre travaille 
comme professeur pour l‘organisation nommée Polytechnique. 
 
Figure A- 1 : Exemple de Réseau sémantique 
Cette représentation est formelle vu qu‘on ne peut raisonner que sur les concepts et les relations 
qui sont prédéfinis. Toutefois, si le domaine contient un grand nombre de concepts, le réseau 
devient complexe et moins expressif. 
Graphes conceptuels GCs 
Dans le domaine de la gestion des connaissances et intelligence artificielle, John Sowa a 
développé la théorie des graphes conceptuels (GCs) (Sowa, 1999). L‘auteur propose que dans un 
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GC, chaque concept du domaine soit représenté par un rectangle, chaque relation conceptuelle est 
représentée par un cercle, et les arcs relient les concepts et les relations. La figure A-2 représente 
un individu nommé Pierre qui travaille pour une organisation nommée polytechnique. Cette 
théorie inclut deux nouvelles propriétés importantes : l‘existentialité ( ) et l‘universalité ( ) afin 
d‘appliquer des généralisations sur le GC. 
 
 
Figure A- 2 : Exemple d‘un Graphe conceptuel (GC) 
 
Gerbé propose de dériver un langage spécifique pour la modélisation des méta-modèle basé sur 
les GC (Gerbe et  Mineau, 2002). La figure A-3 tirée de (Gerbe et  Mineau, 2002) représente le 
modèle conceptuel ontologique pour la représentation d‘un méta-modèle avec le formalisme GC.  
 
Figure A- 3 : Hiérarchie des types dans les graphes conceptuels (GSs) 
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ANNEXE 2 : QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES AUTRES VUES GÉNÉRÉES 
PAR DSL4SPM 
Cette section présente quelques vues générées automatiquement par l‘outil DSL4SPM. Ces vues 
représentent visuellement lesdites perspectives de modélisation. 
À titre d‘exemple, suite à la modélisation des connaissances dans un MP, DSL4SPM peut générer 
de façon automatique une vue orientée flux de connaissance. La figure A-4 présente cette vue qui 
se base essentiellement sur les attributs « Cognitive Factor » et « Importance Level » que nous 
avons ajoutés au connecteur entre chaque tâche et les rôles qui la réalisent. Ainsi, le « Cognitive 
Factor » indique si par la réalisation de la tâche, le rôle est en train de se synchroniser (TT), 
d‘externaliser (TE), d‘acquérir (ET) ou de valider (EE). Cette taxonomie est inspirée du modèle 
de Nonaka et Takeuchi (Nonaka et  Takeuchi, 1995). 
 
Figure A- 4 : Vue orientée flux des connaissances 
Une seconde vue, toujours basée sur la gestion des connaissances, présente le flux de 
connaissance avec l‘objectif d‘identifier certains motifs énoncés par les auteurs dans (Hansen et  
Kautz, 2004). Ces patrons au nombre de quatre : Black Hole, Hub, Spring et Missing Link 
permettent de constater la fluidité de la gestion des connaissances à travers les différentes phases 
du projet (ou processus dans ce cas). La Figure A- 5  illustre la détection de ces motifs. 
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Figure A- 5 : Deuxième vue orientée flux de connaissance 
La figure A-6 présente une vue opérationnelle du MP. Par vue opérationnelle, nous entendons 
une simulation stochastique du déroulement du processus. Cette simulation, basée sur la méthode 
Monte-Carlo, permet d‘avoir une vue probabiliste sur la durée de chaque tâche et sa sensibilité 
par rapport à la durée totale prévue pour l‘exécution du processus. 
Ainsi, la Figure A- 6 présente, pour chaque tâche du processus, l‘estimation initiale de la durée de 
réalisation de la tâche, une colonne qui représente si la tâche est critique ou non, et des colonnes 
qui représentent les marges indiquant le temps qu‘une tâche peut être avancée ou retardée. 
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Figure A- 6 : Vue opérationnelle d‘un MP 
Comme on peut le constater sur cette annexe, il est possible de dresser de nouvelles vues dans le 
but de satisfaire un besoin particulier. Bien que SPEM ne supporte qu‘une vue d‘ordonnancement 
des activités, l‘approche de modélisation que nous proposons permet, quant à elle, de modéliser 
d‘autres préoccupations : gestion des connaissances, estimation probabiliste de la durée de 
réalisation du projet dans le cadre du processus modélisé. 
Ces vues sont possibles grâce notamment au mécanisme de relations attribuées entre les 
composants du processus. Ces relations contiennent des attributs qui guident la sémantique vers 
des sens donnés. 
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ANNEXE 3 : MOTEUR DE RÈGLES POUR LA VALIDATION 
Pour des raisons de flexibilité, le moteur de règle a été déconnecté du projet. C‘est un fichier 
XML interchangeable dont la structure est illustrée à la Figure A- 7. Ainsi, l‘utilisateur peut 
définir, au début de la modélisation, ces règles de validation. Pour chaque règle, il fixe un niveau 
de sévérité (ex. Erreur, warning, message). Pendant la modélisation, et à tout moment, 
l‘utilisateur peut demander une validation des règles sur le MP. Ainsi, le moteur de règles du 
système vérifie les règles prédéfinies sur le modèle et affiche toutes les erreurs avec un numéro et 
un lien qui pointe directement vers l‘objet de la scène qui l‘a déclenché. 
 
Figure A- 7 : Description du fichier XML pour les règles de validation 
À titre d‘exemple, la ligne 15 définie une règle qui indique que toute tâche doit avoir un rôle qui 
lui soit lié. La ligne 31 indique un retour de message pour signaler que la tâche doit avoir au 
moins trois étapes. 
Force est de signaler que dans le contexte pédagogique du cours LOG3000, ce moteur de règles a 
été utilisé par le chargé des laboratoires dans le but de corriger les travaux pratiques de 
modélisation des processus. 
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ANNEXE 4 : QUESTIONNAIRE POUR L’ÉVALUATION DE LA PERSPECTIVE 
GC 
Le questionnaire suivant a été utilisé pour l‘évaluation de la perspective de gestion des 
connaissances avec l‘outil DSL4SPM. L‘évaluation a été faite dans un environnement contrôlé 
pour une population de 20 étudiants de 4
ième
 année qui suivaient le cours LOG3000 « Processus 
de génie logiciel ». En plus de deux équipes (respectivement 5 et 4 membres) impliquées dans la 
réalisation de deux projets cliniques de 4
ième
 année. 
Objectif : Évaluer l‘applicabilité de la perspective de gestion de connaissance, telle que conçue 
dans l‘outil DSL4SPM V 1.5, dans le cadre d‘un projet de développement réel.  
L‘expérimentation doit se faire dans un environnement contrôlé (salle dédiée avec 
éventuellement une observation vidéo). La durée approximative pour chaque intervenant est de 
30 min. La procédure de validation proposée tente de répondre aux deux questions suivantes : 
Q1 : Pour l‘ontologie proposée par défaut et pour un échantillon de 20 étudiants, quel serait le 
niveau d‘agrément pour le choix des concepts de connaissance pour une tâche donnée, un rôle 
donné et des artéfacts donnés ? En d‘autres mots quel serait le niveau de cohérence ? 
Q2 : Est-ce qu‘un utilisateur, avec une formation de base1 sur l‘outil, est en mesure d‘identifier 
des non-appariements ou des incohérences, qui démontrent un défaut de connaissance, dans le 
mappage des concepts pour les entités rôle, activité et artefact ? 
 Étude de cas  
Pour pouvoir répondre à ces deux questions, le choix d‘un cas non trivial s‘impose. La procédure 
suivante est préconisée pour mener cette expérimentation : 
 Présenter aux personnes impliquées la perspective de modélisation avec un petit exemple, 
vers la fin de la séance de cours Log3000. Ensuite, planifier les disponibilités de chaque 
membre pour une séance de validation. 
 Designer un processus connu par les étudiants (ex. UPEDU ou OpenUp) en utilisant 
l‘outil DSL4SPM 
 Fixer trois ou quatre tâches non triviales du processus (à partir de phase différente). 
                                                 
1 On entend par formation de base une présentation de 30 min avec un exercice de 15 min. 
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 Demander à la moitié des intervenants d‘identifier les concepts de connaissance 
nécessaires à la réalisation de la tâche. Ces concepts devront être choisis à partir de l‘arbre 
de concepts par défaut (l‘ontologie). 
Demander  à la deuxième moitié d‘identifier les concepts pour le rôle principal (c.-à-d. pour ses 
rôles secondaires s‘ils existent) et les artéfacts en entrée de la tâche. 
 Résultats attendus 
1- Si tous les intervenants obtiennent exactement le même résultat et que ce résultat est trivial, 
nous pouvons conclure que les utilisateurs n‘arrivent pas à faire la distinction. Une analyse 
plus poussée sera dirigée vers l‘ontologie.  
2- Les intervenants ne sont pas d‘accord sur le choix des concepts. Si la divergence est grande, 
nous pouvons conclure que l‘approche n‘est pas applicable. L‘analyse sera tournée vers la 
nécessité de l‘expert. Possibilité de retourner à la théorie des systèmes experts pour 
expliquer le phénomène. 
Nom :  Matricule :  Courriel:  
 
1. Les objectifs et la procédure de validation ont-ils été présentés clairement ? 
1 Non satisfait 2 Moyennement satisfait   3 Satisfait 4 Très satisfait 
 
2. Globalement êtes-vous satisfait de l’approche de modélisation « Knowledge » proposée ? 
1 Non satisfait 2 Moyennement satisfait   3 Satisfait 4 Très satisfait 
 
3. Si vous avez rencontré des problèmes, d'où venaient-ils ? 
1- Arbre des concepts  2- Le choix des concepts  3- Procédurale/déclarative          4-Tableau-de-Bord 






4. Arbre des concepts 
4.1. Comment évaluez-vous l‘arbre des concepts ? Est-il complet, bien structuré, répond-il au besoin ?  
1 Non satisfait 2 Moyennement satisfait   3 Satisfait 4 Très satisfait 
 
4.2. Comment évaluez-vous l‘effort de choix des concepts ? 
 
1 Négligeable 2 Convenable   3 Importante 4 Excessive 
 
5. Le type procédural/déclaratif 
5.1. Le sens des deux types (procédural/ déclaratif) est-il clair ? 
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1 Non satisfait 2 Moyennement satisfait   3 Satisfait 4 Très satisfait 
 
5.2. Le choix de l‘un des types (procédural/ déclaratif) est-il facile ? 
1 Non satisfait 2 Moyennement satisfait   3 Satisfait 4 Très satisfait 
 
6. Tableau de bord 
6.1. Est-ce que le tableau de bord est satisfaisant pour un gestionnaire de processus et/ou projet ? 
1 Non satisfait 2 Moyennement satisfait   3 Satisfait 4 Très satisfait 
 
6.2. Est que le Tableau-de-Bord a permis de changer votre vision des processus de génie logiciel ? 
1 Non satisfait 2 Moyennement satisfait   3 Satisfait 4 Très satisfait 
 
6.3. Comment évaluez-vous l‘effort de modélisation (depuis les choix des concepts jusqu‘au tableau de bord) ?  
1 Négligeable        2 Convenable   3 Important 4 Excessive 
 
1. Inscrivez deux aspects que vous appréciez dans la perspective « Knowledge » (utilité, niveau de 
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ANNEXE 5 : DESCRIPTION DES PRATIQUES CMMI 
Le Tableau A- 1 décrit les domaines de processus du cadre CMMI qui ont été retenu pour notre 
étude exploratoire. Il s‘agit de quatre domaines du niveau 2 et quatre du niveau 3. 
Tableau A- 1: Description des buts spécifiques du cadre CMMI version 1.2 











CM CM1 CM 1.1 Identifier les éléments de configuration, les 
composants et les produits d‘activité associés qui 
seront gérés en configuration. 
CM 1.2 Établir et maintenir un système de gestion de 
configuration et de gestion des modifications pour 
contrôler les produits d‘activité. 
CM 1.3 Créer ou figer des référentiels pour utilisation interne 
et pour livraison au client. 
CM2  CM2.1 Suivre les demandes de modification aux éléments de 
configuration. 
CM 2.2 Contrôler les modifications aux éléments de 
configuration. 
CM3 CM 3.1 Établir et maintenir les enregistrements décrivant les 
éléments de configuration. 
CM3.2 Mener des audits de configuration pour maintenir 
l‘intégrité des référentiels de configuration. 
PMC PMC1 PMC 1.1 Surveiller les valeurs réelles des paramètres de 
planification de projet par rapport au plan de projet. 
PMC 1.2 Surveiller les engagements par rapport à ceux 
identifiés dans le plan de projet. 
PMC 1.3 Surveiller les risques par rapport à ceux identifiés 
dans le plan de projet. 
PMC1.4 Surveiller la gestion des données du projet par rapport 
au plan de projet. 
PMC 1.5 Surveiller l‘implication des parties prenantes par 
rapport au plan de projet. 
PMC 1.6 Passer périodiquement en revue l‘avancement, la 
performance et les problèmes du projet. 
PMC 1.7 Passer en revue les réalisations et les résultats du 
projet à des jalons de projet sélectionnés. 
PMC2 PMC 2.1 Recueillir et analyser les écarts et déterminer les 
actions correctives nécessaires pour les traiter. 
PMC 2.2 Prendre des actions correctives pour les écarts 
identifiés. 
PMC 2.3 Gérer les actions correctives jusqu‘à clôture. 
PP PP1 PP 1.1 Établir un découpage de haut niveau (WBS) pour faire 
l‘estimation de la portée du projet. 
PP1.2 Établir et maintenir les estimations des attributs des 
produits d‘activité et des tâches. 
PP 1.3 Définir les phases du cycle de vie du projet sur 
lesquelles la planification est faite. 
PP 1.4 Faire l‘estimation de charge et de coût du projet pour 
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les produits d‘activité et les tâches en se basant sur 
une approche raisonnée. 
PP2 PP 2.1 Établir et maintenir le budget et le calendrier du 
projet. 
PP 2.2 Identifier et analyser les risques du projet. 
PP 2.3 Prévoir la gestion des données du projet. 
PP 2.4 Prévoir les ressources nécessaires pour réaliser le 
projet. 
PP 2.5 Prévoir les connaissances et compétences nécessaires 
à la réalisation du projet. 
PP 2.6 Prévoir l‘implication des parties prenantes identifiées. 
PP 2.7 Établir et maintenir un plan dont le contenu couvre 
l‘ensemble du projet. 
PP3 PP 3.1 Passer en revue tous les plans qui ont des 
répercussions sur le projet afin de comprendre les 
engagements sur le projet. 
PP 3.2 Mettre le plan de projet en cohérence avec les 
ressources disponibles par rapport aux ressources 
estimées. 
PP 3.3 Obtenir l‘engagement des parties prenantes 
concernées qui sont responsables de  
réaliser le plan ou d‘en soutenir la réalisation. 
REQM REQM1 REQM 1.1 Développer une compréhension commune des 
exigences et de leur signification avec ceux qui les ont 
fournies. 
REQM 1.2 Obtenir des participants au projet leur engagement sur 
les exigences. 
REQM1.3 Gérer les modifications aux exigences au fur et à 
mesure de leur évolution en cours de projet. 
REQM1.4 Maintenir une traçabilité bidirectionnelle entre les 
exigences et les produits d‘activité. 
REQM1.5 Identifier les incohérences entre les plans de projet et 








PI PI1 PI 1.1 Déterminer la séquence d‘intégration des composants 
de produit. 
PI1.2 Établir et maintenir l‘environnement nécessaire à 
l‘intégration des composants de produit. 
PI1.3 Établir et maintenir les procédures et critères pour 
l‘intégration des composants de produit. 
PI2 PI2.1 Passer en revue les descriptions d‘interfaces pour 
s‘assurer de leur couverture et de leur exhaustivité. 
PI2.2 Gérer les définitions des interfaces internes et externes 
entre les produits et les composants de produit, leurs 
conceptions et leurs modifications. 
PI3 PI 3.1 Confirmer avant l‘assemblage que chaque composant 
de produit requis pour assembler le produit a été 
correctement identifié, fonctionne conformément à sa 
description et que les interfaces des composants de 
produit sont conformes à leurs descriptions. 
PI 3.2 Assembler les composants de produit en accord avec 
la séquence d‘intégration et les procédures 
disponibles. 
PI 3.3 Évaluer les composants de produit assemblés pour 
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s‘assurer de la compatibilité des interfaces. 
PI 3.4 Conditionner le produit ou le composant de produit 
assemblé et le livrer au client approprié. 
TS TS1 TS 1.1 Développer un éventail de solutions possibles et des 
critères de sélection. 
TS 1.2 Sélectionner les solutions pour les composants de 
produit qui satisfont le mieux les critères établis. 
TS2 TS 2.1 Concevoir le produit ou le composant de produit. 
TS 2.2 Établir et maintenir un ensemble de données 
techniques. 
TS 2.3 Concevoir les interfaces des composants de produit en 
s‘appuyant sur des critères établis. 
TS 2.4 Évaluer si les composants de produit doivent être 
développés, achetés ou réutilisés en s‘appuyant sur 
des critères établis. 
TS3 TS 3.1 Réaliser les composants de produit à partir de leur 
conception. 
TS 3.2 Développer et maintenir la documentation pour 
l‘utilisation finale. 
VAL VAL1 VAL 1.1 Sélectionner les produits et les composants de produit 
à valider, ainsi que les méthodes de validation qui 
seront utilisées pour chacun. 
VAL 1.2 Établir et maintenir l‘environnement nécessaire à la 
validation. 
VAL1.3 Établir et maintenir les procédures et les critères de 
validation. 
VAL2 VAL 2.1 Valider les produits et composants de produit 
sélectionnés. 
VAL 2.2 Analyser les résultats des activités de validation. 
VER VER1 VER 1.1 Sélectionner les produits d‘activité qui seront vérifiés 
et les méthodes de vérification qui seront utilisées 
pour chacun. 
VER 1.2 Établir et maintenir l‘environnement nécessaire à la 
vérification. 
VER 1.3 Établir et maintenir les procédures et les critères de 
vérification pour les produits d‘activité sélectionnés. 
VER2 VER 2.1 Préparer les revues par les pairs des produits d‘activité 
sélectionnés. 
VER 2.2 Mener des revues par les pairs sur les produits 
d‘activité sélectionnés et identifier les problèmes 
détectés lors de ces revues. 
VER 2.3 Analyser les données portant sur la préparation, la 
conduite et les résultats des revues par les pairs. 
VER3 VER 3.1 Réaliser la vérification des produits d‘activité 
sélectionnés. 
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Annexe 6 : Mesure des propriétés techniques de l‘outil DSL4SPM 
L‘outil DSL4SPM est composé de cinq projets groupés pour former la solution complète : 
 DSL : Projet principal qui contient le méta-modèle, le code source et les 
formulaires.   
 DSLPackage : Projet de support pour l‘intégration à Visual Studio.  
 DSL4SPM_PackageSetup : Projet avec les fichiers d‘installation et d‘intégration, à 
l‘IDE Visual Studio, de tous les composants de la solution. 
 MethodContentExplorer : Projet d‘une fenêtre de visualisation des composants de 
processus prédéfinis dans des librairies spécifiques.   
 MathematicsUtility : Projet DLL qui implémente les fonctions mathématiques 
pour la simulation Monte-Carlo.  
 Help : un projet d‘aide en ligne qui assiste contextuellement l‘utilisateur pour la 
réalisation d‘un ensemble de fonctionnalités.  
 Fichiers externes : un ensemble de fichiers de configuration et de fichiers de 
contenu flexibles (format XML ou HTML).  
Pour avoir une idée concrète sur les propriétés techniques de DSL4SPM, nous présentons dans le 
Tableau A- 2 une synthèse de quelques métriques jugées pertinentes. 
Tableau A- 2: Quelques métriques de l‘outil DSL4SPM 
Projet Nb de 
classes 
Nb de lignes de 
code 
Ratio de commentaire 
(%) 
DSL 607 43095 48 
DSLPackage 8 2398 60 
DSL4SPM_PackageSetup  6 588 * 
MethodContentExplorer 3 348 0 
MathematicsUtility 10 1182 34 
Help 68 * * 
Fichiers externes  7 6046 * 
 
